

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “MEDELLÍN FUTURO”

Ejecución a
octubre 31 de 2021



Tabla de Contenido

Introducción	3
1 Distribución del presupuesto de inversión 2021	5
1.1 Proyectos Estratégicos	9
2 Plan Indicativo	13
3 Resultados de la inversión del Plan de Desarrollo	28
4 Lecciones Aprendidas.....	34
Anexo 1: Proyectos de Inversión sin productos o servicios asociados	36
Anexo 2: Ejecución Plan de Desarrollo por Componentes (Inversión e Indicadores).....	39



Introducción

El Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín presenta el informe de *seguimiento al Plan de Desarrollo “Medellín Futuro”* con ejecución a octubre 31 de 2022, el cual hace parte de la serie de informes que estructuran la metodología de seguimiento al Plan de Desarrollo y la ejecución presupuestal que se hace a través de: seguimiento al presupuesto de inversión; Proyectos Estratégicos; Presupuesto Participativo y Comparación histórica del presupuesto. Metodología que se viene consolidando desde el año 2008, cuando se presentó el primer análisis de seguimiento y, gracias a ello, se han construido análisis a manera de *lecciones aprendidas* en tanto se identifican algunas tendencias durante las administraciones que podrían ser prevenidas a futuro. Así como buenas prácticas en el marco del ejercicio de control político que se realiza por parte de los concejales, pues es la finalidad de este Observatorio aportar de manera técnica y académica a esta labor.

Con los informes que tratan del seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro”, en cada uno de sus cortes, se evidencia cuál es la priorización del presupuesto realmente implementada por la administración durante la ventana de observación, si ha sido eficiente, transparente y coherente con la priorización de la inversión. Y de la mano con los otros informes que hacen parte de la metodología del Plan de Desarrollo, este documento permitirá analizar si hay acciones regresivas o progresivas en los resultados esperados para el tiempo de análisis, que en este caso va desde el último informe presentado en Diciembre 31 de 2021 a Octubre 31 del año 2022.

Las fuentes de información empleadas fueron: el presupuesto y su ejecución presupuestal; la georreferenciación de la ejecución presupuestal; el detalle de la ejecución del Plan de acción y del Plan indicativo; el detalle de la

ejecución presupuestal por comuna y por proyecto de inversión; el detalle de los proyectos de inversión que conforman la ejecución de Proyectos Estratégicos; el detalle de los Indicadores relacionados con la ejecución de los Proyectos, de los cuales se conocieron cortes a junio 30, agosto 31 y octubre 31 del año 2022. Con esta información se estudió la distribución del presupuesto de inversión de acuerdo con la estructura organizacional de la administración, agrupando las dependencias de acuerdo con la gestión que realizan por áreas temáticas comunes, para comprender el enfoque de la inversión y los avances en los indicadores asociados a cada uno de los componentes del Plan.

Continuando con la estructura definida en los informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo, la información se presentará así: el análisis del comportamiento general del presupuesto y su distribución entre las diferentes entidades del distrito de Medellín. La actualización de los valores de la ejecución de los Proyectos Estratégicos en relación con el informe presentado con corte a 31 de agosto de 2022. Igualmente se actualizaron algunas observaciones en relación con el Plan Indicativo.

El seguimiento a las entidades desde la ejecución de los entregables: productos y servicios que deben resultar de la implementación de los proyectos de inversión asociados a las metas y el avance en el cumplimiento de los indicadores de resultado y de producto ordenados por la dependencia responsable de cada uno. Actividad que se realiza a partir del del ejercicio de categorización de cada uno de estos productos definido en el informe anterior.

Finalmente se presentan las conclusiones y las lecciones aprendidas. Los detalles de los proyectos sin productos o servicios asociados y el detalle de ejecución financiera e indicadores para cada uno de los componentes del Plan de Desarrollo se presentan como anexos, con un breve análisis sobre la inversión y el avance anual de las metas del Plan.

1 Distribución del presupuesto de inversión 2021

El informe muestra la ejecución de las dependencias y organismos del nivel central, de las entidades descentralizadas directas que ejecutan proyectos de inversión de la Alcaldía municipal y se excluyen las Empresas Industriales y Comerciales del Estado vinculadas al Despacho del alcalde dentro del Modelo de Conglomerado Público.

Aunque con el Acto Legislativo 01 del 14 de julio de 2022, Medellín adquiere la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, la estructura acorde a esta disposición no se ha definido y por lo tanto, la organización que se define en el Decreto 0863 de 2020, que modifica el Decreto 883 de 2015, es la que se toma para la presentación de la información, esta clasificación organiza las dependencias en ocho áreas temáticas macro. El Presupuesto de Inversión se presenta en orden descendente, de mayor a menor presupuesto según el último ajuste. La intención es ofrecer una perspectiva de la orientación de las inversiones a partir de estas agrupaciones, a saber:

Despacho del Alcalde

- Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete.
- Secretaría Privada.
- Secretaría de Comunicaciones.
- Secretaría de Evaluación y Control.
- Gerencia de Corregimientos.
- Gerencia del Centro.
- Gerencia de Proyectos Estratégicos.
- Gerencia Étnica.
- Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género.

Apoyo institucional

- Secretaría de Hacienda.
- Fonvalmed.
- Secretaría General.
- Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía.

- Secretaría de Suministros y Servicios.

Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

- Secretaría de Educación.
- UAE Buen Comienzo.
- Secretaría de Participación Ciudadana.
- Secretaría de Cultura Ciudadana.
- Colegio Mayor de Antioquia.
- Instituto Tecnológico Metropolitano —ITM—.
- Instituto Tecnológico Pascual Bravo.
- Instituto de Deportes y Recreación de Medellín —INDER—
- Biblioteca Pública Piloto.
- Museo Casa de la Memoria
- Agencia para la Educación Superior – SAPIENCIA

Salud, inclusión Social, Familia y la No Violencia.

- Secretaría de Salud.
- Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.
- Secretaría de las Mujeres.
- Secretaría de la Juventud.
- Secretaría de la No Violencia.

Gobernabilidad y Seguridad

- Secretaría de Seguridad y Convivencia.
- Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres—DAGRED—.

Hábitat, Movilidad, Infraestructura y sostenibilidad

- Secretaría de Infraestructura Física.
- Secretaría de Medio Ambiente.
- Secretaría de Movilidad.
- ISVIMED

Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo Económico e Internacionalización

- Secretaría de Desarrollo Económico.
- Secretaría de innovación Digital.
- Telemedellín.

Planeación y Gestión Territorial

- Departamento Administrativo de Planeación.
- Secretaría de Gestión y Control Territorial.
- Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas.

En la tabla a continuación, se hace la relación de las dependencias por cada área macro en el orden descendente planteado.

Tabla 1 Ejecución Presupuestal – Octubre 31 de 2022 – Cifras en millones de pesos
Ordenados de mayor a menor presupuesto por grupo

	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución
Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte	1.949.101	2.122.172 ▲	1.859.054 ⚠
Secretaría Educación	1.122.891	1.291.075 ▲	1.114.099 ⚠
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo	200.000	248.880 ▲	239.081 ✓
INDER	95.101	139.366 ▲	116.994 ⚠
Secretaría de Cultura Ciudadana	78.537	139.043 ▲	120.053 ⚠
SAPIENCIA	98.000	111.924 ▲	102.006 ✓
Secretaría de Participación Ciudadana	280.535	62.366 ▼	58.223 ✓
ITM	44.307	60.355 ▲	46.530 ✖
Colegio Mayor de Antioquia	10.441	36.377 ▲	33.288 ✓
Instituto Tecnológico Pascual Brav	14.745	25.394 ▲	21.699 ⚠
Biblioteca Pública Piloto	1.408	3.857 ▲	3.857 ✓
Museo Casa de la Memoria	3.136	3.536 ▲	3.224 ✓
Salud, inclusión Social, Familia y la No Violencia.	1.364.908	1.615.752 ▲	1.441.976 ⚠
Secretaría de Salud	968.083	1.056.161 ▲	943.378 ⚠
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos	326.713	487.887 ▲	430.226 ⚠
Secretaría de La No-Violencia	30.327	32.786 ▲	31.241 ✓
Secretaría de las Mujeres	27.786	23.021 ▼	21.234 ✓
Secretaría de la Juventud	12.000	15.897 ▲	15.897 ✓
Hábitat, Movilidad, Infraestructura y sostenibilidad	633.178	852.021 ▲	666.954 ✖
Secretaría de Infraestructura Física	367.200	471.062 ▲	403.090 ⚠
Secretaría de Movilidad	99.446	142.160 ▲	84.675 ✖
Secretaría de Medio Ambiente	64.532	134.376 ▲	83.050 ✖
ISVIMED	102.000	104.423 ▲	96.139 ✓
Planeación y Gestión Territorial	374.596	436.155 ▲	332.818 ✖
Gestión y Control Territorial	330.000	378.986 ▲	280.380 ✖
Departamento Administrativo de Planeación Municipal	26.596	30.293 ▲	27.189 ⚠
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP	18.000	26.877 ▲	25.249 ✓
Gobernabilidad y Seguridad	217.957	395.475 ▲	266.041 ✖
Secretaría de Seguridad y Convivencia	200.457	356.010 ▲	237.296 ✖
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres	17.500	39.465 ▲	28.745 ✖
Apoyo institucional	284.761	370.466 ▲	279.462 ✖
Secretaría Hacienda	198.336	219.653 ▲	170.872 ✖
Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	47.621	107.666 ▲	69.320 ✖
Secretaría Suministros y Servicios	30.200	38.405 ▲	34.665 ✓
Secretaría General	3.410	3.693 ▲	3.555 ✓
Fondo de Valorización de Medellín - FONVAL	5.195	1.050 ▼	1.050 ✓
Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo Económico e Internaci	205.242	190.426 ▼	164.682 ⚠
Secretaría de Desarrollo Económico	115.472	129.873 ▲	111.652 ⚠
Secretaría de Innovación Digital	81.770	51.712 ▼	44.470 ⚠
Teled Medellín	8.000	8.840 ▲	8.560 ✓
Despacho del Alcalde	26.963	37.645 ▲	36.974 ✓
Secretaría de Comunicaciones	17.663	25.517 ▲	24.929 ✓
Secretaría Privada	3.500	6.467 ▲	6.459 ✓
Gerencia del Centro	3.000	2.646 ▼	2.646 ✓
Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete	2.000	2.001 ▲	1.927 ✓
Secretaría de Evaluación y Control	800	1.014 ▲	1.013 ✓
Total general	5.056.707	6.020.112 ▲	5.047.960 ⚠

Fuente: construcción propia a partir del Plan de Acción, Plan Indicativo, POAI y Decreto 0863 de 2020

De lo anterior se puede observar que el presupuesto de inversión tuvo un incremento del 19%, al pasar de \$5 a 6 billones de los cuales se han ejecutado un 84% al 31 de octubre de 2022.

En cada informe desde 2010 el Observatorio ha identificado la variación que se presenta en el presupuesto inicial y el ajustado, que representa un incremento entre un 20% y un 30% entre el presupuesto inicial y el presupuesto ajustado, alertando sobre la subvaloración de los ingresos en los presupuestos aprobados y destacando que la disponibilidad de mayores recursos para inversión no impacta el cumplimiento de las metas del Plan.

Para el año 2022, la mayor asignación de recursos de inversión se destinó a Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte con un 35% (\$2,1 billones) del presupuesto —igual que en corte de diciembre 31 de 2021— siendo la Secretaría de Educación con \$1,3 billones, la UAE Buen Comienzo con \$248 mil millones y el INDER junto con la Secretaría de Cultura Ciudadana con \$139 mil millones cada una, los mayores ejecutores en este rubro —en el corte de diciembre 31 de 2021, en lugar de esta Secretaría fue Sapiencia una de las mayores ejecutoras— .

El 27% (\$1,6 billones) del presupuesto de inversión fue orientado a Salud, Inclusión Social, Familia y No Violencia, en el cual la Secretaría de Salud tiene una mayor participación con la ejecución de \$1 billón —similar al corte de 31 de diciembre de 2021— y la Secretaría de Inclusión Social, Familiar y Derechos Humanos ejecuta \$487 mil millones.

En Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad se ejecutaron \$852 mil millones equivalentes al 14% del presupuesto, de los cuales la Secretaría de Infraestructura Física ejecuta \$471 mil millones, seguido por la Secretaría de Movilidad con \$142 mil millones y la Secretaría de Medio Ambiente con \$134 mil millones.

Tanto la categoría Planeación y Gestión Territorial como Gobernabilidad y seguridad ejecutan cada una el 7% del presupuesto de inversión por \$436 mil millones y \$395 mil millones correspondientemente.

En la categoría Ciencia Tecnología e Innovación, Desarrollo Económico e Internacionalización se ejecuta el 3% (\$190 mil millones) del presupuesto. Estos tópicos se consideran estratégicos de acuerdo con la formulación del Plan de Desarrollo, pero su asignación presupuestal y la ejecución de este, no refleja el interés estratégico de la administración.

La Secretaría de Participación Ciudadana, la Secretaria de las Mujeres, FONVAL, la Secretaría de Innovación Digital y la Gerencia del Centro, presentaron una disminución en su presupuesto de inversión inicialmente definido.

Del presupuesto de inversión se identifica que varias dependencias cuya gestión es considerada estratégica para la Administración, no cuentan con presupuesto de inversión: Gerencia de Corregimientos, Gerencia de Proyectos Estratégicos, Gerencia Étnica y Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género.

1.1 Proyectos Estratégicos

Entre los años 2020 y 2022 se han ejecutado \$1,1 billones en los Proyectos Estratégicos incluidos en la cuarta parte del plan de desarrollo “Medellín Futuro”. La mayor parte de los recursos han sido ejecutados por dos proyectos, el 28% (\$313,5 mil millones) por el Metro de la 80, mientras que, Medellín me Cuida ha ejecutado el 20% (\$215,3 millones).

El Proyecto “Centros del Valle del Software” que tienen una inversión por \$80 mil millones, están lejos de la meta establecida al igual que el Distrito Futuro (\$1 mil millones), los resultados de la intervención de emprendimientos de base

tecnológica y el acompañamiento a MiPymes en transformación digital no son medibles en relación con la inversión pública realizada. Asimismo, no se ha valorado la inversión atraída para MiPymes con potencial de crecimiento.

La inversión realizada para la implementación de la red neutra por \$9.500 millones no tiene resultados en cobertura o suscriptores.

Los resultados del proyecto de transformación curricular no son significativos debido principalmente a bajos niveles de inversión. Otros proyectos relacionados con la educación como Ciencia Futuro, inglés para el Valle del Software, Media Técnica Universal, Computadores Futuro y Ciudades de Aprendizaje, fueron diseñados con metas de cobertura poco retadoras que se han ido logrando.

En relación con la infraestructura en salud, el Hospital Mental presenta bajo nivel de inversión representada en estudios de pre-inversión, el mayor presupuesto se ha dirigido a la Unidad Hospitalaria Buenos Aires de la que solo se ha logrado entregar el 89%, la ampliación de la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz no avanza en los niveles esperados y es probable que no se termine en la actual administración.

A continuación, se hace la relación de cada Proyecto Estratégico y la ejecución presupuestal entre los años 2020 y 2022, así como la ejecución total. Es importante aclarar que inicialmente los Proyectos definidos en el Plan de Desarrollo son 17, pero desde los proyectos de inversión se detectan 25.

Tabla 2 Ejecución Presupuestal Acumulada Proyectos Estratégicos
Corte a octubre 31 de 2022 – Cifras en millones de pesos

Proyecto Estratégico Proyecto de Inversión	2020	2021	2022	Total
Actualización Plan de Expansión Metro y estudios de viabilidad nueva línea de Metro		1.729		1.729
Estudio Básico Metro Subterráneo		1.729		1.729
Biblioteca Nororiental (Biblioteca España)		876	32.595	33.471
Rehabilitación E Intervención Parque Biblioteca Zona Nororiental		876	32.595	33.471
Bienes de Capital Físico para Mujeres		370	608	978
Inversiones En Bienes De Capital A Favor De Mujeres Con Dedicación A Trabajo Doméstico Y De Cuidado No Remunerado		370	608	978
Centros del Valle del Software	2.974	46.367	30.788	80.130
Contribución A La Conexión Entre Oferta Y Demanda Del Mercado Laboral		1.890		1.890
Desarrollo De Estrategias De Transformación Económica Para La Cuarta Revolución Industrial	2.974	26.815	13.259	43.048
Fortalecimiento Del Ecosistema De Emprendimiento De Base Tecnológica		17.662	17.529	35.192
Ciencia Futuro		3.986	3.450	7.435
Fortalecimiento De La Investigación, Innovación Y Emprendimiento Colegio Mayor		560	984	1.544
Fortalecimiento De La Investigación, Innovación Y Emprendimiento IU Pascual Bravo		2.384	597	2.981
Fortalecimiento De La Investigación, Innovación Y Emprendimiento Sapiencia		1.015	1.099	2.113
Implementación De La Jornada Complementaria		27	770	797
Ciudadelas de Aprendizaje			4.878	4.878
Aprovechamiento De Las Ciudadelas Universitarias			4.878	4.878
Complejo Cultural Ciudad del Río	2.307	86		2.393
Construcción De Infraestructura Pública Cultural	2.307	86		2.393
Computadores Futuro			36.721	36.721
Suministro De La Infraestructura Tecnológica Para La Comunidad Educativa			36.721	36.721
Distrito Futuro	354	902	489	1.744
Diseño E Implementación De Un Modelo De Innovación Social Colaborativo Para La Participación	354	902	489	1.744
Fortalecimiento de Infraestructura en Salud	16.000	4.196	223	20.419
Adecuación De La Unidad Hospitalaria Santa Cruz		1.305	114	1.419
Reposición Unidad Hospitalaria Buenos Aires Etapa II Fase II	16.000	2.891	109	19.000
Inglés para Valle del Software		1.599	1.005	2.604
Formación En Un Segundo Idioma Para El Trabajo		1.599	5	1.604
Mejoramiento De La Competencia Comunicativa En Inglés A La Primera Infancia Y Estudiantes Oficiales Medellín			1.000	1.000
Investigación, innovación y retos de ciudad		2.586	2.552	5.138
Implementación De Centros De Innovación Especializados		2.586	2.552	5.138
Medellín Caminable y Pedaleable		18.593	23.507	42.100
Construcción De Obras De Protección Y Mitigación En La Infraestructura Vial Y Peatonal		7.233	14.570	21.803
Construcción, Mejoramiento Y Mantenimiento De Ciclo Rutas		4.877	4.295	9.171
Desarrollo De Estrategias De Movilidad Caminable Y Pedaleable		4.981	4.060	9.041
Estudios De Movilidad Sostenible Y Gestión De La Demanda Para La Ciudad		1.501	582	2.084
Medellín Me Cuida	5.336	117.016	92.964	215.316
Administración De Los Sistemas De Información En Salud		2.905	4.624	7.529
Desarrollo De La Estrategia Medellín Me Cuida Salud		39.244	59.855	99.099
Desarrollo De Tecnologías De Información E Innovación En Salud		1.841	1.903	3.744
Fortalecimiento De La Gestión Territorial En Salud Basada En Comunidad		992	1.296	2.287
Implementación De La Estrategia De Rentas Básicas	5.336	32.781	4.416	42.533

Proyecto Estratégico Proyecto de Inversión	2020	2021	2022	Total
Implementación De La Estrategia Gestores Territoriales Sociales		36.254	19.240	55.495
Modernización Del Sistema De Información Para La Inclusión Social		3.000	1.629	4.629
Media Técnica Universal			9.363	9.363
Desarrollo De La Media Técnica Universal			9.363	9.363
Metro de la 80	112.739	115.648	85.174	313.561
Construcción Corredor Vial Y De Transporte Avenida 80 Y Obras Complementarias	112.739	115.648	85.174	313.561
Parques del Norte		65.387	16	65.403
Construcción Parques Del Rio Norte		65.387	16	65.403
Plan Estratégico de Tecnologías para la Seguridad y la Convivencia		12.641	59.855	72.496
Formulación E Implementación Del Plan Estratégico En Tecnología De Información Y Telecomunicaciones Para La Seguridad Y La Convivencia		12.641	59.855	72.496
Red Neutra y Red Mesh		8.951	549	9.500
Implementación De Red Neutra De Fibra Óptica En La Ciudad		8.951	549	9.500
Reentrenamiento pertinente y talento especializado	6.256	49.917	10.885	67.058
Apoyo En La Formación De Talento Especializado En Áreas De La Industria 4.0	6.256	41.400	7.518	55.174
Formación Para La Inserción Laboral En Sectores Relacionados Con La Cuarta Revolución Industrial		8.517	3.368	11.885
Refugio de Vida Silvestre		248	800	1.048
Construcción Del Refugio De Vida Silvestre			400	400
Desarrollo De Estrategias Para La Consolidación De La Política De Biodiversidad		248	400	648
Seguridad Alimentaria y Hambre 0		40.197	57.255	97.452
Apoyo Nutricional Para Población Vulnerable		14.719	30.847	45.566
Asistencia Social De Emergencias		9.826	11.581	21.407
Fortalecimiento De La Educación Nutricional		172	300	472
Mejoramiento De La Situación Nutricional De Madres Gestantes, Lactantes Y Niños Menores De 6 Años		15.279	13.700	28.979
Mejoramiento Del Sistema Agroalimentario De La Ciudad		200	827	1.027
Sistema Municipal de Cuidados		216	518	734
Diseño Y Primera Fase De Implementación De Un Sistema Municipal De Cuidados Con Enfoque De Género Y Derechos		216	518	734
Transformación Curricular		3.688	3.350	7.038
Conformación De Alianzas En Educación En El Intercambio De Experiencias				0
Formación Cualificada De Maestros, Directivos Y Agentes Educativos		3.109	988	4.097
Implementación De Estrategias Para La Incorporación Del Enfoque De Género En El Sistema Educativo		579	512	1.091
Implementación De Eventos Ser+			1.850	1.850
Transformación Digital de la Economía		1.363	1.233	2.595
Fortalecimiento De Procesos Digitales En Las MIPYME		1.363	1.233	2.595
Total Inversiones	145.967	496.561	458.778	1.101.306

Fuente: creación propia a partir de la información aportada.



2 Plan Indicativo

Como se ha expresado en informes anteriores, se observa la realización de ajustes a las metas anuales en el reporte del Plan Indicativo con corte a octubre de 2022 —igualmente sucedió en el informe con corte a diciembre 31 de 2022—, esta última variación en las metas para el año 2022 afectan a 327 (40%) de los 810 indicadores formulados. Para 171 indicadores la meta es mayor a la formulada y para 156 es menor, como puede observarse a continuación:

Tabla 3 Indicadores y Metas 2022 Ajustadas

Cód	Nombre Indicador	Unidad	LB	Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
1.1.1	Empleos generados en la nueva economía del Valle del Software	Número	95	6.449	2.200	2.710	1.271	2.300	36%	47%
1.1.1.1	Personas beneficiadas en programas de formación de talento especializado	Número	NA	25.000	8.000	1.892	1.015	17.123	68%	54%
1.1.1.2	Jóvenes formados en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial	Número	413	17.500	5.708	11.369	2.016	6.884	39%	18%
1.1.1.3	Adultos formados en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial	Número	231	7.500	2.447	4.560	3.345	5.778	77%	73%
1.1.1.4	Mujeres formadas en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial	Porcentaje	30	35,00	11,00	17,64	8,48	23,88	68%	48%
1.1.2	Personas calificadas en habilidades para la Cuarta Revolución Industrial	Porcentaje	7	73,00	24,00	46,41	15,77	37,26	51%	34%
1.1.2.1	Jóvenes vinculados laboralmente a través del fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Número	3.524	6.360	1.943	2.250	2.012	5.069	80%	89%
1.1.2.2	Jóvenes formados en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía	Número	5.600	6.300	1.910	2.000	339	3.427	54%	17%
1.1.2.3	Personas que cooperan con el desarrollo e implementación del Valle del Software, en el marco del proyecto Cerebros Fugados	Número	NA	200	80	100	65	125	63%	65%
1.1.2.4	Adultos formados en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía	Número	2.516	2.700	800	850	610	1.958	73%	72%
1.1.2.5	Mujeres formadas en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía	Porcentaje	72	74,00	22,00	23,00	8,23	46,28	63%	36%
1.1.2.6	Adultos vinculados laboralmente a través del fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Número	3.384	5.640	1.723	3.000	3.065	9.628	171%	102%

Cód	Nombre Indicador	Unidad		Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
1.1.2.7	Mujeres vinculadas laboralmente a través del fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Porcentaje	44	46,00	44,90	44,00	56,91	56,91	124%	129%
1.1.2.8	Estudiantes formados para el trabajo	Número	795	1.000	740	584	618	618	62%	106%
1.1.2.9	Jóvenes recién graduados que acceden al primer empleo a través de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Porcentaje	ND	11,00	7,00	10,50	24,40	24,40	222%	232%
1.1.3	Empleos decentes generados en sectores tradicionales con programas de acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico	Número	9.315	12.110	3.700	1.000	3.892	14.003	116%	389%
1.1.4	Empleos generados en la ciudad o en el distrito de innovación enfocados a CT+i (Ciencia, Tecnología e Innovación)	Número	4.837	20.000	7.000	2.400	3.163	11.803	59%	132%
1.1.5	Tasa de formalidad	Porcentaje	59,4	60,30	59,81	59,40	60,10	60,10	100%	101%
1.1.6	Tasa de ocupación laboral de jóvenes entre 18 y 28 años	Porcentaje	48,2	50,20	49,10	49,80	52,50	52,50	105%	105%
1.2.1	Ventas generadas por las empresas creadas y/o fortalecidas a partir de la gestión de los Centros de Valle del Software	Millones de pesos	NA	200.000	112.250	371.424	309.711	309.711	155%	83%
1.2.1.3	Emprendimientos de base tecnológica intervenidos	Número	ND	3.150	1.017	1.181	975	1.800	57%	83%
1.2.1.7	Distrito Futuro para la transición como espacio de intervención urbanotecnológica diseñado, formulado e implementado	Número	NA	1,00	0,40	0,20	0,30	0,30	30%	150%
1.2.1.8	Epicentro del Valle del Software creado	Número	ND	1,00	-	0,30	0,40	0,40	40%	133%
1.2.2.7	Ferias y/o mercados artesanales realizados	Número	55	55	14	12	12	43	78%	100%
1.2.3.1	Centros de innovación especializados para las áreas priorizadas diseñados e implementados	Número	NA	7	2	5	5	6	86%	100%
1.2.3.2	Plan de acción diseñado para que Medellín sea Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación	Porcentaje	NA	100,00	75,00	80,00	100,00	100,00	100%	125%
1.2.4.1	Plan de fortalecimiento del Programa Medellín Digital implementado	Porcentaje	NA	100,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80%	100%
1.2.4.3	Plataforma de e-commerce Compra Local implementada	Porcentaje	NA	100,00	75,00	90,00	95,00	95,00	95%	106%
1.2.4.4	Ventas generadas a través de la plataforma Compra Local	Millones de pesos	NA	1.080	333	150	529	1.409	130%	353%
1.2.4.5	Biblioteca digital de Medellín implementada: fase 1 a 3	Porcentaje	NA	70,00	23,00	20,00	19,30	41,30	59%	97%
1.2.6	Inversión en Investigación y desarrollo como porcentaje del PIB municipal	Porcentaje	1,24	1,60	1,47	0,53	0,77	0,77	48%	145%
1.2.7	Conexiones a internet gratuito a través de espacios públicos gracias al fortalecimiento del programa Medellín Digital	Número	22.000.000	100.000.000	55.000.000	56.500.000	39.637.175	39.637.175	40%	70%
1.2.8	Población que participa en procesos de innovación abierta en el diseño, construcción y socialización de la Biblioteca Digital, en las fases 1 a 3	Número	NA	406.640	135.535	101.651	67.572	206.537	51%	66%
1.3.1.1	MiPymes acompañadas en la adopción de procesos de transformación digital	Número	259	1.281	361	390	426	1.016	79%	109%
1.3.1.3	Observatorio de Desarrollo económico creado e implementado	Porcentaje	NA	100,00	70,00	85,00	85,00	85,00	85%	100%
1.3.1.1	Ocupación hotelera de la ciudad reportada	Porcentaje	3,3	63,00	55,00	65,00	76,69	76,69	122%	118%

Cód	Nombre Indicador	Unidad		Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
1.3.2	Empresas que accedieron a mercados internacionales como resultado del acompañamiento en procesos de internacionalización	Número	NA	150	42	78	24	58	39%	31%
1.3.2.1	Empresas intervenidas en procesos de internacionalización	Número	NA	500	150	190	190	338	68%	100%
1.3.2.2	Empresas exportadoras acompañadas que acceden a más mercados	Porcentaje	NA	20,00	20,00	23,00	NA	ND	33%	ND
1.3.3	Monto de inversión nacional y extranjera reportada para el desarrollo y la competitividad	Millones de USD	1.248	850	180	110	148	736	87%	134%
1.3.3.1	Nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad	Número	118	90	28	20	16	57	63%	80%
1.3.3.2	Eventos ¿Por qué Medellín? realizados con empresarios nacionales y/o internacionales	Número	29	20	6	5	10	19	95%	200%
1.3.3.5	Proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia	Número	81	75	25	18	21	62	83%	117%
1.3.4	Monto de cooperación técnica y financiera nacional e internacional recibida	Millones de USD	37	30	10	7	5	19	62%	74%
1.3.4.2	Empresas de la cadena de valor del turismo acompañadas en sus procesos de gestión	Número	NA	1.000	400	300	355	855	86%	118%
1.3.4.4	Actualización operativa tecnológica de Plaza Mayor lograda	Porcentaje	NA	100,00	50,00	85,00	85,00	85,00	85%	100%
1.3.4.5	Empleados del turismo beneficiados con recursos del fondo de fomento a la industria turística	Número	NA	4.894	2.200	1.600	1.198	2.986	61%	75%
1.3.4.6	Estímulos otorgados con recursos del fondo de fomento a la industria turística	Número	NA	90	30	20	32	86	96%	160%
1.3.5.1.0	Diseños para la modernización y reforma de la Placita de Flores	Porcentaje	0	100,00	75,00	30,00	30,00	30,00	30%	100%
1.3.5.2	Emprendimientos acompañados para el mejoramiento de su capacidad empresarial, a través de los CEDEZOS	Número	2.183	4.000	1.300	1.400	1.409	3.637	91%	101%
1.3.5.4	Emprendedores y empresas vinculadas a iniciativas de acceso a mercados	Número	160	200	50	200	386	875	438%	193%
1.3.5.5	Distrito de la Diversidad creado e implementado	Porcentaje	NA	100,00	80,00	100,00	75,00	75,00	75%	75%
1.3.5.6	Venteros informales sensibilizados con acciones de formalización empresarial	Número	ND	2.500	1.000	1.115	1.153	2.538	102%	103%
1.3.5.7	Estrategia de fortalecimiento de emprendimientos tradicionales y territoriales formulada e implementada	Porcentaje	NA	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100%	100%
1.3.5.8	Política Pública de lavaderos informales actualizada	Porcentaje	0	100,00	50,00	40,00	47,57	87,57	88%	119%
1.3.5.9	Avance en la reforma de la Plaza José María Villa- Minorista	Porcentaje	ND	80,00	60,00	20,00	25,00	25,00	31%	125%
1.3.6	Densidad empresarial (Empresas por cada 1000 habitantes)	Tasa por 1.000	43,10	47,00	45,70	41,00	39,50	39,50	84%	96%
1.3.6.3	Créditos otorgados por el Banco de los Pobres a micro y pequeñas empresas	Número	10.995	12.095	4.300	4.500	4.092	9.592	79%	91%
1.3.6.4	Créditos otorgados por el Banco de los Pobres a madres cabeza de familia en la línea microcrédito individual	Número	NA	1.500	525	450	504	1.179	79%	112%
1.3.7	MiPymes que crearon o fortalecieron sus capacidades de innovación en sus etapas de desarrollo	Número	ND	1.800	460	485	486	1.423	79%	100%

Cód	Nombre Indicador	Unidad		Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
1.3.8	Emprendimientos que crearon o fortalecieron sus capacidades de innovación en sus etapas de desarrollo	Número	ND	800	232	275	104	491	61%	38%
1.4.1	Satisfacción de los ciudadanos en el uso de los servicios digitales disponibles	Porcentaje	50	80,00	57,80	76,00	74,23	74,23	93%	98%
1.4.1.2	Uso y apropiación de servicios digitales por parte de los servidores públicos, contratistas y ciudadanos en general	Porcentaje	0	50,00	31,50	45,00	44,50	44,50	89%	99%
1.4.2	Cobertura de servicios de conectividad de alta velocidad en el municipio de Medellín a través de red neutra	Porcentaje	NA	70,00	42,00	45,50	NA	NA	NA	NA
1.4.2.1	Índice de empresas suscriptoras con acceso a los servicios de la red neutra	Porcentaje	NA	15,00	7,50	-	NA	NA	NA	NA
1.4.2.2	Índice de hogares suscriptores con acceso a los servicios de la red neutra	Porcentaje	NA	70,00	35,00	-	NA	NA	NA	NA
1.4.2.3	Plan Maestro de Ciudad Inteligente formulado	Número	NA	1,00	-	1,00	-	-	0%	0%
1.4.3	Iniciativas implementadas usando analíticas a partir del lago de datos para el aprovechamiento en la entidad y el conglomerado público	Número	1	15	6	2	11	39	260%	550%
1.4.3.1	Retos de innovación implementados usando datos	Número	3	11	4	3	3	10	91%	100%
1.4.3.2	Conjunto de Datos abiertos publicados para uso de la ciudadanía	Número	373	600	543	550	532	532	89%	97%
1.5.1.1	Docentes de inglés de instituciones educativas oficiales clasificados en inglés B2 o superior según Marco Común Europeo	Porcentaje	NA	40,00	7,00	17,00	17,00	29,21	73%	100%
1.5.1.2	Docentes de instituciones educativas oficiales participantes en programas de formación o reentrenamiento en inglés	Número	510	2.044	250	900	1.000	1.502	73%	111%
1.5.1.3	Instituciones educativas oficiales acompañadas con programas de fortalecimiento de ambientes de aprendizaje de inglés	Número	24	100	50	80	71	71	71%	89%
1.5.1.4	Personas formadas en un segundo idioma para el trabajo	Número	836	70.000	23.300	34.950	1.710	13.759	20%	5%
1.5.1.6	Estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media de instituciones oficiales en programas de sensibilización y fortalecimiento del inglés	Número	NA	10.000	2.000	2.892	3.028	8.136	81%	105%
2.1.2.4	Niños y niñas participantes del Programa de Buen Comienzo con valoración del desarrollo	Porcentaje	NA	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100%	100%
2.2.1.3	Estudiantes de instituciones educativas oficiales matriculados en programas de SER+STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)	Número	1.950	5.000	3.750	5.000	5.729	5.729	115%	115%
2.2.2.1.0	Comité consultivo para la política pública de educación postsecundaria creado e implementado	Porcentaje	NA	100,00	100,00	80,00	75,00	75,00	75%	94%
2.2.2.3	Programas acreditados en alta calidad	Número	29	41	35	36	30	30	73%	83%
2.2.2.4	Docentes formados en habilidades de la industria 4.0	Número	70	1.630	640	660	605	2.598	159%	92%
2.2.2.6	Matrículas en la oferta académica de @Medellín	Número	59.668	70.000	18.000	10.000	27.534	77.691	111%	275%
2.3.1.1.1	Establecimientos educativos adecuados físicamente para jornada única	Número	ND	36	11	-	-	-	0%	NA
2.3.1.3	Becas y créditos condonables otorgados	Número	26.094	25.000	6.400	17.047	23.545	65.877	264%	138%
2.3.1.4	Estudiantes matriculados en educación superior	Número	35.731	40.700	38.044	38.628	37.145	37.145	91%	96%

Cód	Nombre Indicador	Unidad		Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
2.3.15	Programas de educación superior articulados con media técnica	Número	5	24	15	16	14	14	58%	88%
2.3.16	Programas pertinentes ofertados en comunas y corregimientos para llevar la universidad a los barrios y a la ruralidad	Número	12	23	19	18	15	15	65%	83%
2.3.17	Programas de formación para el trabajo y desarrollo Humano ofertados	Número	5	23	8	13	16	39	170%	123%
2.3.2.1	Instituciones educativas oficiales con estrategias implementadas para la atención diferencial a estudiantes	Número	216	229	225	229	227	227	99%	99%
2.3.6	Instituciones educativas oficiales que logran fortalecerse en la protección y formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de escuelas de padres y madres	Porcentaje	NA	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100%	100%
2.4.1	Instituciones educativas oficiales reconocidas por el mejoramiento educativo para la calidad	Número	51	100	80	90	-	-	0%	0%
2.4.1.1	Docentes participantes en modalidad de formación continua	Número	7.573	7.600	5.000	6.200	6.200	6.200	82%	100%
2.4.1.3	Directivos docentes participantes en programas de formación en gestión	Número	NA	400	200	300	391	391	98%	130%
2.4.2	Docentes satisfechos con los programas de bienestar laboral a los que acceden	Porcentaje	NA	60,00	50,00	60,00	-	-	0%	0%
2.4.2.1	Docentes acompañados con estrategias de atención psicosocial	Número	NA	5.000	1.300	1.000	775	4.140	83%	78%
2.4.3.1	Alianzas y asociaciones público-privadas en educación promovidas para el intercambio de experiencias	Número	23	30	10	3	1	25	83%	33%
2.5.1.2	Cobertura de la red inalámbrica disponible	Porcentaje	91	99,70	96,70	98,00	98,00	98,00	98%	100%
2.5.1.3	Metros cuadrados construidos y/o adecuados en las tres IES	Número	-	12.506	6.006	3.318	2.199	2.199	18%	66%
2.5.1.4	Avance físico de la construcción de Ciudadela Norte	Porcentaje	NA	100,00	56,00	-	-	-	0%	NA
2.5.1.5	Modelo de funcionamiento y sostenibilidad implementado en la Ciudadela de Occidente	Porcentaje	NA	100,00	75,00	50,00	34,00	34,00	34%	68%
2.5.2.1	Puntos de enlace a internet instalados en instituciones educativas del sector oficial	Número	2.115	3.615	1.000	1.500	-	-	0%	0%
2.5.2.2	Bibliotecas escolares con adecuaciones mobiliarias o tecnológicas	Número	NA	150	50	75	-	-	0%	0%
2.6.1	Grupos de investigación en categorías A1, A y B con productos de transferencia científica y tecnológica en las tres IES	Número	21	24	23	22	22	22	92%	100%
2.6.1.1	Semilleros de investigación activos	Número	124	145	138	143	125	125	86%	87%
2.6.1.2	Estudiantes vinculados a semilleros de investigación	Número	2.236	3.168	2.941	3.165	3.772	3.772	119%	119%
2.6.1.3	Publicaciones indexadas realizadas	Número	592	695	195	185	210	672	97%	114%
2.6.1.4	Patentes obtenidas	Número	7	10	-	1	4	8	80%	400%
2.6.1.5	Proyectos de investigación con posibilidad de transferencia científica y tecnológica de impacto social apoyados	Número	56	70	19	22	3	63	90%	14%
2.6.1.7	Spin off creadas	Número	-	9	2	5	-	-	0%	0%

Cód	Nombre Indicador	Unidad		Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
2.7.2	Tasa neta de cobertura en educación para el arte y la cultura	Porcentaje	9,4	9,80	9,60	7,50	6,80	6,80	69%	91%
2.7.2.2	Iniciativas de exhibición de formación y memoria audiovisual realizados en la Cinemateca municipal de Medellín	Número	2.267	2.500	700	569	728	2.090	84%	128%
2.7.2.3	Estímulos de arte y cultura otorgados	Número	2.835	2.835	709	605	506	2.131	75%	84%
2.7.2.5	Número de asistencias a los eventos culturales de ciudad	Número	11.725.391	8.325.391	2.800.000	2.847.425	2.399.300	5.029.842	60%	84%
2.7.3	Asistencias de ciudadanos a la oferta pública cultural de la ciudad	Número	14.474.229	11.074.445	3.538.449	3.592.849	2.663.735	6.552.481	59%	74%
2.7.3.1	Personas registradas como participantes en las redes de prácticas artísticas y culturales	Número	27.753	30.553	7.638	6.873	6.818	23.625	77%	99%
2.7.3.4	Personas registradas en actividades y servicios del SBPM	Número	10.582.713	10.582.713	2.885.989	3.232.993	2.789.349	6.906.076	65%	86%
2.7.3.5	Personas registradas como participantes en actividades del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad	Número	2.237.687	1.737.687	579.229	781.069	588.516	764.065	44%	75%
2.7.4.3	Contenidos patrimoniales interactivos implementados	Porcentaje	NA	100,00	33,00	20,00	13,50	45,50	46%	68%
2.7.4.4	Bienes urbanos y rurales identificados para la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio	Número	410	120	50	34	53	131	109%	156%
2.7.4.6	Metros lineales de documentos patrimoniales salvaguardados mediante procesos archivísticos y de conservación	Número	120	120	31	23	22	97	81%	94%
2.7.5.2	Parque Biblioteca Pública Zona Nororiental rehabilitado	Porcentaje	0	100,00	100,00	80,00	53,60	53,60	54%	67%
2.8.1	Política pública de cultura ciudadana implementada	Porcentaje	NA	40,00	30,00	37,00	32,00	32,00	80%	86%
2.8.3	Hogares donde se considera que existe discriminación contra la mujer	Porcentaje	80,9	80,00	80,20	80,00	ND	ND	ND	ND
3.1.1	Familias priorizadas gestionadas a través de los Equipos Territoriales de Atención Familiar Integral	Número	ND	100.000	26.200	35.000	30.726	78.846	79%	88%
3.1.13	Personas con infección por VIH que conocen diagnóstico positivo	Porcentaje	85	90,00	88,00	84,00	98,20	98,20	109%	117%
3.1.15	Índice de desempeño de Salud Ambiental	Porcentaje	59	60,00	60,00	55,00	95,00	95,00	158%	173%
3.1.2.1	Estrategias Telesalud, big data, analítica de datos y APP de hábitos saludables implementadas	Porcentaje	NA	80,00	40,00	29,00	30,77	61,77	77%	106%
3.1.3.4	Protocolos de vigilancia en salud ambiental implementados	Porcentaje	60	100,00	100,00	80,00	65,00	65,00	65%	81%
3.1.3.5	Establecimientos de alto riesgo sanitario priorizados con Inspección Vigilancia y Control	Porcentaje	76	80,00	79,00	80,00	80,00	80,00	100%	100%
3.1.4	Sistema integrado de información de la Secretaría de Salud Implementado	Porcentaje	NA	60,00	20,00	17,00	-	3,00	5%	0%
3.1.5.4	Nueva infraestructura hospitalaria entregada (Hospital mental)	Porcentaje	NA	100,00	60,00	-	NA	NA	NA	NA
3.1.6	Mortalidad por lesiones auto inflingidas intencionalmente – suicidio	Tasa por 100.000 habitantes	6,80	6,60	6,70	6,80	7,89	7,89	0%	0%

Cód	Nombre Indicador	Unidad		Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
3.1.7	Proporción de embarazo en adolescentes 10 a 19 años	Porcentaje	15,8	14,00	14,60	14,10	11,49	11,49	239%	5320%
3.2.2	Índice de Participación Ciudadana -Subíndice juventud-	Número	0,394	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	102%	100%
3.2.2.6	NNAJ en riesgo de ser instrumentalizados para la comisión de delitos por parte de las estructuras criminales atendidos por la estrategia "Parceros" que acceden a oportunidades en educación, empleo y/o, emprendimiento	Porcentaje	46	60,00	50,00	55,00	33,40	33,40	56%	61%
3.2.3.1	Orientaciones efectivas de la oferta Medellín Joven	Número	2.378.703	2.400.000	470.000	1.950.000	1.520.573	5.331.494	222%	78%
3.2.5.1	Unidades de autoabastecimiento y producción agroecológica rural y urbana fortalecidas	Número	NA	20	5	4	5	21	105%	125%
3.3.1.4	Mujeres que reciben acciones afirmativas en "La Escuela Encuentra a las Mujeres"	Número	557	1.100	300	330	331	1.221	111%	100%
3.3.1.6	Agentes educativos sensibilizados en educación no sexista	Número	NA	450	150	200	183	516	115%	92%
3.3.1.8	Mujeres asesoradas en su derecho a la higiene menstrual, y que acceden a la copa menstrual u a otras alternativas de higiene al respecto	Número	NA	25.000	8.000	8.479	4.228	12.249	49%	50%
3.3.2	Índice de Participación Ciudadana - Subíndice género	Número	0,391	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	96%	100%
3.3.2.2	Expresiones organizativas asistidas técnicamente para la promoción y el ejercicio de los derechos de las mujeres	Número	21	100	27	21	21	79	79%	100%
3.3.2.4	Mujeres que participan en procesos políticos y de movilización para la construcción de paz	Número	175	780	250	185	169	580	74%	91%
3.3.3.1	Personas sensibilizadas en prevención de violencia y acoso sexual hacia las mujeres, en los espacios públicos de ciudad	Número	4.492	18.500	5.000	3.027	6.287	18.733	101%	208%
3.3.3.2	Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o en riesgo que reciben atención psicológica y jurídica	Número	3.895	15.000	3.300	1.925	4.425	15.575	104%	230%
3.3.3.3	Mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer	Número	5.545	22.800	5.400	6.692	4.837	14.252	63%	72%
3.3.3.4	Mujeres víctimas de violencias basadas en género en riesgo de feminicidio que reciben protección en hogares de acogida	Número	100	380	90	77	115	341	90%	149%
3.3.4.2	Mujeres urbanas y rurales que participan de la ruta para la autonomía económica y la de gestión de oportunidades	Número	623	2.000	500	600	511	1.675	84%	85%
3.3.4.3	Empresas sensibilizadas y acompañadas en buenas prácticas de género	Número	15	30	6	4	6	28	93%	150%
3.3.4.4	Sistema Municipal de Cuidados diseñado con enfoque de igualdad de género y derechos	Porcentaje	NA	100,00	35,00	45,00	22,00	44,00	44%	49%
3.3.4.6	Mujeres acompañadas para el fortalecimiento de su autonomía personal y económica, que logran la disminución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado	Número	NA	8.700	3.300	4.350	-	-	0%	0%
3.3.4.7	Mujeres que disminuyen tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, a partir de la entrega de bienes de capital, y logran redistribuir estas labores entre los miembros del grupo familiar	Porcentaje	NA	70,00	40,00	20,00	-	-	0%	0%
3.4.10	Desnutrición aguda (peso bajo y muy bajo para la estatura) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo	Porcentaje	1,1	0,70	0,90	1,00	0,80	0,80	75%	300%
3.4.11	Desnutrición global (peso bajo y muy bajo para la edad) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo	Porcentaje	2,4	1,90	2,10	2,50	3,00	3,00	0%	0%

Cód	Nombre Indicador	Unidad		Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
3.4.12	Desnutrición crónica (estatura baja para la edad) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo	Porcentaje	7,6	4,60	5,60	6,50	8,60	8,60	0%	0%
3.4.17	Población LGTBI que se ha sentido discriminada por su identidad de género o su orientación sexual	Porcentaje	40,6	30,60	35,30	35,50	35,36	35,36	52%	103%
3.4.2.10	Organizaciones y/o colectivos LGTBI fortalecidos para el ejercicio de sus derechos	Número	25	50	40	44	36	36	72%	82%
3.4.2.11	Personas LGTBI beneficiadas con acciones afirmativas para el ejercicio de sus derechos	Número	1.267	1.800	600	1.100	1.200	2.928	163%	109%
3.4.2.12	Personas en ejercicio de prostitución beneficiadas con atención psicosocial y orientación en rutas de atención de derechos	Número	ND	2.000	500	375	392	1.717	86%	105%
3.4.2.13	Personas en contexto de prostitución beneficiadas con campañas de prevención y acercamiento de oferta institucional, con enfoque de género	Número	NA	2.000	600	500	-	1.028	51%	0%
3.4.2.14	Personas a partir de 50 años beneficiados con servicios de promoción para un envejecimiento digno	Número	85.300	85.900	75.366	78.930	115.118	115.118	134%	146%
3.4.2.17	Plan municipal afrodescendiente implementado	Porcentaje	0	33,00	26,00	26,70	22,71	22,71	69%	85%
3.4.2.18	Plan de atención psicosocial para la población indígena implementado	Porcentaje	43	80,00	60,00	64,50	50,11	50,11	63%	78%
3.4.2.19	Personas beneficiadas para ingreso a los parques norte y Juan Pablo II	Número	NA	203.810	50.952	152.857	-	-	0%	0%
3.4.2.8	Personas en situación de calle atendidas en proceso de resocialización	Número	2.976	2.976	800	932	481	1.594	54%	52%
3.4.3	Personas con discapacidad, familiares y cuidadores que mejoran sus condiciones de vida a través de procesos de habilitación, rehabilitación, formación y equiparación de oportunidades	Número	23.399	28.566	7.854	6.670	5.552	20.778	73%	83%
3.4.3.1	Hogares beneficiados con acompañamiento familiar para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional	Número	64.597	60.000	50.000	57.000	59.184	59.184	99%	104%
3.4.5.13	Personas que participan en espacios de articulación, análisis, asistencia técnica y divulgación de la Política Pública de Discapacidad	Número	ND	3.000	884	1.200	1.678	2.486	83%	140%
3.4.5.15	Centro de investigación de políticas públicas sociales e creado e implementado	Porcentaje	NA	100,00	60,00	70,00	65,01	65,01	65%	93%
3.4.5.4	Plan indígena de Medellín formulado	Porcentaje	0	100,00	85,00	83,00	59,00	59,00	59%	71%
3.4.5.5	Política pública afrodescendiente formulada e implementada	Porcentaje	0	100,00	75,00	60,00	47,00	47,00	47%	78%
3.4.6	Personas en ejercicio de prostitución que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades	Número	NA	600	200	300	-	15	3%	0%
4.1.1	Emisiones evitadas de CO2 en el transporte público colectivo y de mediana capacidad	Ton/año	3.723	7.446	5.384	3.952	3.952	3.952	53%	100%
4.1.1.1	Tramo 1 del Sistema Metro de la 80 construido	Porcentaje	0	80,00	40,00	14,00	13,00	13,00	16%	93%
4.1.1.2	Buses de transporte público con tecnología eléctrica operando	Número	65	130	94	69	69	69	53%	100%
4.1.1.5	Zonas Urbanas de Aire Protegido implementadas y operando	Número	0	1,00	1,00	0,50	0,20	0,70	70%	40%
4.1.1.6	Estructuración técnica, legal y financiera de la nueva conexión al aeropuerto JMC con el SITVA gestionada ante autoridad competente	Número	0	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	100%	100%

Cód	Nombre Indicador	Unidad		Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
4.1.1.8	Política pública de renovación vehicular formulada, aprobada y con un plan de acción para su ejecución	Número	0	1,00	1,00	0,30	0,10	0,60	60%	33%
4.1.2	Emisiones evitadas de PM2.5 en el transporte público colectivo y de mediana capacidad	Ton/año	0,089	0,18	0,13	0,09	0,09	0,09	53%	100%
4.1.2.1	Kilómetros de red ciclista diseñados	Kilómetros	105	145	145	132	121	121	83%	92%
4.1.2.1.0	Piloto de cicloparqueadero con carga para bicicletas eléctricas y vehículos de micromovilidad implementado	Número	ND	1,00	1,00	0,20	0,20	0,50	50%	100%
4.1.2.1.1	Racks de cicloparqueaderos construidos en espacio público y en sedes del conglomerado municipal	Número	484	964	780	600	540	540	56%	90%
4.1.2.1.2	Documento técnico que soporte la futura regulación de la micromovilidad formulado	Número	0	1,00	1,00	0,10	0,10	1,00	100%	100%
4.1.2.1.3	Piloto de movilidad activa para la zona media y alta pendiente de la ciudad que contemple bicicletas eléctricas, gestionado	Número	0	1,00	1,00	0,10	0,10	1,00	100%	100%
4.1.2.3	Puentes viales existentes sobre el Río Medellín diseñados para ser adecuados con accesibilidad universal	Número	2	5	5	4	4	4	70%	88%
4.1.2.4	Estación para la integración ciclista al transporte masivo diseñada	Número	ND	2	1	1	1	1	50%	100%
4.1.2.5	Red ciclista diseñada, articulada a la red existente para conectar el norte y el sur de la ciudad	Kilómetros	6	20	20	6	7	7	37%	123%
4.1.2.6	Andenes rehabilitados y construidos	Metros lineales	2.218.806	2.288.806	2.267.306	2.289.562	2.303.224	2.303.224	101%	101%
4.1.2.7	Ciclo infraestructura urbana mantenida	Kilómetros	105	105	24	105	105	105	71%	100%
4.1.2.8	Ciclo infraestructura construidas	Kilómetros	105	145	135	120	116	116	80%	97%
4.1.3.2	Mantenimiento y demarcación de señalización vial realizado	Kilómetros	1.848	1.850	567	400	232	798	43%	58%
4.1.3.3	Complementos peatonales y ciclistas en la red semafórica instalados y mantenidos	Número	513	613	583	568	569	569	93%	100%
4.1.3.4	Estrategia de gestión electrónica de las zonas de estacionamiento regulado implementadas	Número	0	1,00	1,00	0,50	0,40	0,90	90%	80%
4.1.3.5	Vehículos de servicio público con recaudo electrónico interoperable en funcionamiento	Porcentaje	11,5	27,40	21,90	14,17	16,00	16,00	58%	113%
4.1.3.6	Ruta piloto de buses eléctricos en el Distrito F, formulada e implementada	Porcentaje	NA	100,00	70,00	50,00	25,00	25,00	25%	50%
4.1.4.1	Vía urbana construida	Kilómetros	1.835	1.861	1.858	1.868	1.881	1.881	101%	101%
4.1.4.2	Vía urbana mantenida	Kilómetros	1.835	1.835	1.374	1.835	1.835	1.835	71%	100%
4.1.4.3	Vía terciaria mantenida	Kilómetros	323	323	240	323	323	323	71%	100%
4.1.4.4	Puente construido	Número	1.785	1.788	1.786	1.788	1.793	1.793	100%	100%
4.1.4.5	Obras de estabilización de taludes en vías urbanas realizadas	Metros lineales	ND	220	170	1.993	2.508	2.508	1140%	126%
4.1.4.7	Intercambios para el corredor Metro de la 80 construidos	Número	-	3	1	1	0	2	71%	73%

Cód	Nombre Indicador	Unidad		Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
4.1.5	Infraestructura para la movilidad sostenible en buen estado	Kilómetros carril	4.169	4.272	4.230	4.310	4.363	4.363	102%	101%
4.1.8	Tiempos de respuesta a incidentes de tránsito	Minutos	23	23	23	23	28	28	0%	0%
4.2.1	Cobertura de acueducto en la zona rural	Porcentaje	92,02	95,00	94,63	87,00	89,97	89,97	95%	103%
4.2.1.1	Desarrollo de aplicación tecnológica para la autogestión de los servicios públicos	Número	NA	1,00	-	1,00	-	-	0%	0%
4.2.1.1.2	Hogares y empresas autogeneradores de energía	Número	ND	576	31	150	87	348	60%	58%
4.2.1.3	Viviendas nuevas conectadas a soluciones de saneamiento, con énfasis en la ruralidad	Número	569	2.500	600	187	28	282	11%	15%
4.2.1.5	Luminarias LED en el sistema de alumbrado público e iluminación ornamental del Municipio	Número	7.500	140.000	60.000	108.000	25.978	25.978	19%	24%
4.2.1.6	Subsidios mensuales de acueducto entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	566.389	628.236	597.753	607.001	595.081	595.081	95%	98%
4.2.1.7	Subsidios mensuales de alcantarillado entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	537.720	590.066	572.872	578.036	565.703	565.703	96%	98%
4.2.1.8	Subsidios mensuales de aseo entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	604.756	657.151	639.742	644.399	648.583	648.583	99%	101%
4.2.1.9	Comités de desarrollo y control social constituidos que están activos y operando	Número	16	20	18	16	17	17	85%	106%
4.2.2	Cobertura de alcantarillado en la zona rural	Porcentaje	84,6	90,00	86,81	81,00	82,16	82,16	91%	101%
4.2.2.1	Viviendas cubiertas con la campaña "Tú Separas, Yo Reciclo"	Número	6.500	25.000	8.000	9.000	4.851	11.851	47%	54%
4.2.2.3	Recicladores acompañados	Número	850	3.080	860	852	1.340	3.154	102%	157%
4.2.3	Penetración del servicio de gas natural domiciliario	Porcentaje	85,73	95,00	94,00	92,00	90,26	90,26	95%	98%
4.2.5	Estación de transferencia de residuos sólidos puesta en marcha	Porcentaje	5	100,00	70,00	40,00	30,00	30,00	30%	75%
4.2.7	Aprovechamiento de residuos sólidos (toneladas aprovechadas frente a total toneladas producidas)	Porcentaje	25	35,00	32,00	29,16	29,16	29,16	83%	100%
4.3.1.4	Acciones para la consolidación del refugio de vida silvestre ejecutadas	Porcentaje	ND	60,00	40,00	20,00	10,00	10,00	17%	50%
4.3.2.1	Animales adoptados	Número	4.942	4.500	1.240	1.106	1.048	3.336	74%	95%
4.3.2.2	Animales identificados con microchip	Número	62.579	50.000	16.000	13.485	10.736	33.765	68%	80%
4.3.2.4	Personas educadas en manejo responsable de animales de compañía	Número	102.254	55.000	18.000	18.134	7.312	26.044	47%	40%
4.3.3	Quebradas intervenidas ambientalmente	Porcentaje	9	12,00	11,00	11,50	12,89	12,89	107%	112%
4.3.3.3	Hogares sensibilizados en buenas prácticas de producción y consumo sostenible	Número	90	5.000	1.334	627	490	4.241	85%	78%
4.3.3.4	Firmantes del Pacto por la Calidad del Aire	Número	175	275	237	225	226	226	82%	100%

Cód	Nombre Indicador	Unidad		Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
4.3.3.5	Ecohuertas implementadas, con acompañamiento y seguimiento	Número	337	500	400	450	321	321	64%	71%
4.3.3.7	Empresas acompañadas en buenas prácticas de producción y consumo sostenible	Número	69	200	60	55	19	111	56%	35%
4.3.4.1	Nivel promedio fósforo reducido en el lago del Parque Norte	mg/litro	ND	0,01	2,00	0,15	0,35	0,35	3%	44%
4.3.4.2	Área de cuencas internas y externas abastecedoras con acciones de conservación	Hectáreas	3.424	3.574	3.543	3.747	3.923	3.923	110%	105%
4.3.4.3	Acciones para administración del recurso hídrico elaboradas o implementadas	Número	NA	2	-	0	0	1	50%	100%
4.3.4.4	Longitud de cauces de quebradas intervenidos	Metros lineales	10.800	6.000	2.000	1.000	2.607	6.767	113%	261%
4.4.1.1	Política pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y productivas instrumentada	Porcentaje	0	100,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100%	100%
4.4.1.5	Obras construidas del proyecto de valorización El Poblado	Número	18	23	1	22	22	22	94%	100%
4.4.1.6	Estrategia de concertación y diálogo para el desarrollo de ejercicios de renovación y planificación territorial en el barrio Moravia formulada e implementada	Porcentaje	0	100,00	25,00	40,00	30,00	40,00	40%	75%
4.4.2.11	Superficies intervenidas con arte urbano para la cualificación del paisaje	Metros Cuadrados	11.337	14.300	4.800	8.500	1.251	16.344	114%	15%
4.4.2.13	Espacio público construido en Parque del Norte	Metro cuadrado	-	300.000	56.815	-	-	-	0%	NA
4.4.2.14	Etapas 1 Parque del Norte construida	Porcentaje	ND	100,00	50,00	20,00	17,11	17,11	17%	86%
4.4.2.4	Mantenimientos y adecuaciones realizadas a la infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física	Número	417	150	42	49	41	87	58%	84%
4.4.2.5	Espacio público mantenido	Metros Cuadrados	5.574.810	3.902.367	2.925.000	3.902.367	3.902.367	3.902.367	71%	100%
4.4.2.6	Espacio público construido	Metros Cuadrados	5.574.810	5.954.810	5.711.625	5.722.264	5.750.325	5.750.325	97%	100%
4.4.2.9	Sistema de registro e inscripción para venteros informales implementado	Porcentaje	0	100,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70%	100%
4.4.3	Espacio Público efectivo generado	Metros Cuadrados	162.507	320.198	101.016	97.086	23.514	139.781	44%	24%
4.4.3.1	Espacio público construido en los PUI	Metros Cuadrados	50.342	104.766	79.294	57.463	57.336	57.336	55%	100%
4.4.3.2	Vía mejorada en los PUI	Kilómetros	3	7	4	4	3	3	46%	96%
4.4.4	Espacio público construido	Metros Cuadrados	5.574.810	5.954.810	5.711.625	5.722.264	5.750.325	5.750.325	97%	100%
4.4.5.10	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes	Número	ND	1.500	585	400	400	1.036	69%	100%
4.4.5.11	Bienes fiscales saneados y titulados	Número	1.546	1.030	224	325	178	532	52%	55%
4.4.5.12	Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero	Número	NA	6.400	2.034	2.100	697	2.024	32%	33%

Cód	Nombre Indicador	Unidad		Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
4.4.5.13	Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento	Porcentaje	NA	100,00	63,00	77,00	23,00	23,00	23%	30%
4.4.5.3	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda	Número	10.610	7.527	2.418	1.442	715	3.150	42%	50%
4.4.5.4	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector público	Número	4.090	4.720	1.800	1.142	58	741	16%	5%
4.4.5.5	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural -sector público	Número	ND	200	70	-	-	-	0%	NA
4.4.5.6	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural	Número	ND	300	100	150	10	12	4%	7%
4.4.5.7	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado	Número	NA	8.000	2.700	3.500	540	3.023	38%	15%
4.4.5.8	Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda	Número	NA	1.000	500	468	24	121	12%	5%
4.4.5.9	Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras	Número	ND	1.500	585	370	370	970	65%	100%
4.4.6.2	Infraestructura verde alternativa	Metros Cuadrados	ND	10.000	3.000	816	10.698	19.066	191%	1311%
4.4.6.3	Área intervenida ambientalmente en Moravia	Metros Cuadrados	46.000	47.000	46.750	46.495	46.495	46.495	99%	100%
4.5.2	Ingreso per cápita de los productores agropecuarios acompañados en circuitos cortos de comercialización	Pesos colombianos	531.716	646.304	608.108	642.798	1.116.938	1.116.938	173%	174%
4.5.2.2	Estrategias de comercialización y mercadeo para mercados campesinos implementadas	Número	3	5	5	4	4	4	80%	100%
4.5.2.3	Productores agropecuarios con acceso a extensión agropecuaria y a recursos o incentivos a la producción	Número	1.400	2.800	500	794	826	2.532	90%	104%
5.1.1	Nivel de satisfacción ciudadana con la oferta institucional	Porcentaje	91,62	92,00	91,91	93,76	93,76	93,76	102%	100%
5.1.1.3	Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo	Número	NA	17.525	13.143	11.684	38.202	38.202	218%	327%
5.1.2.1	Índice de Esfuerzo del ciudadano	Número	NA	5	4	5	5	5	94%	100%
5.1.2.2	Índice Neto de Promotores (NPS)	Porcentaje	NA	30,00	20,00	74,39	74,39	74,39	248%	100%
5.1.2.4	Agendas de gobierno en los territorios construidas y socializadas con enfoque de género	Número	NA	21	14	18	17	17	81%	94%
5.1.2.5	Encuentros del Alcalde con la Ciudadanía efectuados	Número	219	220	70	120	106	245	111%	88%
5.1.4.1	Avance en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, implementado y sostenido	Porcentaje	92,9	93,00	92,96	94,50	95,66	95,66	103%	101%
5.1.5.1	Proyectos estructurados con vinculación de capital privado bajo modelos inmobiliarios diferentes a la ley 1508 de 2012 (APP)	Número	NA	5	2	3	2	6	120%	67%
5.1.6.1	Directrices y capacitación en prevención del daño antijurídico y en defensa y protección de lo público realizadas	Número	100	200	177	178	178	178	89%	100%
5.2.1.1	Intervenciones a familias en prevención y atención de la violencia intrafamiliar	Número	75.010	82.000	21.000	15.000	11.431	40.849	50%	76%

Cód	Nombre Indicador	Unidad		Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
5.2.1.3	Procesos tramitados en relación con los comportamientos contrarios a la convivencia	Número	183.672	160.000	32.500	100.000	99.515	362.879	227%	100%
5.2.1.4	Atención a usuarios que acceden a los servicios de las Casas de Justicia	Número	454.796	520.000	370.000	339.000	285.223	285.223	55%	84%
5.2.1.6	Acciones de prevención, promoción y descentralización de los servicios de justicia realizadas	Número	1.671	2.100	1.450	1.370	1.149	1.149	55%	84%
5.2.1.8	Procesos en la Inspección de protección animal tramitados	Porcentaje	82	90,00	85,00	60,00	64,24	64,24	71%	107%
5.2.1.9	Comisarias con enfoque en violencia intrafamiliar contra las mujeres y violencias contra niños, niñas y adolescentes funcionando	Número	NA	2	-	2	-	-	0%	0%
5.2.2.6	Alcaldías acompañadas técnicamente en la gestión y atención de personas víctimas retornadas o reubicadas de forma voluntaria	Número	10	15	5	2	5	16	107%	250%
5.2.3	Personas pospenadas atendidas que logran un emprendimiento ocupacional o que son contratadas en oferta laboral	Porcentaje	45	60,00	54,00	60,00	63,91	63,91	107%	107%
5.2.3.1	Participantes en estrategias educativas implementadas en clave de las Garantías de No Repetición	Número	68.122	91.425	22.000	24.407	43.197	86.028	94%	177%
5.2.3.4	Personas en reintegración o reincorporación que acceden a la oferta de empleabilidad y emprendimiento	Porcentaje	49	60,00	50,00	57,00	44,70	44,70	75%	78%
5.2.3.6	Hombres, mujeres y personas LGTBI privadas de la libertad y pos penadas atendidas por el programa de intervención social en cárceles	Número	7.127	7.159	1.936	1.970	1.894	4.884	68%	96%
5.2.5	Oportunidad en la atención en el servicio de Justicia Cercana al ciudadano	Porcentaje	67,3	70,00	69,00	56,00	68,11	68,11	97%	122%
5.3.1.4	Política Pública Seguridad y Convivencia rediseñada	Porcentaje	0	100,00	80,00	70,00	40,00	40,00	40%	57%
5.3.1.3	Solicitudes de medida de protección por violencia intrafamiliar otorgadas	Número	9.262	7.406	7.612	8.990	12.462	12.462	0%	0%
5.3.1.8	Victimización por extorsión	Porcentaje	3	2,70	2,78	2,90	3,26	3,26	0%	0%
5.3.2.0	Denuncias por extorsión	Número	525	400	413	463	400	400	100%	186%
5.3.3	Tasa de hurto a personas	Tasa	1075,08	722,08	742,13	800	1048,72	1048,72	7%	0%
5.3.3.1	Estrategia para la prevención y reducción del delito y contra el crimen organizado implementadas	Número	126	620	160	162	136	422	68%	84%
5.3.3.2	Zonas seguras implementadas	Número	-	6	5	4	2	2	33%	50%
5.3.3.3	Protocolo para la prevención de delitos contra la vida: homicidios y feminicidios formulado e implementado	Porcentaje	0	100,00	80,00	75,00	49,70	49,70	50%	66%
5.3.3.4	Disponibilidad operativa en los subsistemas del SIES-M	Porcentaje	ND	80,00	79,00	85,00	96,00	96,00	120%	113%
5.3.3.6	Protocolo para el seguimiento de las medidas de protección para líderes, lideresas y actores comunitarios bajo amenaza implementado	Porcentaje	NA	100,00	80,00	74,00	49,70	49,70	50%	67%
5.3.4.2	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia diseñadas	Número	3	4	1	1	1	3	75%	97%
5.3.4.3	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia construidas	Número	128	4	1	1	0	2	48%	21%
5.3.4.5	Productos de consolidación del SISC como tanque de pensamiento	Número	6.709	6.909	1.727	820	1.989	7.258	105%	243%

Cód	Nombre Indicador	Unidad		Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
5.3.4.7	Convenios y acuerdos de cooperación para el intercambio de información con organismos de seguridad y justicia y otras entidades suscritas	Número	4	12	9	10	10	10	83%	100%
5.3.5	Motocicletas hurtadas	Número	4.863	4.307	4.426	4.330	5.935	5.935	0%	0%
5.3.9	Índice de victimización en Medellín	Porcentaje	15	13,50	13,88	17,40	22,40	22,40	0%	0%
5.4.1	Organizaciones de la sociedad civil, Organismos de Acción Comunal y Redes Sociales que potencian sus capacidades organizativas y de gestión para su visibilización, sostenibilidad e incidencia en el territorio	Número	737	937	607	703	720	720	77%	102%
5.4.1.1	Ciudadanos, ciudadanas, líderes, lideresas, dignatarios y dignatarias de Organismos de Acción Comunal, formados en mecanismos de resolución de conflictos, cumplimiento de acuerdos, valoración de bienes públicos, control social y participación	Número	1.501	4.500	1.470	738	1.416	4.442	99%	192%
5.4.1.3	Organizaciones de la sociedad civil y redes sociales sectoriales y poblacionales con acompañamiento y asistencia técnica integral	Número	693	800	626	600	746	746	93%	124%
5.4.1.6	Organizaciones sociales de entidades basadas en la fe caracterizadas	Porcentaje	NA	100,00	65,00	70,00	64,90	64,90	65%	93%
5.4.1.8	Política Pública Integral de Libertad de Creencias formulada e implementada	Porcentaje	NA	100,00	60,00	70,00	60,00	60,00	60%	86%
5.4.1.9	Actuaciones de vigilancia, inspección y control a los organismos de acción comunal realizadas	Número	1.200	1.600	418	340	447	1.358	85%	131%
5.4.2.2	Encuentros "Yo Construyo Mi Medellín Futuro" realizados	Número	NA	44	16	11	7	29	66%	64%
5.4.2.5	Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas urbanas y rurales, promovidas o fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social a lo público, gestión transparente, rendición social y pública de cuentas	Número	269	1.350	378	233	256	1.143	85%	110%
5.4.2.7	Subsistema de Seguimiento y Evaluación de presupuesto Participativo Consolidado	Porcentaje	30	100,00	75,00	80,00	75,08	75,08	75%	94%
5.4.2.8	Nuevas expresiones ciudadanas, organizativas e instancias movilizadas, vinculadas a ejercicios participativos	Número	NA	200	58	50	43	143	72%	86%
5.4.2.9	Política Pública de Participación Ciudadana formulada y en implementación	Porcentaje	15	100,00	85,00	80,00	77,50	77,50	78%	97%
5.4.3	Ciudadanos participantes en ejercicios de Planeación del desarrollo local y Presupuesto Participativo que inciden en el desarrollo de su territorio	Número	605.000	680.000	211.750	175.000	136.447	470.063	69%	78%
5.4.3.1	Alianzas y acuerdos públicos, privados y comunitarios que promueven la participación democrática realizados	Número	17	40	12	10	6	26	65%	60%
5.4.3.2	Sistema de Información y gestión del conocimiento fortalecido	Porcentaje	30	100,00	75,00	80,00	70,00	70,00	70%	88%
5.4.3.3	HUB de innovación social diseñado e implementado	Porcentaje	NA	100,00	80,00	75,00	55,00	55,00	55%	73%
5.4.3.5	Plan de transición sostenible de Medellín en su contexto de región, diseñado, formulado e implementado	Porcentaje	NA	100,00	65,00	75,00	70,00	70,00	70%	93%
5.4.4	Índice de la calidad de la participación Ciudadana	Número	0,511	0,61	0,54	0,47	0,51	0,51	84%	109%
5.4.4.1	Grupos etarios, poblacionales y de género formados que se vinculan a escenarios y acciones de participación incidente	Número	940	1.200	320	660	647	827	69%	98%
5.4.4.2	Procesos de formación virtual orientados a la ciudadanía, organizaciones, instancias, grupos poblacionales y de género	Número	NA	24	7	6	1	13	54%	17%

Cód	Nombre Indicador	Unidad		Meta Plan	Meta 2022 Original	Meta 2022 Actual	Logro octubre 31 de 2022	Logro Acumulado Actual	Avance Físico Plan	Cumplimiento 2022
5.4.5	Incidencia territorial derivada de procesos formativos para la participación ciudadana	Número	22	84	21	42	21	42	50%	50%
5.5.1	Sistema de Ordenamiento Territorial del POT implementado	Porcentaje	32,61	82,99	62,61	50,60	48,00	48,00	58%	95%
5.5.2.2	Mujeres atendidas en los programas y proyectos de la administración municipal con trazador presupuestal Equidad de la Mujer	Número	17.423	70.000	22.000	12.824	19.432	63.784	91%	152%
5.5.4	Proyectos de inversión orientados con el trazador presupuestal de equidad para las mujeres	Número	12	36	7	1	1	35	97%	100%
5.5.4.1	Alianzas en instrumentos para la gestión del desarrollo articulado con la región generados	Número	6	12	11	12	12	12	100%	100%
5.5.4.2	Plan estratégico Medellín – Región formulado	Porcentaje	NA	100,00	90,00	75,00	65,00	65,00	65%	87%
5.5.4.4	Recursos desembolsados para la ejecución de Autopistas de la Prosperidad	Millones	NA	351.766	78.697	73.440	73.440	264.164	75%	100%
5.5.6.4	Servicio de estratificación socioeconómica	Número	NA	25.000	6.250	5.285	6.617	21.047	84%	125%
5.5.6.5	Materialización de la nomenclatura	Número	29.700	37.100	9.880	-	-	21.997	59%	NA
5.5.6.6	Servicio de homologación estratificación socioeconómica	Número	71.900	81.000	18.000	21.000	25.608	64.605	80%	122%
5.5.6.8	Obligaciones urbanísticas gestionadas	Número	10.609	11.000	2.750	3.353	2.512	6.951	63%	75%
5.6.1	Programas y proyectos del plan de desarrollo divulgados y movilizados mediante estrategias de comunicación	Porcentaje	NA	65,00	59,00	65,00	75,00	75,00	84%	115%
5.6.1.1	Plan de Acción de la Política Pública de Medios y Procesos de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos	Número	NA	1,00	1,00	-	-	1,00	100%	NA
5.6.2.1	Dependencias asesoradas en estrategias comunicación y divulgación	Porcentaje	NA	65,00	59,00	65,00	90,90	90,90	91%	140%
5.6.3	Nivel de participación de las dependencias en el direccionamiento estratégico para la divulgación y comunicación de la gestión del conglomerado público Municipio de Medellín	Porcentaje	NA	60,00	54,00	60,00	90,90	90,90	98%	152%

3 Resultados de la inversión del Plan de Desarrollo

A continuación, se presenta el avance Plan de Desarrollo desde el punto de vista de los productos y servicios que se esperan obtener de cada uno de los proyectos de inversión. Para lo cual, se realizó una clasificación e identificación de cada tipo de productos y servicios de cada uno de los proyectos de inversión cuyo esperable corresponde a un número o cantidad, se excluyeron los porcentajes de avance.

Esta categorización es propia y se realizó con fines didácticos, no es una categoría oficial, aunque los entregables (productos de bienes y servicios) sí corresponden a denominaciones planteadas en el plan de acción e indicativo.

Las categorías y subcategorías, entonces, se construyeron a partir de las unidades de medida, los descriptores de los entregables y el objetivo de cada uno de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta la dependencia responsable. Así se definieron las categorías a nivel macro, que luego fueron categorizadas según el tipo de entregable.

A continuación, pueden observarse las categorías y los presupuestos de ejecución en cantidades para el año 2022, ordenados de mayor a menor cantidad planeada.

Tabla 4 Categorías de bienes y servicios entregables a 31 de octubre de 2022

Categoría Subcategoría	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada
Beneficiarios	11.138.337	7.539.465
Animales	2.500	3.595
Asistencia personas	36.400	33.207
Asistencia humanitaria personas	3.500	3.832
Asistencia técnica entidades	73.825	90.812

Categoría Subcategoría	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada
Asistencia técnica personas	122	143
Comunidades	500	411
Docentes	3.203	6.150
Empresas	6.356	5.148
Entidades	155	86
Estudiantes	409.336	430.016
familias	3.675	3
Hogares	1.873.000	1.839.449
Instituciones	26	12
Niños y niñas	148.492	138.043
Personas	8.576.365	4.987.749
Proyectos	70	399
Unidades productivas	812	409
Infraestructura	2.949.534	900.095
Movilidad	63.949	28.341
Riesgo	2.025	2.634
Seguridad	2.882.760	869.120
Tecnología e innovación	800	-
Acceso a la justicia	235.000	161.046
Casos	42.000	26.518
Ciudadanos	193.000	134.528
Espacio público	200.066	207.253
Cultural	24.823	49.175
Medio ambiente	17.994	18.073
Recreación y deporte	157.249	140.005
Acciones ejecutadas	116.556	33.302
Actividades	116.556	33.302
Documentos	92.907	68.760
Administrativos	150	222
Análisis	3.527	2.867
Casos	10	9
Catastral	16.104	-
Contratación	1.750	1.449

Categoría Subcategoría	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada
Desastres	1	1
Diseños	10	9
Divulgación	2	2
Educación	1	-
Evaluación	152	127
Evaluaciones	15	10
Interinstitucional	3	2
Investigación	3.227	3.089
Metodológicos	5	4
Negocio	40	-
Negocios	28.000	26.062
Normativos	1	-
Planeación	180	134
Política	46	30
Preinversión	22	17
Riesgo	35.000	30.726
Seguimiento	4	3
Seguridad	4	3
Técnicos	4.653	3.991
Varios	1	1
Programa o proyecto	81.636	62.137
Alianzas	42	42
Ambiental	2	-
Bases de datos	9	6
Conflicto	5	5
Cultural	213	13
Derechos humanos	251	25
Educación	19.273	17.956
Emprendimiento	9	4
Empresas	34	6
Estrategias	11.346	10.356
Gestión administrativa	4	1
Gestión de residuos	1	-

Categoría Subcategoría	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada
Gestión documental	9.606	6.574
Infancia y Adolescencia	250	249
Instituciones	768	155
Movilidad	1	0
Oferta institucional	220	2
Participación ciudadana	202	59
Riesgo	1	1
Salud	12	10
Seguridad	581	486
Sistemas de información	38.773	26.180
Tecnología e innovación	8	8
Turismo	25	-
Evaluaciones y seguimientos	17.607	14.669
Auditoría	16.333	13.804
Encuesta	623	205
Gestión	651	660
Dotación institucional	16.980	20.214
Agroindustrial	2	-
Educación	23	-
Establecimientos	16.913	20.214
Movilidad	15	-
Recreación y deporte	27	-
Eventos realizados	10.204	6.197
Cultural	52	51
Derechos humanos	7	5
Memoria	25	20
Mercado laboral	4	3
Oferta institucional	372	379
Participación ciudadana	1.094	981
Ruedas de negocios	10	7
Salud	8.640	4.751
Instrumentos normativos	5.800	2.614
Normativos	5.800	2.614

Categoría Subcategoría	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada
Divulgación	4.884	5.409
Académico	65	65
Audiovisual	1.327	1.105
Comunicación	277	230
Cultural	3.201	3.968
Publicaciones	14	41
sistemas de información	1.169	500
Sistemas de información	1.169	500
Virtualización	442	406
Herramientas ti	70	53
Zonas digitales	372	353
Bienes fiscales	325	532
Bienes fiscales	325	532
Actividades culturales	258	188
Eventos	258	188
Capacitación	210	231
Cultural	160	149
Entidades	50	82
Campañas de promoción y/o prevención	206	146
Educación	55	55
Gestión	34	33
Prevención	2	2
Promoción	5	4
Salud	91	27
Turismo	19	25
Equipamiento	53	13
Bomberos	8	5
Comunitario	40	4
Educación	3	3
Salud	2	1
Bases de datos	12	11
Gobierno	12	11
Adecuaciones y mantenimientos	3	3

Categoría Subcategoría	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada
Oficinas	3	3
Convenios	3	3
Movilidad	3	3
Procesos electorales	1	1
Participación ciudadana	1	1
Total general	14.872.194	9.023.194

Fuente: construcción propia a partir del Seguimiento al Plan de Desarrollo a octubre 31 de 2022 - Alcaldía de Medellín

La principal categoría identificada corresponde a más de 11 millones de beneficiarios, principalmente personas, hogares, estudiantes, niños y niñas de las diferentes actividades realizadas por diferentes entidades municipales

Otro dato relevante se relaciona con la categoría de Infraestructura, la primera permite identificar el inventario de estos espacios y cómo se ejecutan las labores de adecuación, mantenimiento y mejora. En Infraestructura se logra identificar el direccionamiento hacia el mejoramiento de vías y elementos de seguridad vial, así como, inversiones relacionadas con la mitigación y atención a desastres.

Se observa que la Administración pretendió desarrollar más de 5,8 mil instrumentos normativos de los cuáles solo se ha avanzado en el 44%. Estos están orientados a la reglamentación de algunos aspectos del Plan de Ordenamiento Territorial. Es importante destacar que varios se encuentran formulados, pero no sancionados desde administraciones anteriores.

Así mismo, se encuentra la expedición de 92 mil documentos de diversos tipos que se producen en la gestión municipal y que tienen una ejecución del 73%.

Mediante la ejecución de 81 mil proyectos de los que se han ejecutado el 76% principalmente de educación, gestión documental y otras estrategias pedagógicas.

4 Lecciones Aprendidas

La ejecución presupuestal es en promedio del 84% a 31 de octubre de 2022, lo que indica que la mayoría de los proyectos han sido ejecutados sin contratiempos y los indicadores del Plan de Desarrollo al finalizar el tercer año de gobierno presenta avances físicos cercanos al 83%.

El incremento en el presupuesto ejecutado con respecto al inicial presenta una variación del 19% aproximadamente \$1 billón de pesos adicionales para la ejecución del plan que no se ven reflejados en mayores cumplimientos en los indicadores del Plan.

En cuanto a los resultados de los proyectos de inversión, es preocupante que 80 proyectos de inversión por \$30.800 millones no tengan productos o servicios asociados, por lo tanto, su gestión no favorece el cumplimiento de los indicadores del Plan.

Como se ha indicado en informes anteriores, los indicadores solo miden productos y resultados de la gestión, se requiere hacer un alto en el camino y pensar en los impactos que los actuales niveles de inversión tienen sobre el cierre de las brechas, en especial lo relacionado con la calidad de la educación, la movilidad social, el trabajo digno, la disminución de los niveles de pobreza y la salud pública.

Mientras se mantenga la orientación de medir solamente el número de beneficiarios de los proyectos sin referenciarlo al diagnóstico o porcentaje de

población total o algún nivel de segmentación, no será posible conocer el avance real y el impacto que la inversión de más de \$6 billones anuales ejercen sobre el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Nuevamente se identificaron modificaciones a las metas anuales del Plan Indicativo, con corte a octubre de 2022, la variación en las metas para el año 2022 afectan a 327 (40%) de los 810 indicadores formulados.



Anexo 1: Proyectos de Inversión sin productos o servicios asociados

Ente Responsable Proyecto de Inversión	Cifras en millones de pesos		
	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución Octubre 2022
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres	-	16	-
160397 Administración Integral Para El Manejo De Emergencias Y Desastres	-	16	-
Departamento Administrativo de Planeación Municipal	-	126	119
160382 Implementación De La Metodología Para El Seguimiento De Las Transformaciones Territoriales	-	0	-
160415 Desarrollo De Instrumentos Para La Gestión Articulada Del Territorio	-	6	-
180101 Implementación De Una Metodología De Prospectiva Para El Desarrollo Territorial	-	0	-
200435 Caracterización Socioeconómica De La Comuna 10.	-	119	119
Gestión y Control Territorial	1.300	20	20
200235 Subsidio De Gas Natural Domiciliario	1.000	-	-
200243 Elaboración De La Nomenclatura De La Ciudad	300	20	20
980531 Estratificación Socioeconómica De Las Viviendas Rurales Urbanas Del Municipio	-	0	-
ITM	-	3.504	686
160282 Aportes Para El Pago De Personal Administrativo De Instituciones	-	171	-
220040 Fortalecimiento De La Cobertura Y La Permanencia En La Educación Superior Del Itm	-	2.980	680
220041 Consolidación De La Calidad Educativa En El Marco De Las Nuevas Tecnologías Del Itm	-	0	0
220045 Desarrollo De La Proyección Social Humana Y Sostenible Del Itm	-	300	-
220046 Consolidación De La Extensión Académica Orientada A La Atención De Desafíos Y Prioridades Del Territorio Del Itm	-	5	5
220047 Fortalecimiento De La Cultura De La Internacionalización Del Itm	-	47	-
Secretaría de Comunicaciones	-	891	876
080527 Diseño Y Desarrollo De Políticas Y Estrategias De Comunicación Pública	-	15	-
210038 21pp99-fortalecimien De Los Medios Y Procesos Comunitarios	-	679	679
210060 21pp11-capacitación En Desarrollo Local Y En Tecnologías De Información Y Comunicación-TIC	-	109	109
210066 21pp14-identificación De Los Medios Y Formas De Comunicación De Los Diferentes Grupos Poblacionales De La Comuna 14	-	87	87
Secretaría de Cultura Ciudadana	69	74	0
130421 MCV-escuelas Medellín Vive La Música	69	73	0
160102 Consolidación De Eventos De Ciudad	-	1	-
Secretaría de Desarrollo Económico	10	84	0
040493 Apoyo A Proyectos Productivos Población Desplazada	-	72	-
130621 MCV-fondo Tic	10	11	0
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos	59	1.160	1.086
070022 Complementación Alimentaria Primera Infancia	-	8	-
130349 MCV-sistema De Protección A La Vida: Centros De Protección A La Vida, Hogares Para El Alma Y El Espíritu, Granjas De Rehabilitación	59	66	0

Ente Responsable Proyecto de Inversión	Cifras en millones de pesos		
	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución Octubre 2022
210016 21pp99-Prevención De Las Vulneraciones Y Promoción De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes	-	394	394
210020 21pp99-Implementación De Acciones De Inclusión Social Orientadas A Las Personas Con Discapacidad, Familiares Y Cuidadores	-	692	692
Secretaría de Infraestructura Física	1.006	4.629	2.104
080153 Mantenimiento De Espacios Públicos En El Resto De La Ciudad Y Corregimientos	-	6	-
120052 Rehabilitación Y Sostenimiento De La Malla Vial E Infraestructura Asociada Del Municipio De Medellín	-	0	-
120059 Sostenimiento Del Espacio Público De Medellín	-	7	-
120071 Construcción Puente Calle 93-94 (Aranjuez - Castilla)	-	118	-
130392 MCV-hospital Nororiental	65	67	4
130503 MCV-intervención Integral Del Centro	94	115	0
130533 MCV-corredores De Transporte Limpio, Público Y Masivo	392	1.154	1
130534 MCV-parque Del Río Medellín	382	408	1
130535 MCV-cinturón Verde - Jardín Circunvalar	73	418	0
160029 Estructuración Tranvía Metro Ligero De La Avenida 80	-	56	-
160143 Mantenimiento Y Rehabilitación De La Malla Vial E Infraestructura Asociada	-	229	196
160146 Construcción Y Mejoramiento De Vías En Sitios Neurálgicos	-	64	-
160148 Construcción De Obras De Estabilización Para La Seguridad Vial	-	11	11
160150 Adquisición Y Gestión De Bienes Inmuebles Para Proyectos Viales Nuevos	-	76	76
160153 Construcción, Mejoramiento Y Sostenimiento De Puentes Peatonales Y Vehiculares	-	3	3
160154 Construcción Y Mantenimiento De Vías Rurales	-	58	58
160155 Construcción Y Mejoramiento De Vías Peatonales	-	42	-
160160 Mantenimiento Y Rehabilitación Del Espacio Público	-	3	-
160162 Adecuación Y Sostenimiento De Espacios Públicos Verdes	-	0	-
160168 Construcción Y Sostenimiento De Ciclo Rutas	-	495	495
160173 Construcción Nuevas Centralidades: Placitas De Mercado Local Y Centros De Acopio	-	37	-
210012 21pp99-mejoramiento De Las Condiciones Técnicas De La Red Vial	-	916	916
210013 21pp1-mejoramiento De La Infraestructura Para La Movilidad Peatonal	-	344	344
Secretaría de Innovación Digital	30.000	549	549
200331 Implementación De Red Neutra De Fibra Óptica En La Ciudad	30.000	549	549
Secretaría de la Juventud	-	105	105
210063 21pp13-fortalecimiento A Procesos E Iniciativas Juveniles De La Comuna 13 San Javier	-	105	105
Secretaría de las Mujeres	-	9	-
160422 Implementación Estrategia Mujeres Memorias De La Guerra, Protagonistas De La Paz	-	9	-
Secretaría de Medio Ambiente	-	17.250	6.892
160122 Formulación Y Diseño Del Componente Verde De La Ciudad	-	76	-

Ente Responsable Proyecto de Inversión	Cifras en millones de pesos		
	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución Octubre 2022
160126 Protección Del Recurso Hídrico - Ley 99 De 1993	-	11.487	5.855
160127 Conservación De Áreas Protegidas Y Áreas Estratégicas Para La Sostenibilidad Ambiental	-	4.347	0
160131 Mantenimiento E Intervenciones De Cauces De Quebradas	-	398	97
160178 Desarrollo De Actividades Educativas Para El Cuidado Del Medio Ambiente	-	90	90
160182 Desarrollo De Acciones Socioambientales Del Comparendo Ambiental	-	16	15
210042 21pp99-fortalecimiento De La Cultura Ambiental	-	387	387
210044 21pp2-fortalecimiento De La Cultura Ambiental Y Recicladores En La Comuna 2	-	69	69
210045 21pp6-actualización Del Plan De Acción Ambiental Local De La Comuna 6	-	20	20
210046 21pp14-formulación Del Plan De Acción Ambiental Local De La Comuna 14	-	45	45
210048 21pp50-implementación Del Plan De Acción Ambiental Local	-	67	67
210062 21pp8-formulación Del Plan De Acción Ambiental	-	248	248
Secretaría de Movilidad	-	370	62
080428 Construcción Y Adecuación De Deposito De Buses	-	2	-
120155 Laboratorio De Movilidad	-	222	-
150102 Implementación De Movilidad Humana	-	0	-
160180 Administración De Trámites En Concesión Y Del SIMM	-	84	-
200424 Fortalecimiento De Las Capacidades Tecnológicas Y De La Información De La Secretaría De Movilidad	-	62	62
Secretaría de Seguridad y Convivencia	117	884	116
130495 MCV-plan 500 Fondo Medellín Ciudad Para La Vida	117	130	7
160195 Fortalecimiento A Organismos De Seguridad Y Justicia	-	609	-
160242 Mantenimiento Y Adecuación De Infraestructura De Seguridad Existente	-	104	88
160271 Fortalecimiento De Las Inspecciones De Policía En El Marco Del Sistema De Justicia Cercana Al Ciudadano	-	22	22
170034 Apoyo En La Implementación Del Código Nacional De Policía Y Convivencia	-	20	-
Secretaría Educación	458	1.146	317
020195 Dotación Y Adecuación De La Escuela	-	0	-
130619 MCV-campus Universitario Sapiencia	436	699	0
130620 MCV-Universidad Virtual @medellín	11	117	0
130658 MCV-Centro De Formación E Innovación	11	14	0
160276 Servicio Educativo Para Jóvenes En Extra edad, Adultos Y Analfabetas	-	249	249
160350 Construcción Reposición Y Terminación De Equipamientos Educativos Para El Mejoramiento De Ambientes	-	68	68
Total general	33.019	30.817	12.932

Fuente: Plan de Acción octubre 31 de 2022 - Alcaldía de Medellín



Anexo 2: Ejecución Plan de Desarrollo por Componentes (Inversión e Indicadores)

A continuación, se presenta un listado con la inversión por cada componente del Plan de Desarrollo, como un agrupador macro, identificando los entes ejecutores, los indicadores asociados y presentando un breve comentario del avance, se presentan según el orden en que aparecen en el Plan de Desarrollo. Todas las cifras a continuación se encuentran expresadas en millones pesos y fueron tomadas de la información suministrada por la Alcaldía de Medellín con corte a octubre 31 de 2022.

	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
1.1	Talento Humano y Empleo	18.588	22.048	21.373	97%	Corresponde al 0,37% del presupuesto ejecutado, en coordinación entre Ruta N, Sapiencia y la Secretaría de Desarrollo Económico, mediante los programas Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0 e inserción laboral, se observan avances en temas de formación, capacitación y generación de empleo.		
1.1	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
1.1.1	Empleos generados en la nueva economía del Valle del Software	Resultado	Número	95	6.449	1.271	2.300	36%
1.1.1.1	Personas beneficiadas en programas de formación de talento especializado	Producto	Número	NA	25.000	1.015	17.123	68%
1.1.1.2	Jóvenes formados en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial	Producto	Número	413	17.500	2.016	6.884	39%
1.1.1.3	Adultos formados en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial	Producto	Número	231	7.500	3.345	5.778	77%
1.1.1.4	Mujeres formadas en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial	Producto	Porcentaje	30	35	8	24	68%
1.1.1.5	Estrategia de difusión y sensibilización para la promoción del acceso de mujeres a programas de educación postsecundaria relacionadas con Valle del Software implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	80	80	67%
1.1.2	Personas cualificadas en habilidades para la Cuarta Revolución Industrial	Resultado	Porcentaje	7	73	16	37	51%
1.1.2.1	Jóvenes vinculados laboralmente a través del fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Producto	Número	3.524	6.360	2.012	5.069	80%
1.1.2.2	Jóvenes formados en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía	Producto	Número	5.600	6.300	339	3.427	54%
1.1.2.3	Personas que cooperan con el desarrollo e implementación del Valle del Software, en el marco del proyecto Cerebros Fugados	Producto	Número	NA	200	65	125	63%
1.1.2.4	Adultos formados en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía	Producto	Número	2.516	2.700	610	1.958	73%
1.1.2.5	Mujeres formadas en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía	Producto	Porcentaje	72	74	8	46	63%
1.1.2.6	Adultos vinculados laboralmente a través del fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Producto	Número	3.384	5.640	3.065	9.628	171%
1.1.2.7	Mujeres vinculadas laboralmente a través del fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Producto	Porcentaje	44	46	57	57	124%
1.1.2.8	Estudiantes formados para el trabajo	Producto	Número	795	1.000	618	618	62%
1.1.2.9	Jóvenes recién graduados que acceden al primer empleo a través de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo	Producto	Porcentaje	ND	11	24	24	222%

1.1.3	Empleos decentes generados en sectores tradicionales con programas de acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico	Resultado	Número	9.315	12.110	3.892	14.003	116%
1.1.4	Empleos generados en la ciudad o en el distrito de innovación enfocados a CT+i (Ciencia, Tecnología e Innovación)	Resultado	Número	4.837	20.000	3.163	11.803	59%
1.1.5	Tasa de formalidad	Resultado	Porcentaje	59	60	60	60	100%
1.1.6	Tasa de ocupación laboral de jóvenes entre 18 y 28 años	Resultado	Porcentaje	48	50	53	53	105%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
1.2	Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E	66.423	55.134	53.390	99%	Corresponde al 0,92% del presupuesto ejecutado, en coordinación entre la Biblioteca Pública Piloto, Comisión Fílmica - Secretaría de Desarrollo Económico, Departamento Administrativo de Planeación, Ruta N, Secretaría de Cultura Ciudadana y la Secretaría de Desarrollo Económico. Los indicadores relacionados con los Centros Valle del Software y actividades para el fortalecimiento de emprendimientos, así como, diversas estrategias para impulsar la creatividad y la reactivación económica. Distrito Futuro, Medellín Digital y Centros del Valle de Software presentan un bajo nivel de avance teniendo en cuenta que han pasado casi tres años de gestión.		
1.2	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
1.2.1	Ventas generadas por las empresas creadas y/o fortalecidas a partir de la gestión de los Centros de Valle del Software	Resultado	Millones de pesos	NA	200.000	309711	309.711	155%
1.2.1.1	Centros del Valle del Software creados y puestos en funcionamiento	Producto	Número	NA	21	10	10	48%
1.2.1.2	Plan implementado para la creación de mecanismos asociativos creados a través del modelo BPO	Producto	Porcentaje	NA	100	80	80	80%
1.2.1.3	Emprendimientos de base tecnológica intervenidos	Producto	Número	ND	3.150	975	1.800	57%
1.2.1.4	Conexiones exitosas a través de la Red Futuro	Producto	Porcentaje	NA	70	99	99	141%
1.2.1.5	Spinoff universitarias y privadas fortalecidas	Producto	Número	NA	20	8	14	70%
1.2.1.6	Estrategia de promoción de la formalización empresarial y laboral a través de los Centros del Valle del Software creada e implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	80	80	80%
1.2.1.7	Distrito Futuro para la transición como espacio de intervención urbano-tecnológica diseñado, formulado e implementado	Producto	Número	NA	1	0,3	0	30%
1.2.1.8	Epicentro del Valle del Software creado	Producto	Número	ND	1	0,4	0	40%
1.2.2	Ventas internacionales generadas por las empresas creadas y/o fortalecidas a partir de la gestión de los Centros de Valle del Software	Resultado	Porcentaje	NA	50	162,6	163	169%
1.2.2.1	Emprendimientos de la industria creativa intervenidos	Producto	Número	175	290	19	158	54%
1.2.2.2	Laboratorio de innovación audiovisual creado e implementado	Producto	Porcentaje	NA	100	20	64	64%
1.2.2.3	Distrito Creativo: Perpetuo Socorro implementado	Producto	Porcentaje	NA	100	34	67	67%
1.2.2.4	Circuitos creativos de la ciudad declarados como Áreas de Desarrollo Naranja (ADN)	Producto	Número	1	3	0,6	3	87%
1.2.2.5	Producciones audiovisuales incentivadas económicamente a través de la Comisión Fílmica de Medellín	Producto	Número	10	10	3	8	80%

1.2.2.6	Estrategia de cadena de valor diseñada e implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	68	68	68%
1.2.2.7	Ferias y/o mercados artesanales realizados	Producto	Número	55	55	12	43	78%
1.2.2.8	Estrategia de reinversión y reactivación de la economía creativa de Medellín diseñada e implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	60	60	60%
1.2.3	Estrategia para la caracterización, fomento y articulación de la economía creativa y cultural de Medellín diseñada e implementada	Resultado	Porcentaje	NA	100	68	68	68%
1.2.3.1	Centros de innovación especializados para las áreas priorizadas diseñados e implementados	Producto	Número	NA	7	4,5	6	86%
1.2.3.2	Plan de acción diseñado para que Medellín sea Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación	Producto	Porcentaje	NA	100	100	100	100%
1.2.3.3	Proyectos diseñados y ejecutados del Plan CT+I vigente y futuro	Producto	Número	7	7	NA	ND	50%
1.2.3.4	Emprendimientos sociales basados en CT+I acompañados a través de asesorías seguimiento o monitoreo	Producto	Número	ND	40	9	24	60%
1.2.4	Retos de ciudad solucionados por el ecosistema de CTI+E y la ciudadanía	Resultado	Porcentaje	NA	70	70	70	100%
1.2.4.1	Plan de fortalecimiento del Programa Medellín Digital implementado	Producto	Porcentaje	NA	100	80	80	80%
1.2.4.2	Espacios públicos con acceso a wifi gratuito	Producto	Número	302	402	360	360	90%
1.2.4.3	Plataforma de e-commerce Compra Local implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	95	95	95%
1.2.4.4	Ventas generadas a través de la plataforma Compra Local	Producto	Millones de pesos	NA	1.080	529,18	1.409	130%
1.2.4.5	Biblioteca digital de Medellín implementada: fase 1 a 3	Producto	Porcentaje	NA	70	19,3	41	59%
1.2.5	Inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación como porcentaje del PIB municipal	Resultado	Porcentaje	2	3	2,97	3	93%
1.2.6	Inversión en Investigación y desarrollo como porcentaje del PIB municipal	Resultado	Porcentaje	1	2	0,77	1	48%
1.2.7	Conexiones a internet gratuito a través de espacios públicos gracias al fortalecimiento del programa Medellín Digital	Resultado	Número	22.000.000	100.000.000	39637175	39.637.175	40%
1.2.8	Población que participa en procesos de innovación abierta en el diseño, construcción y socialización de la Biblioteca Digital, en las fases 1 a 3	Resultado	Número	NA	406.640	67572	206.537	51%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
1.3	Productividad, competitividad e internacionalización	33.843	44.600	43.903	93%	Corresponde a una ejecución del 0,74% del presupuesto anual, es desarrollado por la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín, en coordinación con la Gerencia del Centro, Plaza Mayor, Ruta N, Ruta N, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Hacienda. El avance en el apoyo y acompañamiento de MiPymes en transformación digital y aumento en los niveles de exportaciones es bajo, debido a los pocos resultados obtenidos en los procesos de internacionalización.		
1.3	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
1.3.1	Productores agroindustriales con acceso y articulación a sistemas de información digital	Resultado	Porcentaje	NA	50	30	30	60%
1.3.1.1	MIPYMES acompañadas en la adopción de procesos de transformación digital	Producto	Número	259	1.281	426	1.016	79%
1.3.1.2	Transformación digital del Banco de los Pobres ejecutada	Producto	Porcentaje	NA	100	80	80	80%
1.3.1.3	Observatorio de Desarrollo económico creado e implementado	Producto	Porcentaje	NA	100	85	85	85%

1.3.10	Facturación por Innovación - Valle de Aburrá	Resultado	Porcentaje	32	33	55	55	87%
1.3.11	Ocupación hotelera de la ciudad reportada	Resultado	Porcentaje	3	63	76,69	77	122%
1.3.12	Monto generado por las alianzas público-privadas y con la sociedad civil para el desarrollo	Resultado	Millones de USD	419	288	NA	ND	52%
1.3.13	MIPYMES que mejoraron su competitividad a partir de la adopción de procesos de transformación digital	Resultado	Porcentaje	ND	50	NA	ND	50%
1.3.14	Inversión atraída para MiPymes con potencial de crecimiento	Resultado	Millones de USD	ND	500	NA	NA	NA
1.3.2	Empresas que accedieron a mercados internacionales como resultado del acompañamiento en procesos de internacionalización	Resultado	Número	NA	150	24	58	39%
1.3.2.1	Empresas intervenidas en procesos de internacionalización	Producto	Número	NA	500	190	338	68%
1.3.2.2	Empresas exportadoras acompañadas que acceden a más mercados	Producto	Porcentaje	NA	20	NA	ND	33%
1.3.2.3	Gestiones encaminadas a fortalecer la presencia de zonas francas para atraer y retener la inversión extranjera directa	Producto	Porcentaje	NA	100	26,29	71	71%
1.3.3	Monto de inversión nacional y extranjera reportada para el desarrollo y la competitividad	Resultado	Millones de USD	1.248	850	147,884	736	87%
1.3.3.1	Nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad	Producto	Número	118	90	16	57	63%
1.3.3.2	Eventos ¿Por qué Medellín? realizados con empresarios nacionales y/o internacionales	Producto	Número	29	20	10	19	95%
1.3.3.3	Aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local	Producto	Número	57	40	9	26	65%
1.3.3.4	Acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas	Producto	Número	25	26	8	22	85%
1.3.3.5	Proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia	Producto	Número	81	75	21	62	83%
1.3.4	Monto de cooperación técnica y financiera nacional e internacional recibida	Resultado	Millones de USD	37	30	5,192	19	62%
1.3.4.1	Unidad de inteligencia turística constituida	Producto	Porcentaje	NA	100	15	65	65%
1.3.4.2	Empresas de la cadena de valor del turismo acompañadas en sus procesos de gestión	Producto	Número	NA	1.000	355	855	86%
1.3.4.3	Portal transaccional del sector turístico implementado	Producto	Número	-	1	NA	1	100%
1.3.4.4	Actualización operativa tecnológica de Plaza Mayor lograda	Producto	Porcentaje	NA	100	85	85	85%
1.3.4.5	Empleados del turismo beneficiados con recursos del fondo de fomento a la industria turística	Producto	Número	NA	4.894	1198	2.986	61%
1.3.4.6	Estímulos otorgados con recursos del fondo de fomento a la industria turística	Producto	Número	NA	90	32	86	96%
1.3.5	Empresas que al terminar su acompañamiento incorporaron procesos estandarizados que mejoraron su productividad	Resultado	Porcentaje	ND	80	NA	ND	50%
1.3.5.1	Empresas creadas en economía social y solidaria	Producto	Número	ND	40	20	20	50%
1.3.5.10	Diseños para la modernización y reforma de la Placita de Flores	Producto	Porcentaje	-	100	30	30	30%
1.3.5.2	Emprendimientos acompañados para el mejoramiento de su capacidad empresarial, a través de los CEDEZOS	Producto	Número	2.183	4.000	1409	3.637	91%
1.3.5.3	Ruedas de negocio realizadas, virtuales y/o presenciales, en el marco de la estrategia de acceso a mercados	Producto	Número	17	20	6	19	95%
1.3.5.4	Emprendedores y empresas vinculadas a iniciativas de acceso a mercados	Producto	Número	160	200	386	875	438%
1.3.5.5	Distrito de la Diversidad creado e implementado	Producto	Porcentaje	NA	100	75	75	75%
1.3.5.6	Venteros informales sensibilizados con acciones de formalización empresarial	Producto	Número	ND	2.500	1153	2.538	102%
1.3.5.7	Estrategia de fortalecimiento de emprendimientos tradicionales y territoriales formulada e implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	100	100	100%
1.3.5.8	Política Pública de lavaderos informales actualizada	Producto	Porcentaje	-	100	47,57	88	88%
1.3.5.9	Avance en la reforma de la Plaza José María Villa- Minorista	Producto	Porcentaje	ND	80	25	25	31%

1.3.6	Densidad empresarial (Empresas por cada 1000 habitantes)	Resultado	Tasa por 1.000	43	47	39,5	40	84%
1.3.6.1	Ruedas de negocio de inversión para MIPYMES con alto potencial de crecimiento realizadas	Producto	Número	NA	4	1	3	75%
1.3.6.2	Nuevas líneas de crédito implementadas por el Banco de los Pobres	Producto	Número	NA	4	3	3	75%
1.3.6.3	Créditos otorgados por el Banco de los Pobres a micro y pequeñas empresas	Producto	Número	10.995	12.095	4092	9.592	79%
1.3.6.4	Créditos otorgados por el Banco de los Pobres a madres cabeza de familia en la línea microcrédito individual	Producto	Número	NA	1.500	504	1.179	79%
1.3.6.5	Fondo de Capital Privado (FCP) en Ciencia Tecnología e Innovación (CT+I) creado	Producto	Número	1	1	0,4	0	40%
1.3.6.6	Gestión del Banco de los Pobres para la cobertura a pequeñas y medianas empresas de garantías crediticias hasta del 90% ente el Fondo de Garantías de Antioquia	Producto	Porcentaje	NA	100	NA	100	100%
1.3.7	Mipymes que crearon o fortalecieron sus capacidades de innovación en sus etapas de desarrollo	Resultado	Número	ND	1.800	486	1.423	79%
1.3.8	Emprendimientos que crearon o fortalecieron sus capacidades de innovación en sus etapas de desarrollo	Resultado	Número	ND	800	104	491	61%
1.3.9	Capital Inteligente conectado per cápita (acumulado) - Medellín	Resultado	Pesos Colombianos	618.872	906.872	638042	638.042	70%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
1.4	Información, datos y generación de valor público	83.448	54.490	47.130	98%	Corresponde al 0,91% del presupuesto anual, no se observan avances en la gestión para la conectividad, no se ha medido la cobertura de acceso a la red neutra. Los principales logros se dan al interior de la administración con la adopción de iniciativas para el aprovechamiento del lago de datos, así como, la publicación de datos abiertos.		
1.4	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
1.4.1	Satisfacción de los ciudadanos en el uso de los servicios digitales disponibles	Resultado	Porcentaje	50	80	74,23	74	93%
1.4.1.1	Procesos y servicios digitales internos y externos para satisfacer las partes interesadas	Producto	Porcentaje	ND	50	39	39	78%
1.4.1.2	Uso y apropiación de servicios digitales por parte de los servidores públicos, contratistas y ciudadanos en general	Producto	Porcentaje	-	50	44,5	45	89%
1.4.1.3	Plan de transformación digital de Hacienda Pública implementado	Producto	Porcentaje	NA	70	5,94	45	64%
1.4.2	Cobertura de servicios de conectividad de alta velocidad en el municipio de Medellín a través de red neutra	Resultado	Porcentaje	NA	70	NA	NA	NA
1.4.2.1	Índice de empresas suscriptoras con acceso a los servicios de la red neutra	Producto	Porcentaje	NA	15	NA	NA	NA
1.4.2.2	Índice de hogares suscriptores con acceso a los servicios de la red neutra	Producto	Porcentaje	NA	70	NA	NA	NA
1.4.2.3	Plan Maestro de Ciudad Inteligente formulado	Producto	Número	NA	1	0	-	0%
1.4.3	Iniciativas implementadas usando analíticas a partir del lago de datos para el aprovechamiento en la entidad y el conglomerado público	Resultado	Número	1	15	11	39	260%
1.4.3.1	Retos de innovación implementados usando datos	Producto	Número	3	11	3	10	91%
1.4.3.2	Conjunto de Datos abiertos publicados para uso de la ciudadanía	Producto	Número	373	600	532	532	89%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
1.5	Inglés para Valle del Software	1.000	1.505	1.005	100%	Corresponde a una ejecución del 0,03% del presupuesto anual, las metas de estudiantes, docentes e instituciones educativas que participan en este programa		

						de bilingüismo, no tienen un avance significativo, en especial no se observan mejoras en la calificación B1 y B+ en niveles de inglés.		
1.5	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
1.5.1	Estudiantes de instituciones oficiales que logran clasificación de B1 y B+ en inglés en Saber 11	Resultado	Porcentaje	8	10	4,5	5	47%
1.5.1.1	Docentes de inglés de instituciones educativas oficiales clasificados en inglés B2 o superior según Marco Común Europeo	Producto	Porcentaje	NA	40	17	29	73%
1.5.1.2	Docentes de instituciones educativas oficiales participantes en programas de formación o reentrenamiento en inglés	Producto	Número	510	2.044	1000	1.502	73%
1.5.1.3	Instituciones educativas oficiales acompañadas con programas de fortalecimiento de ambientes de aprendizaje de inglés	Producto	Número	24	100	71	71	71%
1.5.1.4	Personas formadas en un segundo idioma para el trabajo	Producto	Número	836	70.000	1710	13.759	20%
1.5.1.5	Instituciones educativas oficiales con media técnica acompañadas con programas de fortalecimiento del inglés	Producto	Porcentaje	NA	70	61,8	62	88%
1.5.1.6	Estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media de instituciones oficiales en programas de sensibilización y fortalecimiento del inglés	Producto	Número	NA	10.000	3028	8.136	81%
1.5.1.7	Instituciones educativas oficiales participantes en programas de fortalecimiento curricular y construcción de entornos en inglés	Producto	Número	24	40	35	35	88%
1.5.2	Instituciones oficiales que reducen la participación porcentual de sus estudiantes clasificados en A- en inglés en Saber 11	Resultado	Porcentaje	20	30	85	85	283%
Componentes Plan de Desarrollo Indicadores		POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
2.1	Buen Comienzo	200.000	248.880	239.081	87%	Corresponde al 4,13% del presupuesto de inversión ejecutado durante el año 2022, las tasas de cobertura, así como, los productos generados cumplen con las metas, sin embargo, la tasa de niños y niñas en condiciones de malnutrición no cede en relación con la meta establecida.		
2.1	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
2.1.1	Tasa de cobertura en madres gestantes y lactantes con atención integral de Buen Comienzo	Resultado	Porcentaje	46	48	41	41	85%
2.1.1.1	Madres adolescentes formadas a través de acciones educativas diferenciales	Producto	Número	3.017	6.000	5696	5.696	95%
2.1.1.2	Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente con el Programa Buen Comienzo	Producto	Número	12.488	13.000	12089	12.089	93%
2.1.2	Tasa de cobertura en atención integral a niños y niñas de 0 a 5 años del Programa Buen Comienzo	Resultado	Porcentaje	71	92	90	90	98%
2.1.2.1	Niños y niñas de 0-5 años atendidos integralmente con el Programa Buen Comienzo	Producto	Número	72.886	95.000	87936	87.936	93%
2.1.2.2	Niños y niñas con discapacidad participantes del Programa Buen Comienzo con atención diferencial bajo un enfoque de inclusión	Producto	Porcentaje	NA	100	100	100	71%
2.1.2.3	Agentes educativos formados en educación inicial	Producto	Porcentaje	42	50	92	92	92%
2.1.2.4	Niños y niñas participantes del Programa de Buen Comienzo con valoración del desarrollo	Producto	Porcentaje	NA	100	100	100	100%
2.1.2.5	Sedes de Buen Comienzo con obras de mantenimiento	Producto	Porcentaje	9	20	13	13	65%
2.1.3	Niños y niñas de 0 a 5 años en condiciones de malnutrición por déficit que superan esta condición gracias a la atención especializada del programa Buen Comienzo	Resultado	Porcentaje	31	5	21	21	38%
2.1.3.1	Niños y niñas atendidos de forma especializada por presentar malnutrición por déficit	Producto	Número	NA	33.000	28719	28.719	87%
2.1.4	Tasa de tránsito de Buen Comienzo a la educación regular	Resultado	Porcentaje	86	94	92	92	98%

	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
2.2	Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial	25.893	26.173	23.792	99%	Corresponde al 0,43% del presupuesto total ejecutado, aun cuando se ha avanzado en algunos indicadores, se destaca el avance en la actualización de los PEI, los resultados en las pruebas Saber 11 y el desarrollo de habilidades para la industria 4.0 no avanzan al ritmo que requiere la transformación para la cuarta revolución industrial y la brecha en la clasificación entre establecimientos educativos públicos y privados se incrementó como consecuencia de la pandemia.		
2.2	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
2.2.1	Instituciones educativas oficiales con estrategia de media técnica en el modelo curricular	Resultado	Porcentaje	78	100	94	94	94%
2.2.1.1	Instituciones educativas oficiales con PEI actualizado	Producto	Número	223	229	186	186	81%
2.2.1.2	Instituciones educativas oficiales acompañadas para la adecuación de su modelo curricular en la 4ta Revolución Industrial	Producto	Porcentaje	NA	100	85	85	85%
2.2.1.3	Estudiantes de instituciones educativas oficiales matriculados en programas de SER+STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)	Producto	Número	1.950	5.000	5729	5.729	115%
2.2.2	Instituciones educativas oficiales que mejoran de nivel de desarrollo o se mantienen en superior en autoevaluación institucional	Resultado	Porcentaje	81	91	45,1	45	50%
2.2.2.1	Estudiantes participantes en las Pruebas de Calidad Académica Medellín 4.0	Producto	Porcentaje	NA	95	0	-	0%
2.2.2.10	Comité consultivo para la política pública de educación postsecundaria creado e implementado	Producto	Porcentaje	NA	100	75	75	75%
2.2.2.2	Estudiantes atendidos en Jornada Complementaria	Producto	Número	29.636	35.000	22924	22.924	65%
2.2.2.3	Programas acreditados en alta calidad	Producto	Número	29	41	30	30	73%
2.2.2.4	Docentes formados en habilidades de la industria 4.0	Producto	Número	70	1.630	605	2.598	159%
2.2.2.5	Beneficiarios de estrategias que apuntan a la permanencia, calidad y la pertinencia	Producto	Número	12.141	20.000	4655	14.755	74%
2.2.2.6	Matrículas en la oferta académica de @Medellín	Producto	Número	59.668	70.000	27534	77.691	111%
2.2.2.7	Política Pública de Educación Postsecundaria diseñada y adoptada	Producto	Porcentaje	25	100	95	95	95%
2.2.2.8	Instituciones educativas oficiales acompañadas en la implementación de modelos de gestión de la calidad orientados hacia la 4ta Revolución Industrial	Producto	Número	29	100	29	29	29%
2.2.2.9	Observatorio para la Calidad Educativa de Medellín (OCEM) implementado	Producto	Porcentaje	NA	100	83,33	83	67%
2.2.3	Establecimientos educativos oficiales que mejoran de categoría o se mantienen en A+ en Pruebas Saber 11	Resultado	Porcentaje	4	10	6,55	7	66%
2.2.4	Establecimientos educativos oficiales clasificados en categorías A+, A y B en Pruebas Saber 11	Resultado	Porcentaje	62	70	45,91	46	66%
2.2.5	Tasa de analfabetismo en población de 15 años y más	Resultado	Porcentaje	2	2	2,02	2	72%
2.2.6	Instituciones educativas oficiales clasificadas en un nivel de desarrollo alto o superior en autoevaluación institucional	Resultado	Porcentaje	38	48	83,1	83	173%
2.2.7	Brecha en la clasificación de planteles en categorías A y A+ en Saber 11 entre establecimientos oficiales y no oficiales	Resultado	Número	44	40	46,41	46	0%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
2.3	Educación para todos y todas	238.465	351.223	324.355	98%	Con una ejecución del 5,83% del presupuesto total, se observa un alto grado		

						de desarrollo en los proyectos de inversión y un buen cumplimiento de los indicadores. Mejora la tasa de deserción escolar y no hay avances significativos en Jornada Única.		
2.3	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
2.3.1	Tasa de deserción total en edad escolar del sector oficial	Resultado	Porcentaje	3	3	3,06	3	0%
2.3.1.1	Instituciones educativas oficiales con jornada única	Producto	Porcentaje	72	87	77,3	77	89%
2.3.1.10	Deserción por semestre académico en Créditos condonables otorgados con recursos del Fondo EPM	Producto	Porcentaje	25	23	23,63	24	59%
2.3.1.11	Establecimientos educativos adecuados físicamente para jornada única	Producto	Número	ND	36	0	-	0%
2.3.1.2	Estudiantes de instituciones educativas oficiales atendidos bajo el modelo Caminar en Secundaria	Producto	Número	6.020	7.000	5422	5.422	77%
2.3.1.3	Becas y créditos condonables otorgados	Producto	Número	26.094	25.000	23545	65.877	264%
2.3.1.4	Estudiantes matriculados en educación superior	Producto	Número	35.731	40.700	37145	37.145	91%
2.3.1.5	Programas de educación superior articulados con media técnica	Producto	Número	5	24	14	14	58%
2.3.1.6	Programas pertinentes ofertados en comunas y corregimientos para llevar la universidad a los barrios y a la ruralidad	Producto	Número	12	23	15	15	65%
2.3.1.7	Programas de formación para el trabajo y desarrollo Humano ofertados	Producto	Número	5	23	16	39	170%
2.3.1.8	Estrategia de difusión y sensibilización con enfoque de género, poblacional y diferencial para el acceso a educación postsecundaria implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	80	80	67%
2.3.1.9	Cupos dispuestos en transporte escolar para la permanencia en el sistema educativo	Producto	Número	37.500	37.500	37500	37.500	71%
2.3.2	Tasa de cobertura neta en educación media	Resultado	Porcentaje	50	53	54	54	102%
2.3.2.1	Instituciones educativas oficiales con estrategias implementadas para la atención diferencial a estudiantes	Producto	Número	216	229	227	227	99%
2.3.2.2	Estudiantes de instituciones educativas oficiales atendidos con estrategias de formación diferencial	Producto	Número	11.406	14.000	12906	12.906	92%
2.3.2.3	Instituciones educativas oficiales con estrategias de atención implementadas a población con discapacidad	Producto	Porcentaje	100	100	99,1	99	69%
2.3.2.4	Instituciones educativas oficiales con estrategias de etnoeducación implementadas	Producto	Número	182	229	215	215	94%
2.3.3	Continuidad a la educación postsecundaria	Resultado	Porcentaje	66	73	72,71	73	99%
2.3.3.1	Instituciones educativas oficiales acompañadas en el fortalecimiento de la inclusión, la prevención del bullying y con ruta de atención por acoso sexual	Producto	Porcentaje	100	100	100	100	71%
2.3.3.2	Instituciones educativas oficiales con planes de transformación sostenible orientados al fortalecimiento de los liderazgos estudiantiles	Producto	Porcentaje	63	95	98	98	103%
2.3.3.3	Instituciones educativas oficiales con manuales de convivencia actualizados	Producto	Porcentaje	66	85	78	78	92%
2.3.3.4	Instituciones educativas oficiales con guías temáticas y metodológicas diseñadas para la transversalización de competencias ciudadanas y proyecto de vida	Producto	Porcentaje	45	100	85	85	85%
2.3.3.5	Instituciones educativas oficiales con proyectos de familia diseñados o actualizados	Producto	Porcentaje	17	100	85	85	85%
2.3.4	Índice de percepción estudiantil en seguridad y respeto en el sector oficial	Resultado	Número	7	7	6,82	7	95%
2.3.5	Tasa de extraedad oficial en secundaria	Resultado	Porcentaje	10	9	7,82	8	181%
2.3.6	Instituciones educativas oficiales que logran fortalecerse en la protección y formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de escuelas de padres y madres	Resultado	Porcentaje	NA	100	100	100	100%
2.3.7	Índice de percepción agregada en ambiente escolar del sector oficial	Resultado	Número	7	8	6,71	7	89%
2.3.8	Tasa de deserción en edad escolar en básica secundaria del sector oficial	Resultado	Porcentaje	4	3	3,38	3	107%
2.3.9	Tasa de deserción en edad escolar en media del sector oficial	Resultado	Porcentaje	2	2	2,54	3	0%

	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
2.4	Maestros/as: Líderes de Futuro	783.931	835.878	678.015	98%	Con una ejecución del 13,88% del presupuesto total, se ha logrado un avance importante en los proyectos de inversión y un cumplimiento de los indicadores. Aún no se logran las metas relacionadas con la producción académica de los maestros a pesar de haber incrementado los incentivos y beneficios de los programas de bienestar laboral.		
2.4	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
2.4.1	Instituciones educativas oficiales reconocidas por el mejoramiento educativo para la calidad	Resultado	Número	51	100	0	-	0%
2.4.1.1	Docentes participantes en modalidad de formación continua	Producto	Número	7.573	7.600	6200	6.200	82%
2.4.1.2	Docentes beneficiados con intercambios académicos	Producto	Número	33	120	66	66	55%
2.4.1.3	Directivos docentes participantes en programas de formación en gestión	Producto	Número	NA	400	391	391	98%
2.4.2	Docentes satisfechos con los programas de bienestar laboral a los que acceden	Resultado	Porcentaje	NA	60	0	-	0%
2.4.2.1	Docentes acompañados con estrategias de atención psicosocial	Producto	Número	NA	5.000	775	4.140	83%
2.4.3	Producciones académicas que los maestros logran construir como resultado de su participación en programas de formación	Resultado	Número	4.508	5.000	3414	3.414	68%
2.4.3.1	Alianzas y asociaciones público-privadas en educación promovidas para el intercambio de experiencias	Producto	Número	23	30	1	25	83%
2.4.3.2	Ferias de las matemáticas, las estadísticas y las ciencias realizadas	Producto	Número	NA	3	1	3	100%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
2.5	Infraestructura y ambientes de aprendizaje	228.220	297.796	278.806	93%	Con una ejecución equivalente al 4,95% del presupuesto de inversión ejecutado en 2022, los indicadores no avanzan en el desarrollo de infraestructura y mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, en especial las adecuaciones de bibliotecas y los puntos de enlace a internet. Adicionalmente, no hay avances de la construcción de la Ciudadela Norte.		
2.5	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
2.5.1	Razón alumnos por computador	Resultado	Número	6	2	2,58	3	85%
2.5.1.1	Personas formadas en la Ciudadela Occidente	Producto	Número	-	8.000	1603	1.603	20%
2.5.1.2	Cobertura de la red inalámbrica disponible	Producto	Porcentaje	91	100	98	98	98%
2.5.1.3	Metros cuadrados construidos y/o adecuados en las tres IES	Producto	Número	-	12.506	2199	2.199	18%
2.5.1.4	Avance físico de la construcción de Ciudadela Norte	Producto	Porcentaje	NA	100	0	-	0%
2.5.1.5	Modelo de funcionamiento y sostenibilidad implementado en la Ciudadela de Occidente	Producto	Porcentaje	NA	100	34	34	34%
2.5.2	Satisfacción de la comunidad académica con la ciudad como destino universitario	Resultado	Porcentaje	NA	80	63,23	63	79%
2.5.2.1	Puntos de enlace a internet instalados en instituciones educativas del sector oficial	Producto	Número	2.115	3.615	0	-	0%

2.5.2.2	Bibliotecas escolares con adecuaciones mobiliarias o tecnológicas	Producto	Número	NA	150	0	-	0%
2.5.2.3	Establecimientos educativos oficiales intervenidos según APP y Ley 21 de 1982	Producto	Número	4	19	6	6	32%
2.5.2.4	Instituciones oficiales con mantenimiento de obras físicas	Producto	Porcentaje	ND	100	74,52	75	75%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
2.6	Investigación, creación y apropiación de saberes	4.958	5.138	4.137	100%	Con una inversión del 0,09% del presupuesto de inversión ejecutado, la meta relacionadas con la construcción del Parque Tech no avanza, así como, las Spinoffs creadas.		
2.6	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
2.6.1	Grupos de investigación en categorías A1, A y B con productos de transferencia científica y tecnológica en las tres IES	Resultado	Número	21	24	22	22	92%
2.6.1.1	Semilleros de investigación activos	Producto	Número	124	145	125	125	86%
2.6.1.2	Estudiantes vinculados a semilleros de investigación	Producto	Número	2.236	3.168	3772	3.772	119%
2.6.1.3	Publicaciones indexadas realizadas	Producto	Número	592	695	210	672	97%
2.6.1.4	Patentes obtenidas	Producto	Número	7	10	4	8	80%
2.6.1.5	Proyectos de investigación con posibilidad de transferencia científica y tecnológica de impacto social apoyados	Producto	Número	56	70	3	63	90%
2.6.1.6	Metros cuadrados construidos Parque Tech	Producto	Número	NA	3.720	0	-	0%
2.6.1.7	Spin off creadas	Producto	Número	-	9	0	-	0%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
2.7	Cultura, arte y memoria	92.438	174.293	149.246	80%	Con una ejecución equivalente al 2,9% del presupuesto ejecutado, el fortalecimiento de la cultura no avanza en los niveles esperados, no se ha formulado el Plan de Desarrollo Cultural, las metas de equipamiento cultural están por debajo de lo esperado luego de tres años de ejecución.		
2.7	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
2.7.1	Plan de Desarrollo Cultural formulado participativamente	Resultado	Número	NA	1	0	-	0%
2.7.1.1	Observatorio de Cultura implementado	Producto	Porcentaje	NA	100	60	60	60%
2.7.1.2	Sistema Municipal de Cultura en funcionamiento	Producto	Número	1	1	1	1	71%
2.7.1.3	Sistema de información cultural en funcionamiento	Producto	Número	1	1	1	1	71%
2.7.2	Tasa neta de cobertura en educación para el arte y la cultura	Resultado	Porcentaje	9	10	6,8	7	69%
2.7.2.1	Estrategia de arte, ciencia y tecnología diseñada e implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	49	49	49%
2.7.2.2	Iniciativas de exhibición de formación y memoria audiovisual realizados en la Cinemateca municipal de Medellín	Producto	Número	2.267	2.500	728	2.090	84%
2.7.2.3	Estímulos de arte y cultura otorgados	Producto	Número	2.835	2.835	506	2.131	75%
2.7.2.4	Estrategia de Formación, comunicación e información de Públicos diseñada e implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	72	72	72%
2.7.2.5	Número de asistencias a los eventos culturales de ciudad	Producto	Número	11.725.391	8.325.391	2399300	5.029.842	60%

2.7.2.6	Convocatoria de agenda cultural realizada	Producto	Número	4	4	1	3	75%
2.7.3	Asistencias de ciudadanos a la oferta pública cultural de la ciudad	Resultado	Número	14.474.229	11.074.445	2663735	6.552.481	59%
2.7.3.1	Personas registradas como participantes en las redes de prácticas artísticas y culturales	Producto	Número	27.753	30.553	6818	23.625	77%
2.7.3.2	Estrategias de la política pública cultura viva comunitaria implementadas	Producto	Número	1	2	2	2	71%
2.7.3.3	Personas registradas como participantes en programas y servicios de la Red Catul - Casas de Cultura	Producto	Número	109.000	110.000	122156	122.156	105%
2.7.3.4	Personas registradas en actividades y servicios del SBPM	Producto	Número	10.582.713	10.582.713	2789349	6.906.076	65%
2.7.3.5	Personas registradas como participantes en actividades del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad	Producto	Número	2.237.687	1.737.687	588516	764.065	44%
2.7.3.6	Personas formadas en el proyecto de profesionalización artística y cultural	Producto	Número	136	155	137	137	67%
2.7.4.1	Iniciativas de apropiación para la puesta en valor del patrimonio cultural implementadas	Producto	Número	4	6	6	6	71%
2.7.4.2	Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble de Medellín gestionado con la ciudadanía, para conservar la memoria colectiva	Producto	Porcentaje	30	80	90	90	113%
2.7.4.3	Contenidos patrimoniales interactivos implementados	Producto	Porcentaje	NA	100	13,5	46	46%
2.7.4.4	Bienes urbanos y rurales identificados para la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio	Producto	Número	410	120	53	131	109%
2.7.4.5	Acciones Realizadas para la recuperación y fortalecimiento de la identidad campesina	Producto	Número	NA	6	1	5	83%
2.7.4.6	Metros lineales de documentos patrimoniales salvaguardados mediante procesos archivísticos y de conservación	Producto	Número	120	120	21,6	97	81%
2.7.5.1	Complejo cultural Ciudad del Río construido	Producto	Porcentaje	NA	100	30	30	30%
2.7.5.2	Parque Biblioteca Pública Zona Nororiental rehabilitado	Producto	Porcentaje	-	100	53,6	54	54%
2.7.5.3	Equipamientos culturales dotados	Producto	Número	2	5	0	3	60%
2.7.5.4	Equipamientos culturales adecuados	Producto	Número	4	4	1	2	50%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
2.8	Cultura ciudadana	6.062	5.954	5.481	95%	Con 0,1% de la ejecución anual, los indicadores se comportan de acuerdo con los tres años de gestión de la Administración.		
2.8	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
2.8.1	Política pública de cultura ciudadana implementada	Resultado	Porcentaje	NA	40	32	32	80%
2.8.1.1	Iniciativas diversidad cultural acompañadas con el enfoque de cultura ciudadana	Producto	Número	4	4	4	4	71%
2.8.1.2	Estrategia de arte y cultura para la construcción de paz diseñada e implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	68,4	68	68%
2.8.1.3	Número de iniciativas de convivencia, participación y apropiación con enfoque de cultura ciudadana realizadas	Producto	Número	5	5	4	4	57%
2.8.1.4	Número de iniciativas de confianza, cumplimiento y sostenibilidad con enfoque de cultura ciudadana realizadas	Producto	Número	2	4	3	3	66%
2.8.1.5	Estrategia para la transversalización del enfoque poblacional, diferencial y de género en las políticas culturales diseñada e implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	70	70	70%
2.8.2	Percepción ciudadana favorable del centro	Resultado	Porcentaje	69	84	81	81	96%
2.8.2.1	Publicaciones de diversa índole realizadas en el marco de la protección, recuperación y divulgación de la cultura, el arte y el patrimonio cultural del centro	Producto	Número	NA	36	155	155	431%
2.8.2.2	Eventos de ciudad realizados en articulación con los actores del territorio del centro	Producto	Número	120	240	40	277	115%
2.8.3	Hogares donde se considera que existe discriminación contra la mujer	Resultado	Porcentaje	81	80	ND	ND	ND

2.8.3.1	Estrategias de movilización social realizadas para la transformación de imaginarios culturales y representaciones sociales en favor de la igualdad de género	Producto	Número	NA	4	0,5	3	63%
2.8.3.2	Eventos realizados para el reconocimiento de las habilidades y potencialidades de las mujeres	Producto	Número	3	11	0,8	6	53%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
3.1	Comunidades, cuerpos y mentes saludables	1.023.575	1.143.004	1.015.921	97%	Con una ejecución del 18,99% del presupuesto anual, en general los indicadores cumplen con las metas definidas. Sin embargo, la cobertura en las acciones de prevención y detección es baja, y el desarrollo de nueva infraestructura en hospitalaria no presenta avances.		
3.1	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
3.1.1	Familias priorizadas gestionadas a través de los Equipos Territoriales de Atención Familiar Integral	Resultado	Número	ND	100.000	30726	78.846	79%
3.1.1.1	Cobertura en las acciones de prevención y detección temprana de las enfermedades no transmisibles- ENT	Producto	Porcentaje	NA	52	19,8	20	38%
3.1.1.2	Política de salud bucal implementada	Producto	Porcentaje	62	100	79,3	79	79%
3.1.1.3	Coberturas administrativas de vacunación con DPT (3 dosis en menores de 1 año)	Producto	Porcentaje	97	95	68,04	68	57%
3.1.1.4	Política Pública de Salud Mental implementada	Producto	Porcentaje	NA	50	39,5	40	79%
3.1.1.5	Comunas y corregimientos con el modelo de gestión Territorial implementado	Producto	Número	21	21	21	21	71%
3.1.1.6	Ruta de atención materno perinatal implementada	Producto	Porcentaje	ND	100	84,6	85	85%
3.1.10	Años de vida potencialmente perdidos por mortalidad evitable por vacunación, prevención, saneamiento ambiental o medidas mixtas	Resultado	Índice AVPP por 1000 habitantes	1	1	1,87	2	0%
3.1.11	Éxito de tratamiento de pacientes con tuberculosis	Resultado	Porcentaje	72	75	75	75	100%
3.1.12	Mortalidad por EDA (enfermedad diarreica aguda) en menores de 5 años	Resultado	Tasa por 100.000 menores de 5 años	1	1	2,02	2	0%
3.1.13	Personas con infección por VIH que conocen diagnóstico positivo	Resultado	Porcentaje	85	90	98,2	98	109%
3.1.14	Incidencia de eventos en eliminación (sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénito, poliomielitis y rabia humana)	Resultado	Tasa de incidencia por 100 mil personas	-	-	0	-	71%
3.1.15	Índice de desempeño de Salud Ambiental	Resultado	Porcentaje	59	60	95	95	158%
3.1.16	Letalidad por Dengue	Resultado	Porcentaje	100	2	0	-	72%
3.1.17	Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Resultado	Porcentaje	107	100	109,57	110	110%
3.1.18	Tiempo promedio de la atención prehospitalaria en caso de urgencias, emergencias y desastres para TRIAGE I y II	Resultado	Minutos	14	14	13,29	13	105%
3.1.19	Instituciones de Salud Públicas nuevas acorde a la normatividad vigente	Resultado	Número	NA	1	NA	NA	NA
3.1.2	Mortalidad prematura por Hipertensión (30 - 69 años)	Resultado	Tasa por 100.000 habitantes	14	14	15,75	16	0%
3.1.2.1	Estrategias Telesalud, Big Data, analítica de datos y APP de hábitos saludables implementadas	Producto	Porcentaje	NA	80	30,77	62	77%
3.1.2.2	Unidad de gestión de información operando los 12 meses del año	Producto	Porcentaje	100	100	98,71	99	69%

3.1.2.3	Plataformas tecnológicas para la salud pública, sistema de emergencias médicas, acceso a servicios de salud operando	Producto	Número	-	4	1	1	25%
3.1.20	Personas que perciben un aumento de su bienestar a través de la participación en los programas INDER	Resultado	Porcentaje	NA	90	ND	ND	54%
3.1.21	Estrategia para la prevención del primer consumo implementada	Resultado	Porcentaje	NA	100	100	100	71%
3.1.22	Escolares intervenidos con el programa de Medellín me Cuida Salud en el entorno escolar y familiar que disminuyen su sobrepeso y obesidad	Resultado	Porcentaje	NA	5	64,6	77	1544%
3.1.23	Fortalecimiento del Centro Integrado de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia	Resultado	Porcentaje	NA	100	11	11	52%
3.1.3	Mortalidad Infantil (menores de 1 año)	Resultado	Tasa por 1.000 nacidos vivos	7	7	8,26	8	0%
3.1.3.1	IPS priorizadas que implementan acciones mejora establecidas dentro de la supervisión del acceso	Producto	Porcentaje	100	100	100	100	71%
3.1.3.2	Investigaciones Epidemiológicas según protocolos realizadas	Producto	Porcentaje	100	95	95	95	70%
3.1.3.3	Investigaciones Epidemiológicas realizadas a eventos sospechosos o confirmados del Reglamento Sanitario Internacional	Producto	Porcentaje	100	95	95	95	71%
3.1.3.4	Protocolos de vigilancia en salud ambiental implementados	Producto	Porcentaje	60	100	65	65	65%
3.1.3.5	Establecimientos de alto riesgo sanitario priorizados con Inspección Vigilancia y Control	Producto	Porcentaje	76	80	80	80	100%
3.1.4	Sistema integrado de información de la Secretaria de Salud Implementado	Resultado	Porcentaje	NA	60	0	3	5%
3.1.4.1	Plan de adaptación en salud al cambio y variabilidad climática formulado e implementado	Producto	Porcentaje	-	60	42	42	70%
3.1.4.2	Estrategia de gestión integrada de las zoonosis de interés en salud pública formulada e implementada	Producto	Porcentaje	-	50	30	30	60%
3.1.4.3	Establecimientos generadores de residuos hospitalarios, similares y peligrosos priorizados con Inspección Vigilancia y Control	Producto	Porcentaje	ND	80	71,53	72	89%
3.1.5	Proporción de Embarazos en adolescentes de 10 -14 años	Resultado	Porcentaje	1	1	0,41	0	190%
3.1.5.1	Déficit de cobertura del régimen subsidiado certificado por el Ministerio de Salud	Producto	Porcentaje	0	0	0	-	71%
3.1.5.2	Población pobre no asegurada PPNA con acceso a servicios de salud de primer nivel garantizado	Producto	Porcentaje	100	100	100	100	71%
3.1.5.3	Instituciones prestadoras de servicios de salud que logran un nivel adecuado de la implementación del PAMEC	Producto	Porcentaje	69	69	75	75	75%
3.1.5.4	Nueva infraestructura hospitalaria entregada (Hospital mental)	Producto	Porcentaje	NA	100	NA	NA	NA
3.1.5.5	Unidad hospitalaria de Buenos Aires entregada	Producto	Porcentaje	67	100	89,11	89	89%
3.1.5.6	Unidad hospitalaria de Santa Cruz ampliada	Producto	Porcentaje	NA	100	20	20	20%
3.1.5.7	Instituciones de la Red Pública fortalecidas	Producto	Porcentaje	100	100	100	100	71%
3.1.5.8	Días al año en operación del Sistema de Emergencias Médicas para la atención de Urgencias, Emergencias y Desastres	Producto	Número	365	365	304	304	67%
3.1.6	Mortalidad por lesiones auto inflingidas intencionalmente – suicidio	Resultado	Tasa por 100.000 habitantes	7	7	7,89	8	0%
3.1.6.1	Personas con discapacidad que participan en la estrategia Sin Límites	Producto	Número	5.669	5.669	5802	5.802	102%
3.1.6.2	Personas que participan en estrategias de actividad física	Producto	Número	149.327	158.000	162134	162.134	70%
3.1.6.3	Personas que participan en las estrategias de las Escuelas Populares del Deporte	Producto	Número	41.994	44.276	28241	28.241	64%
3.1.6.4	Personas atendidas con actividades deportivas	Producto	Número	67.524	59.906	49142	49.142	45%
3.1.6.5	Personas atendidas mediante actividades Recreativas	Producto	Número	74.963	64.530	74485	74.485	69%
3.1.7	Proporción de embarazo en adolescentes 10 a 19 años	Resultado	Porcentaje	16	14	11,49	11	239%
3.1.8	Mortalidad materna evitable	Resultado	Razón por 100.000 nacidos vivos	17	17	5,1	5	2380%

3.1.9	Mortalidad temprana por Cáncer de cuello uterino en mujeres de 30 a 69 años	Resultado	Tasa por 100 mil mujeres de 30 a 69 años	7	7	8,1	8	0%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
3.2	Juventudes	15.011	18.923	18.851	89%	Con el 0,31% del presupuesto anual, los indicadores de atención, acompañamiento y formación a jóvenes presentan avances de acuerdo con los tres años de ejecución del Plan. Falta mayor desarrollo de las cadenas de valor juveniles.		
3.2	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
3.2.1	Índice de Desarrollo Juvenil - Dimensión del Desarrollo Ser Joven-	Resultado	Número	8	8	0	-	0%
3.2.1.1	Diagnóstico realizado del riesgo químico de las sustancias psicoactivas circulantes en la ciudad de Medellín	Producto	Número	NA	1	0	1	100%
3.2.1.2	Instituciones Educativas (educación media y superior) atendidas que incluyen el enfoque de mitigación del daño sobre consumos problemáticos y prevención a la conducta suicida en sus estrategias de prevención	Producto	Porcentaje	NA	40	20	20	50%
3.2.1.3	Atenciones realizadas en los centros de escucha para la mitigación del daño en torno a los riesgos asociados a fenómenos de salud pública y sus determinantes sociales	Producto	Número	NA	6.000	1849	4.053	68%
3.2.1.4	Encuentros informativos realizados para la mitigación del daño de consumos problemáticos	Producto	Número	NA	6	2	5	83%
3.2.1.5	Jóvenes que participan en los encuentros informativos para la mitigación del daño de consumos problemáticos	Producto	Número	NA	1.800	605	1.609	89%
3.2.2	Índice de Participación Ciudadana -Subíndice juventud-	Resultado	Número	0	0	0,409	0	102%
3.2.2.1	Jóvenes formados y con capacidades para el agenciamiento, la promoción de convivencia y prevención de violencias	Producto	Número	NA	4.000	1030	2.774	69%
3.2.2.2	Jóvenes acompañados para prevenir la vulneración de sus derechos y libertades	Producto	Número	NA	3.200	881	2.427	76%
3.2.2.3	Jóvenes atendidos efectivamente en las necesidades reportadas en el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín, SAT MED	Producto	Porcentaje	78	95	100	100	73%
3.2.2.4	Agentes protectores formados y con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios	Producto	Número	240	1.400	535	1.247	89%
3.2.2.5	NNAJ acompañados psicossocialmente por la estrategia "Parceros" frente a la construcción de un proyecto de vida desde la legalidad	Producto	Número	1.080	1.200	443	1.251	104%
3.2.2.6	NNAJ en riesgo de ser instrumentalizados para la comisión de delitos por parte de las estructuras criminales atendidos por la estrategia "Parceros" que acceden a oportunidades en educación, empleo y/o, emprendimiento	Producto	Porcentaje	46	60	33,4	33	56%
3.2.2.7	Encuentros interactivos realizados para la promoción de la convivencia en el fútbol	Producto	Número	NA	40	10	33	83%
3.2.3	Jóvenes atendidos efectivamente en las necesidades en salud reportadas en el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín, SATMED	Resultado	Porcentaje	NA	100	100	100	71%
3.2.3.1	Orientaciones efectivas de la oferta Medellín Joven	Producto	Número	2.378.703	2.400.000	1520573	5.331.494	222%
3.2.3.2	Acceso efectivo a la oferta publicada en la plataforma Medellín Joven	Producto	Número	NA	50.000	29166	41.597	83%
3.2.3.3	Jóvenes que asisten al Seminario de Comunicaciones	Producto	Número	199	320	80	250	78%
3.2.3.4	Personas que asisten a semana de la juventud	Producto	Número	118.600	120.000	35000	99.085	83%
3.2.3.5	Eventos realizados para movilizar agendas con jóvenes y actores juveniles que posibiliten la construcción y visibilización de nuevos referentes de lo que significa ser joven en Medellín	Producto	Número	7	8	1	5	63%
3.2.3.6	Grupos artísticos y culturales vinculados a la Agenda Joven y que tienen enfoque diferencial	Producto	Número	NA	20	5	15	75%
3.2.4	Jóvenes con capacidades para la apropiación del territorio de los atendidos por el programa Hábitat Joven	Resultado	Porcentaje	NA	50	40	40	80%

3.2.4.1	Jóvenes que participan en las rutas de Medellín en la Cabeza	Producto	Número	4.551	5.000	865	3.245	65%			
3.2.4.2	Jóvenes rurales atendidos por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud	Producto	Número	2.935	4.000	1112	2.877	72%			
3.2.4.3	Jóvenes formados y acompañados para el cuidado de las fuentes hídricas	Producto	Número	NA	2.000	392	1.058	53%			
3.2.4.4	Procesos juveniles ambientales fortalecidos	Producto	Número	NA	21	4	14	67%			
3.2.4.5	Eventos para promover en las juventudes el cuidado y la apropiación del Hábitat en los territorios urbanos y rurales de Medellín	Producto	Número	NA	6	0	3	50%			
3.2.5	Jóvenes atendidos efectivamente en las necesidades en vulnerabilidad económica reportadas en el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín, SATMED	Resultado	Porcentaje	NA	100	100	100	71%			
3.2.5.1	Unidades de autoabastecimiento y producción agroecológica rural y urbana fortalecidas	Producto	Número	NA	20	5	21	105%			
3.2.5.2	Cadenas de valor juveniles fortalecidas	Producto	Número	NA	8	0	-	0%			
3.2.5.3	Unidad estratégica de seguridad económica juvenil creada	Producto	Porcentaje	NA	100	60	60	60%			
3.2.6.1	Presupuesto ordinario de la Secretaría de la Juventud priorizado por el Consejo Municipal de Juventud y por las demás instancias del Sistema Municipal de Juventud	Producto	Porcentaje	-	5	0	-	0%			
3.2.6.2	Subsistema institucional del Sistema Municipal de Juventud operando	Producto	Porcentaje	57	100	64	64	64%			
3.2.6.3	Acciones con enfoque de intervención diferencial realizadas por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud	Producto	Número	NA	21	7	17	81%			
3.2.6.4	Jóvenes formados para la participación ciudadana y la incidencia pública	Producto	Número	40	1.150	244	1.059	92%			
3.2.6.5	Jóvenes beneficiados con las estrategias de Clubes Juveniles	Producto	Número	11.243	12.000	3809	9.304	78%			
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores		POAI		Presupuesto Ajustado		Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
3.3	Mujeres		24.468		19.850		18.313	93%	Con el 0,33% de la ejecución anual, no se avanza en los indicadores de desigualdad de género, asimismo, no se avanza en las actividades para fortalecer la autonomía y el desarrollo de las mujeres.		
3.3	Indicadores		Tipo		Unidad		L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
3.3.1	Índice de Desigualdad de Género IDG	Resultado			Índice		0	0	ND	ND	ND
3.3.1.1	Centros de Equidad de Género fortalecidos y con procesos de atención a la ciudadanía	Producto			Número		4	4	4	4	71%
3.3.1.2	Acciones de movilización social y asistencia técnica realizadas en el territorio, para la disminución de las brechas de género en salud con enfoque interseccional	Producto			Número		NA	100	87	87	78%
3.3.1.3	Acciones pedagógicas realizadas para deconstrucción de imaginarios de masculinidad dominante y violencia machista	Producto			Número		NA	100	95	95	63%
3.3.1.4	Mujeres que reciben acciones afirmativas en "La Escuela Encuentra a las Mujeres"	Producto			Número		557	1.100	331	1.221	111%
3.3.1.5	Instituciones educativas públicas asistidas técnicamente para la incorporación del enfoque de género en los PEI	Producto			Número		NA	40	18	33	83%
3.3.1.6	Agentes educativos sensibilizados en educación no sexista	Producto			Número		NA	450	183	516	115%
3.3.1.7	Mujeres asesoradas para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos	Producto			Número		NA	20.000	5778	16.127	81%
3.3.1.8	Mujeres asesoradas en su derecho a la higiene menstrual, y que acceden a la copa menstrual u a otras alternativas de higiene al respecto	Producto			Número		NA	25.000	4228	12.249	49%
3.3.1.9	Instituciones educativas con herramientas para la incorporación del enfoque de género en los PEI y PESCC	Producto			Número		ND	30	10	20	67%
3.3.2	Índice de Participación Ciudadana - Subíndice género	Resultado			Número		0	0	0,404	0	96%
3.3.2.1	Mujeres formadas para la promoción de sus derechos y la igualdad de género con enfoque interseccional	Producto			Número		884	2.800	444	1.557	56%
3.3.2.2	Expresiones organizativas asistidas técnicamente para la promoción y el ejercicio de los derechos de las mujeres	Producto			Número		21	100	21	79	79%

3.3.2.3	Mujeres ocupando cargos en los niveles decisorios de la Administración Municipal	Producto	Porcentaje	53	53	48,87	49	61%
3.3.2.4	Mujeres que participan en procesos políticos y de movilización para la construcción de paz	Producto	Número	175	780	169	580	74%
3.3.2.5	Acciones realizadas para la visibilización y el reconocimiento de iniciativas de construcción de paz en los territorios con perspectiva de género	Producto	Número	5	12	2	8	67%
3.3.3	Brecha del tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados por hombres y mujeres	Resultado	Horas semana	16	14	ND	ND	ND
3.3.3.1	Personas sensibilizadas en prevención de violencia y acoso sexual hacia las mujeres, en los espacios públicos de ciudad	Producto	Número	4.492	18.500	6287	18.733	101%
3.3.3.2	Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o en riesgo que reciben atención psicológica y jurídica	Producto	Número	3.895	15.000	4425	15.575	104%
3.3.3.3	Mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer	Producto	Número	5.545	22.800	4837	14.252	63%
3.3.3.4	Mujeres víctimas de violencias basadas en género en riesgo de feminicidio que reciben protección en hogares de acogida	Producto	Número	100	380	115	341	90%
3.3.4	Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o en riesgo atendidas por los mecanismos de la Secretaría de las Mujeres, que activan rutas de protección, salud y/o justicia	Resultado	Porcentaje	NA	70	35	35	33%
3.3.4.1	Estímulos económicos entregados a Madres comunitarias, Fami y Sustitutas	Producto	Porcentaje	100	100	100	100	71%
3.3.4.2	Mujeres urbanas y rurales que participan de la ruta para la autonomía económica y la de gestión de oportunidades	Producto	Número	623	2.000	511	1.675	84%
3.3.4.3	Empresas sensibilizadas y acompañadas en buenas prácticas de género	Producto	Número	15	30	6	28	93%
3.3.4.4	Sistema Municipal de Cuidados diseñado con enfoque de igualdad de género y derechos	Producto	Porcentaje	NA	100	22	44	44%
3.3.4.5	Mecanismo interinstitucional conformado para la articulación de la oferta municipal de cuidados	Producto	Número	NA	1	NA	NA	0%
3.3.4.6	Mujeres acompañadas para el fortalecimiento de su autonomía personal y económica, que logran la disminución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado	Producto	Número	NA	8.700	0	-	0%
3.3.4.7	Mujeres que disminuyen tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, a partir de la entrega de bienes de capital, y logran redistribuir estas labores entre los miembros del grupo familiar	Producto	Porcentaje	NA	70	0	-	0%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
3.4	Recuperemos lo Social	296.933	448.297	395.048	78%	Con una ejecución equivalente al 7,45% del presupuesto anual, se observan avances en la gestión de lo social y el conflicto. Sin embargo, persisten dificultades con la seguridad alimentaria, desnutrición y enfoques étnicos.		
3.4	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
3.4.1	Hogares que se perciben con inseguridad alimentaria	Resultado	Porcentaje	41	40	62,37	62	0%
3.4.1.1	Familias atendidas en programas de complementación o asistencia alimentaria	Producto	Número	16.274	18.000	12241	12.241	71%
3.4.1.10	Personas atendidas en programas de complementación o asistencia alimentaria	Producto	Número	296.249	300.000	280922	280.922	94%
3.4.1.2	Paquetes alimentarios para las familias víctimas atendidas en emergencia humanitaria	Producto	Número	11.460	12.000	8502	8.502	79%
3.4.1.3	Escolares atendidos con complementación alimentaria y educación nutricional	Producto	Número	220.000	220.000	220005	220.005	71%
3.4.1.4	Personas con vulnerabilidad social beneficiadas con renta básica	Producto	Número	5.015	5.015	1620	1.620	74%
3.4.1.5	Personas víctimas del conflicto beneficiadas de renta básica	Producto	Número	2.500	3.500	7777	7.777	91%
3.4.1.6	Personas en situación de vulnerabilidad social beneficiadas con albergue temporal	Producto	Porcentaje	100	100	100	100	71%
3.4.1.7	Familias beneficiadas con renta básica: plante familiar	Producto	Número	NA	91.485	13037	13.037	50%
3.4.1.8	Personas víctimas del conflicto atendidas con enfoque diferencial, beneficiadas con albergue temporal	Producto	Porcentaje	100	100	100	100	71%
3.4.1.9	Personas capacitadas en nutrición y alimentación para mejorar hábitos saludables	Producto	Número	50.000	55.000	54105	54.105	69%

3.4.10	Desnutrición aguda (peso bajo y muy bajo para la estatura) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo	Resultado	Porcentaje	1	1	0,8	1	75%
3.4.11	Desnutrición global (peso bajo y muy bajo para la edad) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo	Resultado	Porcentaje	2	2	3	3	0%
3.4.12	Desnutrición crónica (estatura baja para la edad) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo	Resultado	Porcentaje	8	5	8,6	9	0%
3.4.13	Tasa de trabajo infantil	Resultado	Tasa	2	2	1,58	2	275%
3.4.14	Índice de Progreso Social	Resultado	índice	63	64	63	63	98%
3.4.15	Población étnica fortalecida en procesos de promoción de derechos, prácticas y saberes ancestrales	Resultado	Porcentaje	4	8	1,96	5	68%
3.4.16	Mortalidad por desnutrición en niños menores de 5 años	Resultado	Tasa por cada cien mil menores de cinco años	-	-	0	-	71%
3.4.17	Población LGTBI que se ha sentido discriminada por su identidad de género o su orientación sexual	Resultado	Porcentaje	41	31	35,36	35	52%
3.4.2	Niños, niñas y adolescentes con reducción de condiciones de vulnerabilidad	Resultado	Porcentaje	90	95	99	99	71%
3.4.2.1	Niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados y/o vulnerados atendidos para la garantía de derechos	Producto	Número	34.400	35.000	8931	25.506	73%
3.4.2.1.0	Organizaciones y/o colectivos LGTBI fortalecidos para el ejercicio de sus derechos	Producto	Número	25	50	36	36	72%
3.4.2.1.1	Personas LGTBI beneficiadas con acciones afirmativas para el ejercicio de sus derechos	Producto	Número	1.267	1.800	1200	2.928	163%
3.4.2.1.2	Personas en ejercicio de prostitución beneficiadas con atención psicosocial y orientación en rutas de atención de derechos	Producto	Número	ND	2.000	392	1.717	86%
3.4.2.1.3	Personas en contexto de prostitución beneficiadas con campañas de prevención y acercamiento de oferta institucional, con enfoque de género	Producto	Número	NA	2.000	0	1.028	51%
3.4.2.1.4	Personas a partir de 50 años beneficiados con servicios de promoción para un envejecimiento digno	Producto	Número	85.300	85.900	115118	115.118	134%
3.4.2.1.5	Personas a partir de 55 años que reciben atención integral y protección social	Producto	Número	1.604	2.560	2649	2.649	103%
3.4.2.1.6	Desarrollo del modelo ciudadela Colonia Belencito implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	70	70	70%
3.4.2.1.7	Plan municipal afrodescendiente implementado	Producto	Porcentaje	-	33	22,71	23	69%
3.4.2.1.8	Plan de atención psicosocial para la población indígena implementado	Producto	Porcentaje	43	80	50,11	50	63%
3.4.2.1.9	Personas beneficiadas para ingreso a los parques norte y Juan Pablo II	Producto	Número	NA	203.810	0	-	0%
3.4.2.2	Niños, niñas y adolescentes atendidos en procesos de promoción de derechos y prevención de la vulneración	Producto	Número	23.914	24.000	4453	17.174	72%
3.4.2.2.0	Brigadas sanitarias y de limpieza desarrolladas en el centro	Producto	Número	NA	300	74	187	62%
3.4.2.3	Niños, niñas y adolescentes afectados por el uso, utilización y riesgo de vinculación a grupos delincuenciales organizados, beneficiados con atención psicosocial y activación de ruta de derechos	Producto	Porcentaje	ND	100	100	100	71%
3.4.2.4	Intervención integral de niños, niñas y adolescentes en situación de calle	Producto	Porcentaje	NA	100	100	100	71%
3.4.2.5	Personas con discapacidad atendidas en procesos de habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades	Producto	Número	4.742	5.008	790	4.201	84%
3.4.2.6	Personas con discapacidad, cuidadores y familiares asesorados en rutas de atención	Producto	Número	13.313	13.313	3084	9.569	72%
3.4.2.7	Personas en situación de calle con atención básica	Producto	Número	5.643	8.000	6960	6.960	87%
3.4.2.8	Personas en situación de calle atendidas en proceso de resocialización	Producto	Número	2.976	2.976	481	1.594	54%
3.4.2.9	Personas con discapacidad crónica en situación de calle beneficiados con atención integral	Producto	Número	290	290	281	281	70%
3.4.3	Personas con discapacidad, familiares y cuidadores que mejoran sus condiciones de vida a través de procesos habilitación, rehabilitación, formación y equiparación de oportunidades	Resultado	Número	23.399	28.566	5552	20.778	73%
3.4.3.1	Hogares beneficiados con acompañamiento familiar para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional	Producto	Número	64.597	60.000	59184	59.184	99%

3.4.3.2	Personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades	Producto	Número	30.460	107.600	33915	104.281	97%
3.4.3.3	Familias en situación de vulnerabilidad social acompañadas para el restablecimiento de vínculos familiares y sociales	Producto	Número	4.123	6.000	1811	4.087	68%
3.4.3.4	Personas acompañadas desde la Escuela para la Inclusión para el fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales	Producto	Número	1.365	1.500	347	1.184	79%
3.4.3.5	Plan de transversalización para la atención de la población afro, con discapacidad y personas mayores formulado, implementado y monitoreado	Producto	Porcentaje	NA	100	65,8	66	66%
3.4.3.6	Personas víctimas beneficiadas con enfoque diferencial en acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades	Producto	Número	NA	10.000	2871	7.319	73%
3.4.4	Personas que superan su situación de calle	Resultado	Número	847	900	63	426	47%
3.4.4.1	Personas en situación de riesgo o emergencia, natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social y atención básica de emergencia	Producto	Porcentaje	100	100	100	100	71%
3.4.4.2	Personas en emergencia social, atendidas por la línea 123 social con enfoque diferencial	Producto	Porcentaje	100	100	100	100	71%
3.4.4.3	Sistema de información social implementado	Producto	Porcentaje	100	100	81	81	81%
3.4.4.4	Personas acompañadas y atendidas con las ofertas institucional por medio de la virtualidad	Producto	Porcentaje	NA	100	100	100	71%
3.4.4.5	Familias de los diferentes grupos poblacionales identificadas como población vulnerable que no se encuentran registradas en SISBEN	Producto	Porcentaje	-	100	83,36	83	67%
3.4.5	Personas resocializadas que mantienen condiciones de vida digna después de superar su situación de calle	Resultado	Número	NA	270	62	140	52%
3.4.5.1	Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional actualizada	Producto	Porcentaje	100	100	53	53	53%
3.4.5.1 0	Política pública de atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado monitoreada y evaluada	Producto	Porcentaje	100	100	80	80	67%
3.4.5.11	Plan gerontológico monitoreado	Producto	Porcentaje	NA	100	72	72	65%
3.4.5.12	Plan intersectorial contra ESCNNA con gestión y seguimiento	Producto	Porcentaje	ND	100	75	75	66%
3.4.5.13	Personas que participan en espacios de articulación, análisis, asistencia técnica y divulgación de la Política Pública de Discapacidad	Producto	Número	ND	3.000	1678	2.486	83%
3.4.5.1 4	Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión acompañados para la garantía de derechos de las personas con discapacidad	Producto	Número	21	21	21	21	71%
3.4.5.15	Centro de investigación de políticas públicas sociales e creado e implementado	Producto	Porcentaje	NA	100	65,01	65	65%
3.4.5.16	Política Pública Municipal de Derechos Humanos formulada	Producto	Porcentaje	NA	100	60,6	61	61%
3.4.5.17	Política Pública de Violencias Sexuales monitoreada	Producto	Porcentaje	NA	100	52	52	61%
3.4.5.1 8	Política Pública de Inquilinatos monitoreada	Producto	Porcentaje	NA	100	74	74	65%
3.4.5.2	Comunas y corregimientos con estrategia de acompañamiento psicosocial y formación de cuidadores de personas mayores y/o con discapacidad implementada	Producto	Número	20	21	18	18	68%
3.4.5.3	Política pública de infancia y adolescencia divulgada y monitoreada	Producto	Porcentaje	-	100	74,97	75	66%
3.4.5.4	Plan indígena de Medellín formulado	Producto	Porcentaje	-	100	59	59	59%
3.4.5.5	Política pública afrodescendiente formulada e implementada	Producto	Porcentaje	-	100	47	47	47%
3.4.5.6	Política Pública de diversidad sexual e identidades de género monitoreada	Producto	Porcentaje	100	100	82,1	82	67%
3.4.5.7	Política pública de discapacidad monitoreada	Producto	Porcentaje	100	100	56	56	56%
3.4.5.8	Política Pública de habitante de calle monitoreada y evaluada	Producto	Porcentaje	100	100	74,7	75	66%
3.4.5.9	Política Pública para la familia monitoreada y evaluada	Producto	Porcentaje	100	100	64,5	65	63%
3.4.6	Personas en ejercicio de prostitución que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades	Resultado	Número	NA	600	0	15	3%
3.4.7	Personas a partir de 50 años que mejoran su condición familiar, social y económica	Resultado	Número	54.400	55.100	27548	27.548	50%
3.4.8	Hogares con acompañamiento familiar que superan sus condiciones de pobreza monetaria y multidimensional	Resultado	Número	21.366	24.000	2613	7.912	33%

3.4.9	Personas que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades	Resultado	Número	23.023	31.000	10168	22.088	71%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
4.1	Movilidad sostenible e inteligente	362.267	450.646	345.664	92%	Con el 7,49% de la ejecución del presupuesto anual, la meta con más avance y a su vez mas retadora es la construcción del tramo 1 del sistema Metro de la 80. Avanzan lentamente los estudios técnicos de la línea subterránea, los pilotos de ciclo parqueaderos y las actividades de mantenimiento de señalización vial se encuentran por debajo de la meta estimada.		
4.1	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
4.1.1	Emisiones evitadas de CO2 en el transporte público colectivo y de mediana capacidad	Resultado	Ton/año	3.723	7.446	3952	3.952	53%
4.1.1.1	Tramo 1 del Sistema Metro de la 80 construido	Producto	Porcentaje	-	80	13	13	16%
4.1.1.2	Buses de transporte público con tecnología eléctrica operando	Producto	Número	65	130	69	69	53%
4.1.1.3	Estudio técnico, básico de una línea del metro subterráneo formulado	Producto	Número	-	1	0	0	10%
4.1.1.4	Espacio para almacenamiento y recarga de vehículos con sistemas de movilidad sostenible implementado y operando	Producto	Metros Cuadrados	6.000	26.000	6000	6.000	23%
4.1.1.5	Zonas Urbanas de Aire Protegido implementadas y operando	Producto	Número	-	1	0,2	1	70%
4.1.1.6	Estructuración técnica, legal y financiera de la nueva conexión al aeropuerto JMC con el SITVA gestionada ante autoridad competente	Producto	Número	-	1	0,5	1	100%
4.1.1.7	Estudio técnico para evaluar los parámetros de operación y de viabilidad financiera para la prestación de servicios de buses nocturnos realizado	Producto	Número	NA	1	NA	1	100%
4.1.1.8	Política pública de renovación vehicular formulada, aprobada y con un plan de acción para su ejecución	Producto	Número	-	1	0,1	1	60%
4.1.2	Emisiones evitadas de PM2.5 en el transporte público colectivo y de mediana capacidad	Resultado	Ton/año	0	0	0,094	0	53%
4.1.2.1	Kilómetros de red ciclista diseñados	Producto	Kilómetros	105	145	121,01	121	83%
4.1.2.10	Piloto de ciclo parqueadero con carga para bicicletas eléctricas y vehículos de micro movilidad implementado	Producto	Número	ND	1	0,2	1	50%
4.1.2.11	Racks de ciclo parqueaderos construidos en espacio público y en sedes del conglomerado municipal	Producto	Número	484	964	540	540	56%
4.1.2.12	Documento técnico que soporte la futura regulación de la micro movilidad formulado	Producto	Número	-	1	0,1	1	100%
4.1.2.13	Piloto de movilidad activa para la zona media y alta pendiente de la ciudad que contemple bicicletas eléctricas, gestionado	Producto	Número	-	1	0,1	1	100%
4.1.2.2	Guía de intervención con criterios para la movilidad activa con enfoque de género formulada	Producto	Número	-	1	0,35	1	100%
4.1.2.3	Puentes viales existentes sobre el Río Medellín diseñados para ser adecuados con accesibilidad universal	Producto	Número	2	5	3,5	4	70%
4.1.2.4	Estación para la integración ciclista al transporte masivo diseñada	Producto	Número	ND	2	0,6	1	50%
4.1.2.5	Red ciclista diseñada, articulada a la red existente para conectar el norte y el sur de la ciudad	Producto	Kilómetros	6	20	7,4	7	37%
4.1.2.6	Andenes rehabilitados y construidos	Producto	Metros lineales	2.218.806	2.288.806	2303224,02	2.303.224	101%
4.1.2.7	Ciclo infraestructura urbana mantenida	Producto	Kilómetros	105	105	105,4	105	71%
4.1.2.8	Ciclo infraestructura construidas	Producto	Kilómetros	105	145	116,35	116	80%
4.1.2.9	Corredor de conexión de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional (sede El Volador) con la red ciclista existente, diseñado y ejecutado	Producto	Metros lineales	-	1.820	NA	364	20%
4.1.3	Participación de los viajes en bicicleta en los viajes totales de la ciudad	Resultado	Porcentaje	1	4	1	1	25%

4.1.3.1	Corredores para la movilidad multimodal formulados	Producto	Kilómetros	20	65	40,19	40	62%
4.1.3.2	Mantenimiento y demarcación de señalización vial realizado	Producto	Kilómetros	1.848	1.850	231,87	798	43%
4.1.3.3	Complementos peatonales y ciclistas en la red semafórica instalados y mantenidos	Producto	Número	513	613	569	569	93%
4.1.3.4	Estrategia de gestión electrónica de las zonas de estacionamiento regulado implementadas	Producto	Número	-	1	0,4	1	90%
4.1.3.5	Vehículos de servicio público con recaudo electrónico interoperable en funcionamiento	Producto	Porcentaje	12	27	16	16	58%
4.1.3.6	Ruta piloto de buses eléctricos en el Distrito F, formulada e implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	25	25	25%
4.1.4	Participación de los viajes peatonales en los viajes totales de la ciudad	Resultado	Porcentaje	27	27	26,5	27	71%
4.1.4.1	Vía urbana construida	Producto	Kilómetros	1.835	1.861	1880,89	1.881	101%
4.1.4.2	Vía urbana mantenida	Producto	Kilómetros	1.835	1.835	1834,99	1.835	71%
4.1.4.3	Vía terciaria mantenida	Producto	Kilómetros	323	323	322,61	323	71%
4.1.4.4	Puente construido	Producto	Número	1.785	1.788	1793	1.793	100%
4.1.4.5	Obras de estabilización de taludes en vías urbanas realizadas	Producto	Metros lineales	ND	220	2508,35	2.508	1140%
4.1.4.6	Estudios y diseños para proyectos a cargo de SIF realizados	Producto	Número	ND	120	25	153	128%
4.1.4.7	Intercambios para el corredor Metro de la 80 construidos	Producto	Número	-	3	0,44	2	71%
4.1.5	Infraestructura para la movilidad sostenible en buen estado	Resultado	Kilómetros carril	4.169	4.272	4363,28	4.363	102%
4.1.5.1	Actores viales intervenidos con estrategias de gestión social y educativa para la transformación cultural hacia la Movilidad Sostenible y segura	Producto	Número	670.000	700.000	192324	485.652	69%
4.1.5.2	Campañas de comunicación realizadas para la transformación cultural hacia la Movilidad Sostenible y segura fundamentados en los enfoques de visión cero, perspectiva de género y accesibilidad universal	Producto	Número	3	3	0	1	33%
4.1.6	Mortalidad por incidentes de tránsito	Resultado	Tasa por 100.000 habitantes	10	5	8	8	39%
4.1.7	Participación de mujeres en los viajes en bicicleta en la red ciclista	Resultado	Porcentaje	12	20	12,3	12	62%
4.1.8	Tiempos de respuesta a incidentes de tránsito	Resultado	Minutos	23	23	28,25	28	0%
4.1.9	Concentración promedio anual de PM2.5 en el municipio de Medellín	Resultado	Microgramo/metro cúbico	24	22	21,2	21	140%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
4.2	Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos	296.041	343.848	247.745	95%	Con un 5,71% del presupuesto anual, el principal logro se observa en la asignación de subsidios. El desarrollo de energías alternativas, el aprovechamiento de residuos es una tarea pendiente y las soluciones de cobertura a saneamiento básico aún no tienen avances significativos..		
4.2	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
4.2.1	Cobertura de acueducto en la zona rural	Resultado	Porcentaje	92	95	89,97	90	95%
4.2.1.1	Nuevas viviendas que se conectan al servicio de gas natural domiciliario	Producto	Número	31.016	90.000	16936	57.207	64%
4.2.1.10	Parques, plazoletas y escenarios deportivos iluminados con energía solar	Producto	Número	NA	3	0	-	0%
4.2.1.11	Desarrollo de aplicación tecnológica para la autogestión de los servicios públicos	Producto	Número	NA	1	0	-	0%
4.2.1.12	Hogares y empresas auto generadores de energía	Producto	Número	ND	576	87	348	60%

4.2.1.2	Viviendas nuevas conectadas a soluciones de suministro de agua potable, con énfasis en la ruralidad	Producto	Número	1.858	2.500	647	1.676	67%	
4.2.1.3	Viviendas nuevas conectadas a soluciones de saneamiento, con énfasis en la ruralidad	Producto	Número	569	2.500	28	282	11%	
4.2.1.4	Personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable	Producto	Número	268.964	268.964	260660	260.660	70%	
4.2.1.5	Luminarias LED en el sistema de alumbrado público e iluminación ornamental del Municipio	Producto	Número	7.500	140.000	25978	25.978	19%	
4.2.1.6	Subsidios mensuales de acueducto entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Producto	Número	566.389	628.236	595081	595.081	95%	
4.2.1.7	Subsidios mensuales de alcantarillado entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Producto	Número	537.720	590.066	565703	565.703	96%	
4.2.1.8	Subsidios mensuales de aseo entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Producto	Número	604.756	657.151	648583	648.583	99%	
4.2.1.9	Comités de desarrollo y control social constituidos que están activos y operando	Producto	Número	16	20	17	17	85%	
4.2.2	Cobertura de alcantarillado en la zona rural	Resultado	Porcentaje	85	90	82,16	82	91%	
4.2.2.1	Viviendas cubiertas con la campaña "Tú Separas, Yo Reciclo"	Producto	Número	6.500	25.000	4851	11.851	47%	
4.2.2.2	Proyectos de diagnóstico, educación y gestión de RCD Implementados	Producto	Número	-	4	0,831	3	71%	
4.2.2.3	Recicladores acompañados	Producto	Número	850	3.080	1340	3.154	102%	
4.2.2.4	Reducción de puntos críticos de residuos sólidos	Producto	Número	105	65	76	76	73%	
4.2.2.5	Planta piloto para el aprovechamiento de residuos sólidos implementada	Producto	Número	-	1	0,15	0	15%	
4.2.2.6	Política Pública de Economía Circular formulada	Producto	Número	-	1	0,193	1	69%	
4.2.3	Penetración del servicio de gas natural domiciliario	Resultado	Porcentaje	86	95	90,26	90	95%	
4.2.4	Contenedores de residuos sólidos instalados	Resultado	Número	500	3.618	977	1.810	50%	
4.2.5	Estación de transferencia de residuos sólidos puesta en marcha	Resultado	Porcentaje	5	100	30	30	30%	
4.2.6	Hogares que acceden a soluciones de agua y saneamiento básico por el programa Conexiones por la Vida	Resultado	Número	14.890	14.200	3639	9.145	64%	
4.2.7	Aprovechamiento de residuos sólidos (toneladas aprovechadas frente a total toneladas producidas)	Resultado	Porcentaje	25	35	29,16	29	83%	
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores		POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
4.3	Conservación y protección de todas las formas de vida		52.230	108.458	69.130	66%	Con una inversión del 1,80% del presupuesto, muchas de las acciones ejecutadas se refieren a conservación y mitigación de riesgos medioambientales, la creación de nuevas áreas de conservación no presenta avances.		
4.3	Indicadores		Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
4.3.1	Plan de acción de la política de biodiversidad implementado	Resultado	Porcentaje	NA	60	28,32	28	47%	
4.3.1.1	Ecosistemas estratégicos con acciones de conservación	Producto	Número	8	10	10	10	100%	
4.3.1.2	Plan de acción para la implementación de la política de biodiversidad de Medellín elaborado	Producto	Número	-	1	NA	1	100%	
4.3.1.3	Nuevas áreas para la conservación y disfrute de la biodiversidad	Producto	Hectáreas	ND	78	NA	NA	NA	
4.3.1.4	Acciones para la consolidación del refugio de vida silvestre ejecutadas	Producto	Porcentaje	ND	60	10	10	17%	
4.3.2	Animales adoptados respecto a los rescatados a través del programa de Bienestar Animal	Resultado	Porcentaje	33	35	37,19	37	106%	
4.3.2.1	Animales adoptados	Producto	Número	4.942	4.500	1048	3.336	74%	
4.3.2.2	Animales identificados con microchip	Producto	Número	62.579	50.000	10736	33.765	68%	

4.3.2.3	Proyectos para el manejo y la protección de las abejas y avispas en el municipio de Medellín implementados	Producto	Número	NA	4	0	2	50%			
4.3.2.4	Personas educadas en manejo responsable de animales de compañía	Producto	Número	102.254	55.000	7312	26.044	47%			
4.3.3	Quebradas intervenidas ambientalmente	Resultado	Porcentaje	9	12	12,89	13	107%			
4.3.3.1	Instancias de articulación interinstitucional fortalecidas	Producto	Número	13	13	13	13	69%			
4.3.3.1.0	Mecanismo de seguimiento y monitoreo a firmantes del Pacto por la Calidad del Aire implementado	Producto	Número	-	1	NA	1	100%			
4.3.3.1.1	Política Pública de Educación Ambiental actualizada	Producto	Porcentaje	-	100	60	60	60%			
4.3.3.2	Portal Web de Información de la Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente implementado	Producto	Porcentaje	40	100	95	95	95%			
4.3.3.3	Hogares sensibilizados en buenas prácticas de producción y consumo sostenible	Producto	Número	90	5.000	490	4.241	85%			
4.3.3.4	Firmantes del Pacto por la Calidad del Aire	Producto	Número	175	275	226	226	82%			
4.3.3.5	Ecohuertas implementadas, con acompañamiento y seguimiento	Producto	Número	337	500	321	321	64%			
4.3.3.6	Campañas de comunicación y divulgación de buenas prácticas ambientales implementadas	Producto	Número	-	4	1,11	3	78%			
4.3.3.7	Empresas acompañadas en buenas prácticas de producción y consumo sostenible	Producto	Número	69	200	19	111	56%			
4.3.3.8	Modelo de gestión integral del ruido en el municipio de Medellín diseñado	Producto	Porcentaje	-	100	77	77	77%			
4.3.3.9	Acciones de implementación del PIGECA a nivel municipal desarrolladas	Producto	Número	ND	10	1	6	60%			
4.3.4	Población sensibilizada por procesos pedagógicos y culturales ambientales	Resultado	Porcentaje	ND	20	12,344	12	62%			
4.3.4.1	Nivel promedio fósforo reducido en el lago del Parque Norte	Producto	mg/litro	ND	0	0,346	0	3%			
4.3.4.2	Área de cuencas internas y externas abastecedoras con acciones de conservación	Producto	Hectáreas	3.424	3.574	3922,63	3.923	110%			
4.3.4.3	Acciones para administración del recurso hídrico elaboradas o implementadas	Producto	Número	NA	2	0,02	1	50%			
4.3.4.4	Longitud de cauces de quebradas intervenidos	Producto	Metros lineales	10.800	6.000	2607	6.767	113%			
4.3.4.5	Plan para recuperación del lago del Parque Norte formulado	Producto	Porcentaje	NA	100	0	-	0%			
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores		POAI		Presupuesto Ajustado		Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
4.4	Urbanismo ecológico		251.032		326.895		253.928	89%	Con un 5,43% del presupuesto anual, este componente presenta avances importantes en la gestión urbana en algunas comunas en especial el mantenimiento de infraestructura. La gestión del espacio público presenta un logro importante y como tarea pendiente se encuentran los proyectos de mejoramiento de vivienda en las áreas urbanas y rurales del municipio		
4.4	Indicadores		Tipo		Unidad		L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
4.4.1	Territorio en tratamiento de renovación urbana gestionado para su intervención y transformación	Resultado	Porcentaje	60	100	71	71	71%			
4.4.1.1	Política pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y productivas instrumentada	Producto	Porcentaje	-	100	100	100	100%			
4.4.1.2	Instrumentos de financiación del POT, formulados adoptados y operando	Producto	Porcentaje	80	100	93,36	93	93%			
4.4.1.3	Proyectos Estratégicos viabilizados y tramitados	Producto	Porcentaje	NA	100	116,93	117	74%			
4.4.1.4	Mesas de concertación con comunidades de base en zonas de renovación urbana; unidad de medida	Producto	Número	6	4	2	5	113%			
4.4.1.5	Obras construidas del proyecto de valorización El Poblado	Producto	Número	18	23	21,61	22	94%			

4.4.1.6	Estrategia de concertación y diálogo para el desarrollo de ejercicios de renovación y planificación territorial en el barrio Moravia formulada e implementada	Producto	Porcentaje	-	100	30	40	40%
4.4.2	Espacio público regulado por medio de autorizaciones a venteros informales para la ocupación temporal	Resultado	Metros Cuadrados	2.842	7.900	5609,93	5.610	40%
4.4.2.1	Espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y económica	Producto	Metros Cuadrados	23.371	26.000	43060	43.060	166%
4.4.2.1.0	Venteros informales con sus familias beneficiados con oferta social	Producto	Número	ND	12.000	4500	9.600	80%
4.4.2.1.1	Superficies intervenidas con arte urbano para la cualificación del paisaje	Producto	Metros Cuadrados	11.337	14.300	1251	16.344	114%
4.4.2.1.2	Gestión para la reconversión y manejo de determinantes del Aeropuerto Olaya Herrera en Parque Público	Producto	Número	NA	6	0	3	50%
4.4.2.1.3	Espacio público construido en Parque del Norte	Producto	Metro cuadrado	-	300.000	0	-	0%
4.4.2.1.4	Eta 1 Parque del Norte construida	Producto	Porcentaje	ND	100	17,11	17	17%
4.4.2.2	Planes estratégicos para la gestión, ocupación y aprovechamiento económico y social del espacio público ejecutados	Producto	Número	ND	15	0	-	50%
4.4.2.3	Alianzas implementadas para la sostenibilidad de espacios públicos en el centro	Producto	Número	NA	7	5	5	71%
4.4.2.4	Mantenimientos y adecuaciones realizadas a la infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física	Producto	Número	417	150	41	87	58%
4.4.2.5	Espacio público mantenido	Producto	Metros Cuadrados	5.574.810	3.902.367	3902367	3.902.367	71%
4.4.2.6	Espacio público construido	Producto	Metros Cuadrados	5.574.810	5.954.810	5750324,53	5.750.325	97%
4.4.2.7	Venteros informales impactados con acciones de formalización empresarial	Producto	Número	ND	2.500	739	1.839	74%
4.4.2.8	Política Pública municipal de venteros informales ajustada e implementada	Producto	Porcentaje	-	50	15	15	30%
4.4.2.9	Sistema de registro e inscripción para venteros informales implementado	Producto	Porcentaje	-	100	70	70	70%
4.4.3	Espacio Público efectivo generado	Resultado	Metros Cuadrados	162.507	320.198	23513,83	139.781	44%
4.4.3.1	Espacio público construido en los PUI	Producto	Metros Cuadrados	50.342	104.766	57335,77	57.336	55%
4.4.3.2	Vía mejorada en los PUI	Producto	Kilómetros	3	7	3,41	3	46%
4.4.3.3	Sede de la Secretaría de Movilidad mantenida y adecuada	Producto	Número	1	1	1	1	71%
4.4.4	Espacio público construido	Resultado	Metros Cuadrados	5.574.810	5.954.810	5750324,53	5.750.325	97%
4.4.4.1	Política pública de gestión del riesgo de desastres implementada integralmente	Producto	Porcentaje	31	80	67,58	68	84%
4.4.4.2	Medidas prospectivas y correctivas en territorio implementadas	Producto	Porcentaje	14	22	19	19	86%
4.4.4.3	Cuerpo Oficial de Bomberos fortalecido en infraestructura, EAHS, competencias y estrategia para la respuesta de incidentes de ciudad	Producto	Porcentaje	35	60	50	50	83%
4.4.4.4	Estrategias de respuesta y recuperación implementadas para el manejo de desastres	Producto	Porcentaje	40	70	65	65	93%
4.4.4.5	Inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero realizados	Producto	Número	1	2	0	1	50%
4.4.4.6	Medidas para enfrentar el cambio climático implementadas	Producto	Número	3	10	3	7	70%
4.4.5	Capacidad de respuesta y recuperación para el manejo de desastres	Resultado	Porcentaje	33	65	57	57	88%
4.4.5.1	Avance en la ejecución de la construcción de 3 edificios mixtos	Producto	Porcentaje	NA	100	25	25	25%
4.4.5.1.0	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes	Producto	Número	ND	1.500	400	1.036	69%
4.4.5.1.1	Bienes fiscales saneados y titulados	Producto	Número	1.546	1.030	178	532	52%
4.4.5.1.2	Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero	Producto	Número	NA	6.400	697	2.024	32%

4.4.5.1 3	Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento	Producto	Porcentaje	NA	100	23	23	23%
4.4.5.2	Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios	Producto	Número	NA	3	0	1	33%
4.4.5.3	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda	Producto	Número	10.610	7.527	715	3.150	42%
4.4.5.4	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector público	Producto	Número	4.090	4.720	58	741	16%
4.4.5.5	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural -sector público	Producto	Número	ND	200	0	-	0%
4.4.5.6	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural	Producto	Número	ND	300	10	12	4%
4.4.5.7	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado	Producto	Número	NA	8.000	540	3.023	38%
4.4.5.8	Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda	Producto	Número	NA	1.000	24	121	12%
4.4.5.9	Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras	Producto	Número	ND	1.500	370	970	65%
4.4.6	Medidas para la reducción del riesgo de desastres implementadas	Resultado	Porcentaje	14	40	31	31	78%
4.4.6.1	Zonas verdes mantenidas	Producto	Metros Cuadrados	300.000	600.000	1129337,07	1.129.337	188%
4.4.6.2	Infraestructura verde alternativa	Producto	Metros Cuadrados	ND	10.000	10698,13	19.066	191%
4.4.6.3	Área intervenida ambientalmente en Moravia	Producto	Metros Cuadrados	46.000	47.000	46495	46.495	99%
4.4.6.4	Corredores verdes cualificados para la conectividad ecológica	Producto	Metros Cuadrados	3.500.000	4.000.000	3712298,2	3.712.298	93%
4.4.6.5	Árboles nuevos plantados en el municipio	Producto	Número	NA	275.000	133006	133.006	48%
4.4.7	Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda	Resultado	Número	NA	5.720	415	943	16%
4.4.8	Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda	Resultado	Número	NA	19.527	4677	12.138	62%
4.4.9	Modelo de gestión del monitoreo, verificación y reporte del plan de acción climática implementado	Resultado	Porcentaje	-	100	70	70	70%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
4.5	Corregimientos y Desarrollo rural sostenible	11.068	24.922	8.938	60%	Con el 0,41% de la ejecución presupuestal del año, no hay avances en los proyectos relacionados con Seguridad Alimentaria.		
4.5	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
4.5.1	Brecha del Índice Multidimensional de Calidad de Vida entre corregimientos y comunas	Resultado	Porcentaje	12	12	11,71	12	100%
4.5.1.1	Distrito Rural Campesino Socializado y Reglamentado	Producto	Porcentaje	ND	100	40	40	40%
4.5.1.2	Gerencia de Corregimientos fortalecida	Producto	Porcentaje	ND	100	85	85	85%
4.5.1.3	Centro de saberes para la innovación agropecuaria promocionado	Producto	Porcentaje	ND	100	40	40	40%
4.5.1.4	Caracterización Socio Demográfica de los territorios rurales realizada	Producto	Número	ND	1	0	-	0%
4.5.1.5	Unidad de Planificación rural diseñada	Producto	Número	NA	1	NA	-	NA
4.5.2	Ingreso per cápita de los productores agropecuarios acompañados en circuitos cortos de comercialización	Resultado	Pesos colombianos	531.716	646.304	1116938	1.116.938	173%
4.5.2.1	Unidades productivas con emprendimientos apoyados	Producto	Número	100	300	75	253	84%
4.5.2.2	Estrategias de comercialización y mercadeo para mercados campesinos implementadas	Producto	Número	3	5	4	4	80%
4.5.2.3	Productores agropecuarios con acceso a extensión agropecuaria y a recursos o incentivos a la producción	Producto	Número	1.400	2.800	826	2.532	90%
4.5.2.4	Proyectos de producción agrícola no tradicional apoyados	Producto	Número	ND	3	0	-	0%

4.5.2.5	Centros de abastecimiento para los corregimientos construidos y operando	Producto	Porcentaje	ND	100	70	70	70%
4.5.2.6	Huertas para el autoconsumo y/o comercialización establecidas	Producto	Número	2.057	2.500	298	1.407	56%
4.5.2.7	Centros zonales de seguridad alimentaria operando	Producto	Número	ND	3	0,5	2	50%
4.5.3	Hogares de la zona rural que se perciben con inseguridad alimentaria	Resultado	Porcentaje	46	44	69,41	69	0%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
5.1	Gobierno Transparente	263.201	380.850	306.020	64%	Con una ejecución del 6,33% del presupuesto anual, todos los indicadores cumplen con las metas planteadas luego de 3 años de gobierno.		
5.1	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
5.1.1	Nivel de satisfacción ciudadana con la oferta institucional	Resultado	Porcentaje	92	92	93,76	94	102%
5.1.1.1	Créditos adjudicados por el Programa de Vivienda del Municipio de Medellín	Producto	Número	302	302	330	330	78%
5.1.1.2	Intervenciones efectuadas a servidores públicos para el desarrollo humano	Producto	Número	17.525	22.532	49079	49.079	218%
5.1.1.3	Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo	Producto	Número	NA	17.525	38202	38.202	218%
5.1.2	Índice de Desempeño Institucional	Resultado	Porcentaje	93	90	98,4	98	77%
5.1.2.1	Índice de Esfuerzo del ciudadano	Producto	Número	NA	5	4,69	5	94%
5.1.2.2	Índice Neto de Promotores (NPS)	Producto	Porcentaje	NA	30	74,39	74	248%
5.1.2.3	Agenda de cooperación construidas para la gestión de aliados nacionales e internacionales	Producto	Número	NA	1	0	1	100%
5.1.2.4	Agendas de gobierno en los territorios construidas y socializadas con enfoque de género	Producto	Número	NA	21	17	17	81%
5.1.2.5	Encuentros del Alcalde con la Ciudadanía efectuados	Producto	Número	219	220	106	245	111%
5.1.2.6	Dependencias de la Administración Municipal que realizan ejercicios de Rendición Pública de Cuentas, siguiendo los lineamientos del DAFP	Producto	Porcentaje	ND	70	65	65	93%
5.1.3	Calificación del Desempeño fiscal del Municipio de Medellín	Resultado	Nivel de Desempeño	80	80	80,49	80	72%
5.1.3.1	Centro de Estudios de Gobierno Corporativo Implementado	Producto	Porcentaje	35	100	NA	100	100%
5.1.3.2	Proyectos estratégicos implementados y/o ejecutados	Producto	Porcentaje	ND	100	100	100	71%
5.1.3.3	Eventos académicos realizados por el Centro de Estudios de Gobierno Corporativo	Producto	Porcentaje	35	100	100	100	71%
5.1.4	Porcentaje de favorabilidad en las sentencias ejecutoriadas	Resultado	Porcentaje	78	80	82	82	103%
5.1.4.1	Avance en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, implementado y sostenido	Producto	Porcentaje	93	93	95,66	96	103%
5.1.4.2	Ahorros en la adquisición de bienes y servicios	Producto	Porcentaje	3	3	2,05	6	211%
5.1.4.3	Ratificación de la certificación del proceso de auditoría interna en la alcaldía de Medellín, bajo normas internacionales del IIA GLOBAL	Producto	Número	1	1	0,91	1	67%
5.1.4.4	Procesos contractuales realizados bajo estrategias sostenibles, innovadoras o sociales	Producto	Porcentaje	1	40	28	28	70%
5.1.4.5	Bienes inmuebles fiscales intervenidos	Producto	Porcentaje	58	100	75,1	75	75%
5.1.4.6	Procesos de contratación adelantados a través de modalidades diferentes a régimen especial y otras causales de contratación directa	Producto	Porcentaje	24	30	21	21	70%
5.1.5	Sostenibilidad del Conglomerado Público alcanzada	Resultado	Porcentaje	65	100	78	78	78%
5.1.5.1	Proyectos estructurados con vinculación de capital privado bajo modelos inmobiliarios diferentes a la ley 1508 de 2012 (APP)	Producto	Número	NA	5	2	6	120%
5.1.5.2	Ejecución del ingreso corriente proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el cuatrienio 2020-2023	Producto	Billones de pesos	12.222.801	13.443.464	3573197	11.235.401	84%

5.1.5.3	Cartera efectiva gestionada	Producto	Millones de pesos	255.000	500.600	157346	705.291	141%
5.1.5.4	Expedientes tramitados de tránsito y transporte	Producto	Expediente tramitado	291.988	320.000	78640	262.754	82%
5.1.5.5	Transferencias realizadas al FONPET	Producto	Número	11	11	10	10	69%
5.1.5.6	Número de proyectos a nivel de prefactibilidad o factibilidad estructurados o evaluados bajo el esquema APP para Medellín	Producto	Número	NA	7	1	5	71%
5.1.6	Entidades con lineamientos implementados, emitidos por el Gobierno Corporativo y aprobados por el comité de gestión	Resultado	Porcentaje	65	100	90	90	90%
5.1.6.1	Directrices y capacitación en prevención del daño antijurídico y en defensa y protección de lo público realizadas	Producto	Número	100	200	178	178	89%
5.1.6.2	Herramientas de información jurídica implementadas	Producto	Número	3	5	4	4	80%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
5.2	Paz, víctimas y justicia	57.254	66.895	61.274	88%	Con un 1,11% de la ejecución del presupuesto total, los indicadores relacionados con el acceso oportuna a la justicia están por debajo de la meta. Se destaca la falta de gestión para que se implementen las dos comisarias con enfoque en violencia intrafamiliar.		
5.2	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
5.2.1	Adolescentes infractores con proceso de seguimiento judicial al tratamiento de drogas culminado	Resultado	Porcentaje	71	75	43,2	43	58%
5.2.1.1	Intervenciones a familias en prevención y atención de la violencia intrafamiliar	Producto	Número	75.010	82.000	11431	40.849	50%
5.2.1.2	Comisarias de Familia funcionando	Producto	Número	23	25	24	24	96%
5.2.1.3	Procesos tramitados en relación con los comportamientos contrarios a la convivencia	Producto	Número	183.672	160.000	99515	362.879	227%
5.2.1.4	Atención a usuarios que acceden a los servicios de las Casas de Justicia	Producto	Número	454.796	520.000	285223	285.223	55%
5.2.1.5	Adolescentes infractores intervenidos en los centros de atención especializada para población del SRPA	Producto	Número	ND	600	625	625	104%
5.2.1.6	Acciones de prevención, promoción y descentralización de los servicios de justicia realizadas	Producto	Número	1.671	2.100	1149	1.149	55%
5.2.1.7	Estrategia de articulación institucional para la coordinación de acciones de paz diseñada e implementada	Producto	Porcentaje	-	100	67,5	68	68%
5.2.1.8	Procesos en la Inspección de protección animal tramitados	Producto	Porcentaje	82	90	64,24	64	71%
5.2.1.9	Comisarias con enfoque en violencia intrafamiliar contra las mujeres y violencias contra niños, niñas y adolescentes funcionando	Producto	Número	NA	2	0	-	0%
5.2.2	Víctimas del conflicto armado que acceden a medidas de atención, asistencia y reparación en Medellín	Resultado	Número	10.482	15.000	16044	43.514	290%
5.2.2.1	Familias víctimas del conflicto armado que declaran victimización beneficiadas con protección del derecho a la subsistencia mínima	Producto	Porcentaje	100	100	100	100	71%
5.2.2.2	Acciones pedagógicas y articuladas con el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición	Producto	Porcentaje	-	100	146,7	147	81%
5.2.2.3	Víctimas del conflicto armado beneficiadas con medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición	Producto	Número	5.463	5.500	1669	4.497	82%
5.2.2.4	Casos de riesgo personales y territoriales de violación de derechos en el marco del conflicto armado y la violencia organizada, identificados, con prevención oportuna	Producto	Porcentaje	100	100	100	100	71%
5.2.2.5	Familias víctimas del desplazamiento forzado retornadas y/o reubicadas de forma voluntaria	Producto	Número	1.874	1.900	249	1.055	56%
5.2.2.6	Alcaldías acompañadas técnicamente en la gestión y atención de personas víctimas retornadas o reubicadas de forma voluntaria	Producto	Número	10	15	5	16	107%
5.2.2.7	Sistema de información y monitoreo de garantía de derechos de la población vulnerable diseñado e implementado	Producto	Porcentaje	NA	100	NA	100	100%

5.2.3	Personas pospenadas atendidas que logran un emprendimiento ocupacional o que son contratadas en oferta laboral	Resultado	Porcentaje	45	60	63,91	64	107%
5.2.3.1	Participantes en estrategias educativas implementadas en clave de las Garantías de No Repetición	Producto	Número	68.122	91.425	43197	86.028	94%
5.2.3.2	Personas que interactúan con los contenidos del MCM en espacios académicos, culturales y de ciudad	Producto	Número	24.098	28.450	7923	19.671	69%
5.2.3.3	Iniciativas apoyadas o realizadas en implementación del acuerdo de paz, componente Participación democrática	Producto	Número	150	200	16	81	41%
5.2.3.4	Personas en reintegración o reincorporación que acceden a la oferta de empleabilidad y emprendimiento	Producto	Porcentaje	49	60	44,7	45	75%
5.2.3.5	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes en semilleros de prevención primaria del delito y construcción de paz	Producto	Número	6.110	18.000	3800	12.563	70%
5.2.3.6	Hombres, mujeres y personas LGTBI privadas de la libertad y pos penadas atendidas por el programa de intervención social en cárceles	Producto	Número	7.127	7.159	1894	4.884	68%
5.2.3.7	Mujeres privadas de la libertad y pospenadas capacitas sobre violencias de género, empoderamiento femenino y emprendimiento	Producto	Número	-	800	126	515	64%
5.2.3.8	Política pública municipal de paz, reconciliación y convivencia diseñada y formulada	Producto	Porcentaje	NA	100	55	55	55%
5.2.4	Casos de prevención, promoción y protección de los derechos humanos con atención institucional oportuna	Resultado	Porcentaje	100	100	87,9	88	88%
5.2.4.1	Acciones de promoción de derechos y prevención de vulneraciones como: uso y utilización de NNA, violencias sexuales, población privada de la libertad y trata de personas	Producto	Porcentaje	-	100	82,29	82	67%
5.2.4.2	Casos de vulneración de derechos humanos en temas de trata de personas, amenazas a líderes/as y defensores/as de DDHH, delito de alto impacto atendidos con rutas de protección y acompañamiento	Producto	Porcentaje	100	100	85,3	85	68%
5.2.4.3	Autoridades y organizaciones sociales de desaparición y desaparición forzada acompañadas en la identificación y/o entrega de cuerpos humanos de personas no identificadas y personas identificadas no reconocidas	Producto	Porcentaje	100	100	82,49	82	42%
5.2.5	Oportunidad en la atención en el servicio de Justicia Cercana al ciudadano	Resultado	Porcentaje	67	70	68,11	68	97%
5.2.6	Medidas gestionadas que fomentan la cultura de paz y la transformación sociocultural desde las garantías de no repetición	Resultado	Número	NA	100	112,5	113	73%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
5.3	Seguridades	167.091	321.309	203.589	60%	Con un 5,34% del presupuesto anual, se observan avances en las medidas de seguridad ejecutadas. Con una disminución importante en las tasas delictivas.		
5.3	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
5.3.1	Percepción de la seguridad	Resultado	Porcentaje	32	35	39	39	111%
5.3.1.1	Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana formulado e implementado	Producto	Porcentaje	-	100	76,66	77	77%
5.3.1.2	Instrumentos de territorialización de la política pública de seguridad y convivencia diseñados e implementados	Producto	Porcentaje	-	100	76,66	77	77%
5.3.1.3	Organismos de seguridad y justicia fortalecidos	Producto	Número	9	9	9	9	71%
5.3.1.4	Política Pública Seguridad y Convivencia rediseñada	Producto	Porcentaje	-	100	40	40	40%
5.3.10	Victimización de violencias contra las mujeres	Resultado	Porcentaje	3	3	2,67	3	110%
5.3.11	Tasa de Femicidios	Resultado	Tasa por 100.000	3	2	1,01	1	359%
5.3.12	Femicidios	Resultado	Número	34	27	17	17	243%
5.3.13	Solicitudes de medida de protección por violencia intrafamiliar otorgadas	Resultado	Número	9.262	7.406	12462	12.462	0%
5.3.14	Riñas reportadas	Resultado	Número	66.855	58.869	58348	58.348	107%
5.3.15	Tasa de lesiones personales	Resultado	Tasa	221	199	183,62	184	169%

5.3.16	Conductas contrarias a convivencia relacionados con la misionalidad de la Unidad de Convivencia reportadas	Resultado	Número	9.673	8.706	3657	3.657	622%
5.3.17	Tasa de homicidio de jóvenes	Resultado	Tasa	47	41	26,31	26	381%
5.3.18	Victimización por extorsión	Resultado	Porcentaje	3	3	3,26	3	0%
5.3.19	Homicidios por convivencia	Resultado	Número	69	69	66	66	83%
5.3.2	Tasa de homicidios	Resultado	Tasa	24	21	14,62	15	343%
5.3.2.1	Consejos de Convivencia Ciudadana realizados	Producto	Número	1.044	1.056	223	762	72%
5.3.2.2	Comités Locales de Gobierno realizados	Producto	Número	1.014	1.008	212	744	74%
5.3.2.3	Estrategias de acompañamiento y mejoramiento de las acciones barristas en los territorios realizadas	Producto	Número	10	16	3	12	75%
5.3.2.4	Grupos de Ciudadanos formados para la convivencia ciudadana	Producto	Número	128	140	26	91	65%
5.3.2.5	Implementación de la Política Pública de la Cultura del Fútbol	Producto	Porcentaje	20	60	42,5	43	71%
5.3.2.6	Estrategia de promoción de la convivencia y autorregulación de los establecimientos de comercio de vida nocturna diseñado e implementada	Producto	Porcentaje	-	100	77,5	78	78%
5.3.20	Denuncias por extorsión	Resultado	Número	525	400	400	400	100%
5.3.3	Tasa de hurto a personas	Resultado	Tasa	1.075	722	1048,72	1.049	7%
5.3.3.1	Estrategia para la prevención y reducción del delito y contra el crimen organizado implementadas	Producto	Número	126	620	136	422	68%
5.3.3.2	Zonas seguras implementadas	Producto	Número	-	6	2	2	33%
5.3.3.3	Protocolo para la prevención de delitos contra la vida: homicidios y feminicidios formulado e implementado	Producto	Porcentaje	-	100	49,7	50	50%
5.3.3.4	Disponibilidad operativa en los subsistemas del SIES-M	Producto	Porcentaje	ND	80	96	96	120%
5.3.3.5	Equipos para la prevención y control de delitos articulados	Producto	Número	-	9	9	9	71%
5.3.3.6	Protocolo para el seguimiento de las medidas de protección para líderes, lideresas y actores comunitarios bajo amenaza implementado	Producto	Porcentaje	NA	100	49,7	50	50%
5.3.4	Vehículos hurtados	Resultado	Número	921	864	1027	1.027	0%
5.3.4.1	Plan estratégico en tecnología de información y telecomunicaciones para la seguridad y la convivencia diseñado e implementado	Producto	Porcentaje	-	100	70	70	70%
5.3.4.2	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia diseñadas	Producto	Número	3	4	0,6	3	75%
5.3.4.3	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia construidas	Producto	Número	128	4	0,3	2	48%
5.3.4.4	Establecimiento carcelario municipal construido	Producto	Porcentaje	-	58	19	19	33%
5.3.4.5	Productos de consolidación del SISC como tanque de pensamiento	Producto	Número	6.709	6.909	1989	7.258	105%
5.3.4.6	Investigaciones académicas sobre temas de seguridad, convivencia y DDHH realizadas en articulación con universidades, centro de investigación o centros de consultoría y otros	Producto	Número	8	7	0	3	43%
5.3.4.7	Convenios y acuerdos de cooperación para el intercambio de información con organismos de seguridad y justicia y otras entidades suscritos	Producto	Número	4	12	10	10	83%
5.3.5	Motocicletas hurtadas	Resultado	Número	4.863	4.307	5935	5.935	0%
5.3.6	Hurto a establecimientos comerciales	Resultado	Número	4.555	3.899	3374	3.374	180%
5.3.7	Hurto a residencias	Resultado	Número	2.010	1.696	1586	1.586	135%
5.3.8	Tasa de delitos sexuales	Resultado	Tasa	88	78	59,71	60	295%
5.3.9	Índice de victimización en Medellín	Resultado	Porcentaje	15	14	22,4	22	0%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores		POAI		Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios
5.4	Participación		280.535		62.366	58.223	83%	Con el 1,04% del presupuesto anual de inversión, hay indicadores de un amplio

						espectro de participación de calidad en los temas de ciudad.		
5.4	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
5.4.1	Organizaciones de la sociedad civil, Organismos de Acción Comunal y Redes Sociales que potencian sus capacidades organizativas y de gestión para su visibilización, sostenibilidad e incidencia en el territorio	Resultado	Número	737	937	720	720	77%
5.4.1.1	Ciudadanos, ciudadanas, líderes, lideresas, dignatarios y dignatarias de Organismos de Acción Comunal, formados en mecanismos de resolución de conflictos, cumplimiento de acuerdos, valoración de bienes públicos, control social y participación	Producto	Número	1.501	4.500	1416	4.442	99%
5.4.1.2	Organismos de acción comunal promovidos, asesorados y acompañados en el marco de la política pública y la ley 1989 de 2019	Producto	Número	480	490	490	490	71%
5.4.1.3	Organizaciones de la sociedad civil y redes sociales sectoriales y poblacionales con acompañamiento y asistencia técnica integral	Producto	Número	693	800	746	746	93%
5.4.1.4	Centros de Participación Zonal operando	Producto	Número	NA	6	4	4	67%
5.4.1.5	Equipamientos sociales gestionados y administrados	Producto	Número	214	214	214	214	71%
5.4.1.6	Organizaciones sociales de entidades basadas en la fe caracterizadas	Producto	Porcentaje	NA	100	64,9	65	65%
5.4.1.7	Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias creado y en funcionamiento	Producto	Número	NA	1	0,627	1	63%
5.4.1.8	Política Pública Integral de Libertad de Creencias formulada e implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	60	60	60%
5.4.1.9	Actuaciones de vigilancia, inspección y control a los organismos de acción comunal realizadas	Producto	Número	1.200	1.600	447	1.358	85%
5.4.2	Derecho a la participación democrática y movilización de las ciudadanías e instancias protegidos, promovidos y fortalecidos en el marco de la Política Pública de Participación Ciudadana	Resultado	Porcentaje	NA	100	70	70	70%
5.4.2.1	Juntas Administradoras Locales apoyadas técnica y materialmente que inciden en la promoción de la participación, el control y vigilancia de la gestión e inversión pública en su territorio	Producto	Número	21	21	21	21	71%
5.4.2.1.0	Ediles de las Juntas Administradoras Locales que perciben honorarios	Producto	Porcentaje	NA	100	100	100	100%
5.4.2.1.1	Observatorio de construcción de paz territorial creado y operando	Producto	Porcentaje	NA	100	63	63	63%
5.4.2.2	Encuentros "Yo Construyo Mi Medellín Futuro" realizados	Producto	Número	NA	44	7	29	66%
5.4.2.3	Oficina para las mujeres lideresas de Medellín Futuro creada y en funcionamiento	Producto	Porcentaje	NA	100	70,5	71	71%
5.4.2.4	Protocolo de atención para la violencia política y discriminación en razón del género diseñado y en implementación	Producto	Porcentaje	NA	100	73,5	74	74%
5.4.2.5	Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas urbanas y rurales, promovidas o fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social a lo público, gestión transparente, rendición social y pública de cuentas	Producto	Número	269	1.350	256	1.143	85%
5.4.2.6	Ruta de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo diseñada e implementada	Producto	Porcentaje	98	100	92,81	93	62%
5.4.2.7	Subsistema de Seguimiento y Evaluación de presupuesto Participativo Consolidado	Producto	Porcentaje	30	100	75,08	75	75%
5.4.2.8	Nuevas expresiones ciudadanas, organizativas e instancias movilizadas, vinculadas a ejercicios participativos	Producto	Número	NA	200	43	143	72%
5.4.2.9	Política Pública de Participación Ciudadana formulada y en implementación	Producto	Porcentaje	15	100	77,5	78	78%
5.4.3	Ciudadanos participantes en ejercicios de Planeación del desarrollo local y Presupuesto Participativo que inciden en el desarrollo de su territorio	Resultado	Número	605.000	680.000	136447	470.063	69%
5.4.3.1	Alianzas y acuerdos públicos, privados y comunitarios que promueven la participación democrática realizados	Producto	Número	17	40	6	26	65%
5.4.3.2	Sistema de Información y gestión del conocimiento fortalecido	Producto	Porcentaje	30	100	70	70	70%
5.4.3.3	HUB de innovación social diseñado e implementado	Producto	Porcentaje	NA	100	55	55	55%
5.4.3.4	Política de transición sostenible de Medellín formulada y e implementada	Producto	Porcentaje	NA	100	70	70	70%
5.4.3.5	Plan de transición sostenible de Medellín en su contexto de región, diseñado, formulado e implementado	Producto	Porcentaje	NA	100	70	70	70%

5.4.3.6	Planes de transformación barrial comunitarios, poblacionales y de género señalados	Producto	Número	NA	100	31,2	61	61%
5.4.4	Índice de la calidad de la participación Ciudadana	Resultado	Número	1	1	0,511	1	84%
5.4.4.1	Grupos etarios, poblacionales y de género formados que se vinculan a escenarios y acciones de participación incidente	Producto	Número	940	1.200	647	827	69%
5.4.4.2	Procesos de formación virtual orientados a la ciudadanía, organizaciones, instancias, grupos poblacionales y de género	Producto	Número	NA	24	1	13	54%
5.4.4.3	Procesos y acciones pedagógicas orientadas y acompañadas bajo los lineamientos del SFPC	Producto	Número	48	120	30,63	86	71%
5.4.5	Incidencia territorial derivada de procesos formativos para la participación ciudadana	Resultado	Número	22	84	21	42	50%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
5.5	Planeación, articulación y fortalecimiento territorial	147.068	146.380	142.115	96%	Hay una ejecución del 2,43% del presupuesto anual, los indicadores muestran avances importantes en las metas, en especial los entregables relacionados con el fortalecimiento y control territorial.		
5.5	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
5.5.1	Sistema de Ordenamiento Territorial del POT implementado	Resultado	Porcentaje	33	83	48	48	58%
5.5.1.1	Sistema físico espacial del POT evaluado y actualizado	Producto	Porcentaje	34	80	60,8	61	76%
5.5.1.2	Instrumentos de planificación complementaria del POT formulados y adoptados	Producto	Porcentaje	27	37	32,626	33	88%
5.5.1.3	Número de proyectos con estudios de prefactibilidad elaborados	Producto	Unidad	-	2	0,34	1	65%
5.5.1.4	Áreas de interés patrimonial restauradas	Producto	Metros Cuadrados	5.757	26.000	11479,89	14.390	55%
5.5.1.5	Lineamientos de Planeación social elaborados e implementados	Producto	Porcentaje	20	50	8	33	66%
5.5.1.6	Seguimiento y Evaluación del POT, actualizado y sistematizado	Producto	Porcentaje	40	80	63,2	63	79%
5.5.10	Consolidación y formación de los emprendedores agropecuarios rurales de Medellín	Resultado	Número	4	4	2	4	100%
5.5.11	Incremento de las estrategias de comercialización y mercadeo de los mercados campesinos de Medellín	Resultado	Porcentaje	100	100	100	100	100%
5.5.2	Sistema Municipal de Planeación fortalecido y operando	Resultado	Porcentaje	20	50	6	31	62%
5.5.2.1	Instrumentos de planeación elaborados y/o actualizados con enfoque de género	Producto	Número	3	10	2,4	6	64%
5.5.2.2	Mujeres atendidas en los programas y proyectos de la administración municipal con trazador presupuestal Equidad de la Mujer	Producto	Número	17.423	70.000	19432	63.784	91%
5.5.3	Personas jurídicas y naturales que acceden a los instrumentos de financiación del POT	Resultado	Número	3.729	4.900	6115	10.912	223%
5.5.3.1	Fuentes de información para orientar la focalización de la inversión social generadas	Producto	Número	3	6	0,83	5	81%
5.5.3.2	Avance en la caracterización realizada sobre el estado socioeconómico de los 17 barrios de la comuna 10	Producto	Porcentaje	NA	100	NA	100	100%
5.5.3.3	Plan Estadístico Municipal implementado, actualizado y con seguimiento	Producto	Porcentaje	-	30	17,4	17	58%
5.5.3.4	Base de datos del Sisbén certificada por el DNP	Producto	Número	1	4	0,83	3	71%
5.5.4	Proyectos de inversión orientados con el trazador presupuestal de equidad para las mujeres	Resultado	Número	12	36	1	35	97%
5.5.4.1	Alianzas en instrumentos para la gestión del desarrollo articulado con la región generados	Producto	Número	6	12	12	12	100%
5.5.4.2	Plan estratégico Medellín – Región formulado	Producto	Porcentaje	NA	100	65	65	65%
5.5.4.3	Recursos de cofinanciación establecidos entregados	Producto	Porcentaje	100	100	NA	-	0%
5.5.4.4	Recursos desembolsados para la ejecución de Autopistas de la Prosperidad	Producto	Millones	NA	351.766	73439,59	264.164	75%
5.5.4.5	Avance en el desarrollo del Distrito San Ignacio como territorio Cultural y Educativo	Producto	Porcentaje	NA	100	60	60	60%

5.5.5	Estrategia Municipal para disposición de información estratégica implementada	Resultado	Porcentaje	-	100	45	45	45%
5.5.5.1	Política pública migratoria para la ciudad de Medellín formulada	Producto	Porcentaje	NA	100	58	100	100%
5.5.5.2	Personas migrantes atendidas y orientadas sobre acceso a rutas de derechos	Producto	Porcentaje	NA	100	100	100	71%
5.5.6	Verificación de la ocupación real del territorio respecto al modelo vigente	Resultado	Porcentaje	100	100	88	88	88%
5.5.6.1	Revisión y seguimiento a obras licenciadas en la Ciudad	Producto	Número	7.507	8.000	2689	8.162	102%
5.5.6.10	Espacio público recuperado y adecuado	Producto	Metros Cuadrados	6.000	24.000	23331	100.576	419%
5.5.6.2	Monitorear en tiempo real de conatos de invasión en Espacio público identificados mediante recorridos y drones e inteligencia artificial	Producto	Porcentaje	NA	100	100	100	71%
5.5.6.3	Servicios de Información Catastral	Producto	Número	ND	101.700	8182	84.313	83%
5.5.6.4	Servicio de estratificación socioeconómica	Producto	Número	NA	25.000	6617	21.047	84%
5.5.6.5	Materialización de la nomenclatura	Producto	Número	29.700	37.100	0	21.997	59%
5.5.6.6	Servicio de homologación estratificación socioeconómica	Producto	Número	71.900	81.000	25608	64.605	80%
5.5.6.7	Infraestructura de datos espaciales (IDE) estructurada	Producto	Porcentaje	NA	30	3,75	19	63%
5.5.6.8	Obligaciones urbanísticas gestionadas	Producto	Número	10.609	11.000	2512	6.951	63%
5.5.6.9	Usos del suelo de acuerdo al modelo de ocupación verificados	Producto	Porcentaje	ND	100	100	100	71%
5.5.7	Base de datos catastral estructurada en metodología LADM_COL	Resultado	Porcentaje	NA	100	ND	50	50%
5.5.8	Agenda de desarrollo regional concertada e implementada	Resultado	Porcentaje	NA	100	55,07	55	55%
5.5.9	Fomento a la Producción agrícola no tradicional con alto valor exportador	Resultado	Porcentaje	100	100	0	-	0%
	Componentes Plan de Desarrollo Indicadores	POAI	Presupuesto Ajustado	Ejecución	% Ejecución	Observaciones y Comentarios		
5.6	Comunicaciones	25.663	34.357	33.489	92%	Con un 0,57% de la ejecución del presupuesto total, los indicadores relacionados con la comunicación de la Administración cumplen con las metas a octubre de 2022.		
5.6	Indicadores	Tipo	Unidad	L/B	Meta Plan	Logro Oct 2022	Logro Acumulado	Avance Físico
5.6.1	Programas y proyectos del plan de desarrollo divulgados y movilizados mediante estrategias de comunicación	Resultado	Porcentaje	NA	65	75	75	84%
5.6.1.1	Plan de Acción de la Política Pública de Medios y Procesos de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos	Producto	Número	NA	1	-	1	100%
5.6.1.2	Acciones de formación ejecutadas, dirigidas a los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos	Producto	Porcentaje	NA	50	45	45	90%
5.6.1.3	Encuentro y Premio de procesos y medios comunitarios	Producto	Número	10	4	1	3	65%
5.6.1.4	Estrategias de fortalecimiento y promoción realizadas para los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos	Producto	Porcentaje	NA	35	32	32	91%
5.6.1.5	Dependencias asesoradas en estrategias de divulgación a través de medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos	Producto	Porcentaje	NA	60	52	52	87%
5.6.2	Índice de reconocimiento ciudadano de procesos y medios comunitarios, mediante estrategias de articulación, visibilización y formación	Resultado	Porcentaje	NA	50	45	45	90%
5.6.2.1	Dependencias asesoradas en estrategias comunicación y divulgación	Producto	Porcentaje	NA	65	91	91	91%
5.6.2.2	Productos de comunicación y divulgación direccionados para las dependencias	Producto	Número	NA	120.000	123.285	123.285	103%
5.6.3	Nivel de participación de las dependencias en el direccionamiento estratégico para la divulgación y comunicación de la gestión del conglomerado público Municipio de Medellín	Resultado	Porcentaje	NA	60	91	91	98%

5.6.3.1	Instrumentos ejecutados de identificación, creación y fortalecimiento de redes ciudadanas, formales o no formales para el desarrollo de acciones de participación y movilización	Producto	Número	NA	1	1	1	71%
5.6.3.2	Gestores de transformación social, agentes sociales y grupos de interés, formales y no formales, identificados y partícipes de las estrategias de movilización	Producto	Porcentaje	NA	30	22	22	72%
5.6.3.3	Acciones ejecutadas de formación para la promoción de la participación activa de los ciudadanos en los grupos y redes formales y no formales caracterizados	Producto	Porcentaje	NA	35	32	32	91%
5.6.3.4	Dependencias asesoradas en acciones de participación y movilización para sus programas y proyectos mediante gestores de transformación social, agentes sociales y grupos de interés, formales y no formales, en el territorio	Producto	Porcentaje	NA	65	46	46	71%
5.6.3.5	Estrategias formuladas de promoción de la participación y movilización para los programas de las dependencias dirigidas a redes y grupos formales y no formales	Producto	Porcentaje	NA	50	36	36	72%
5.6.4	Nivel de participación de agentes sociales y grupos de interés en procesos de gobernanza, mediante estrategias de comunicación y movilización	Resultado	Porcentaje	NA	35	25	25	71%